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RESUMEN EJECUTIVO 
En el Ecuador la vivienda es un eje fundamental para el desarrollo del núcleo familiar,  en la 
actualidad pese a que el sector de la construcción ha tenido un declive desde junio del año 
2015 debido a la desaceleración económica por la que el país está atravesando; el Gobierno 
Central sigue incentivando los proyectos de vivienda de interés social, actualmente 
promueve la construcción de vivienda digna, basándose en los principios del Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social, a través de programas y políticas públicas como el 
Bono de Vivienda impulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cuya 
función es la calificación de proyectos urbanísticos de tipo sociales. El presente estudio de 
factibilidad de la construcción de viviendas de interés social se basa en Ordenanzas 
municipales, especificaciones, Reglamentos y Normas vigentes que beneficiará a 28 familias 
del sector Santo Domingo del Cantón Antonio Ante; la intervención de la banca privada y 
pública es de vital importancia tanto para la empresa constructora por la financiación del 
proyecto y para los beneficiarios porque financiarán su vivienda. El proyecto se implantará 
en un área de terreno de 6,000 m² que incluyen 28 lotes, vías de acceso, áreas verdes, área 
comunal y parqueaderos, cada vivienda será de 92 m² de construcción; la primera planta 
contará con comedor, sala, cocina, baño, patio posterior y área de lavandería; en la planta 
alta se encontrará un dormitorio principal con baño independiente, dos dormitorios normales 
y un baño; el tiempo que durará el proyecto será de siete meses.  
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SUMMARY 
In Ecuador dwellings is the axis for development of the family nucleus, at present time, the 
construction sector has had a decline, since June 2015 due to the economic slowdown by  
which the country is going through; the Central Government continues to encourage the 
dwellings projects of social interest, at this time promotes the construction of decent 
dwellings, based on the principles of the National System of inclusion and social equity, 
through public policies and programs as the Bonus dwelling managing  by the Ministry of 
Urban Development and Dwellings,  whose function is the qualification of urban project of 
social type. The pre-study for the construction of social interest dwellings is based on 
principal ordinances, requirement, regulation and standards that will benefit 28 families in 
the sector of the Santo Domingo, Antonio Ante Cantos; the intervention of the public and 
private bank is of vital importance for the construction company and financial support of the 
project and for the beneficiaries because finance it`s dwelling. This project will be 
implemented in a land area of 6.000 m2 that include 28 lots, access reads, green areas, 
communal area and parking lots, each dwellings will be of 92 m2 of construction; the first 
floor will have dining room, lounge kitchen, bathroom and back yard and laundry area, on 
the top floor you will find a master bedroom with separate bathroom, two bedrooms and a 
bath normal how long the project will be seven months. 
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PRESENTACIÓN 
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad una investigación de campo, 
cuyo propósito es justificar el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR 
SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA”, 
el cual  constara de 7 capítulos detallados a continuación: 
Capitulo I. Diagnóstico Situacional en el cual haremos una breve investigación del macro y 
micro ambiente organizacional de la Constructora “ANGSOL”, así como también 
detallaremos la información obtenida sobre la población del sector Santo Domingo, con el 
fin de identificar el problema objeto de nuestro estudio. 
Capítulo II. Marco Teórico, contiene definiciones e información teórica en la cual se 
sustentará nuestro estudio y nos servirá de base para el desarrollo de los capítulos 
subsiguientes, constara de hipótesis, definiciones y conceptos analizados y captados de 
textos relacionados al tema, brindándonos un marco de referencia para interpretar los 
resultados de la investigación. 
Capítulo III. Estudio de Mercado, abarcará todo lo relacionado con la identificación de 
productos, servicios y posibles beneficiarios del proyecto, así como el análisis de la 
demanda y la oferta referente al sector de la construcción, con el fin de evaluar las 
condiciones de competencia que existe en toda la cadena productiva y valor de 
comercialización de la construcción, y a la vez establecer las estrategias de mercado hacia 
nuestro mercado meta. 
Capítulo IV. Estudio Técnico, en este capítulo identificamos el tamaño del proyecto, 
cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada. También 
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se determinara los proveedores de materias primas y herramientas que ayuden a lograr el 
desarrollo del producto, además se realizaran los planos arquitectónicos apoyados en el 
personal técnico de nuestro patrocinador Constructora “ANGSOL”. 
Capitulo V. Estudio Económico Financiero, en este capítulo realizamos el presupuesto del 
proyecto, proyecciones de ingresos, costos, gastos, depreciaciones, balances, flujo de caja, 
Estados Financieros Proforma y por ultimo realizaremos la evaluación financiera utilizando 
los principales indicadores como son Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 
(TIR), Punto de Equilibrio, Costo Beneficio y Retorno de la Inversión, empleando varios 
escenarios para determinar si el proyecto es factible o no. 
Capítulo VI. Estructura Administrativa, en este capítulo describimos la estructura 
organizativa, estructural y funcional de la constructora, siendo su principal responsable el 
Jefe de Obra, seguido por el Jefe de Producción, Jefe de Servicios Técnicos y el Jefe 
Administrativo Financiero. 
Capítulo VII. Para finalizar encontramos el capítulo siete que hace referencia a los impactos 
que puede generar nuestro estudio, tanto en el ámbito económico, social, tecnológico, ético y 
ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad existen muchas necesidades habitacionales; se ha determinado que en 
nuestro país existen muchas desigualdades en la población, en cuanto se refiere al factor 
económico.  La desaceleración económica que ha sufrido el país debido a la baja del 
petróleo ha provocado la reducción de inversión pública, pero la Ministra de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte en la entrevista concedida a Revista 
Lideres el 01 de noviembre del 2015 declara que: “Para el 2016 se planificará entregar 47 
millones de subsidios.  Va a existir una gran cantidad de bonos para promocionar a la 
inmobiliaria, mediante un plan que se lo diseño a inicios del 2015…”, esto da a entender que 
el impacto económico al sector de la construcción no será de gran incidencia ya que el 
Estado no dejará de promover los proyectos inmobiliarios de Interés Social. 
En nuestro país, según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  el número 
de hogares identificados en asentamientos informales localizados en zonas de amenazas no 
mitigables, protegidas y/o declaradas no habitables (excluyendo Guayaquil) se distribuyó de 
la siguiente manera: 43,5% en invasiones, 23% en otros asentamientos informales, 22,8% en 
urbanizaciones ilegales, 5,9% en asentamientos fraccionados ilegalmente por derechos y 
acciones y 4,9% en asentamientos fraccionados ilegalmente por sentencias judiciales.   Su 
origen se debe a la necesidad individual de las familias ecuatorianas, de tener una vivienda 
propia y a la falta de proyectos inmobiliarios sociales, legalmente constituidos, controlados y 
supervisados por la autoridad competente; necesidad aprovechada por personas 
inescrupulosas que fructifican para traficar tierras y para estafar a miles de ecuatorianos a 
nivel nacional. 
Según el Art. 375 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como obligación 
de todos los niveles de gobierno “garantizar el hábitat y la vivienda digna, con base en los 
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principios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, universalidad, Igualdad, 
Equidad, Progresividad, Interculturalidad, Solidaridad y no Discriminación”. 
En el sector Santo Domingo perteneciente al Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, 
no existen proyectos inmobiliarios que se enfoquen al beneficio de la población;  los 
habitantes de este sector se dedican al comercio artesanal, textil y agropecuario en su 
mayoría no cuentan con vivienda propia, esto se debe al alto costo que genera el construir 
una vivienda, además no existen programas inmobiliarios en el sector que les faciliten  la 
obtención de una vivienda financiada y esto ocasiona que el sueño de las familias por contar 
con una vivienda propia sea imposible. 
Para el presente estudio, analizaremos el entorno geográfico y socio económico con el apoyo 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Sistema Nacional de Información 
(SNI) los cuales nos facilitarán la información necesaria.  Realizaremos un estudio de 
mercado de planes de desarrollo urbanístico el cual determinará nuestra demanda potencial y 
la segmentación del mercado meta; verificaremos que tan factible es la propuesta a través de 
los principales Indicadores financieros como son: Financiación del Proyecto; Destino de la 
Inversión, Tiempo de Recuperación de la Inversión, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 
de Retorno (TIR), Costo Beneficio.  Además se ha determinado que los impactos que 
generará la implementación del proyecto, en su mayoría son positivos tanto en el ámbito 
social, económico, ambiental y comercial, ya que mejorarán la calidad de vida de los 
beneficiarios del proyecto. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Realizar un estudio de factibilidad del proyecto Inmobiliario, para la construcción de 
Viviendas Urbanas de Interés Social, y establecer la rentabilidad que generará el proyecto en 
el sector Santo Domingo, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura. 
Objetivos Específicos 
 Realizar el diagnóstico situacional del entorno geográfico, social, económico y natural 
donde se realizará el proyecto, con el apoyo técnico de especialistas en diseño, 
arquitectura y construcción de viviendas, para lograr identificar el problema del 
diagnóstico. 
 Fijar las Bases Teóricas del estudio, basándonos en la normativa vigente del territorio 
ecuatoriano que ampara la creación de proyectos de vivienda de interés social, para 
garantizar el beneficio a los participantes del proyecto. 
 Realizar el estudio de mercado, a través del análisis de la oferta y la demanda 
inmobiliaria en la ciudad de Atuntaqui, para identificar cuáles serán nuestros posibles 
compradores. 
 Realizar el estudio técnico, para determinar el tamaño del proyecto, factores 
determinantes, localización del proyecto y la distribución de la planta. 
 Analizar el aspecto económico y financiero basándonos en la normativa financiera y 
contable del país, para determinar la inversión, costos y gastos que implica realizar este 
tipo de proyectos inmobiliarios, y poder establecer la factibilidad y rentabilidad del 
proyecto mediante el uso de herramientas e indicadores financieros.  
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 Analizar la estructura administrativa, organizativa, estructural y funcional de la 
constructora ANGSOL.   
 Identificar, analizar y evaluar los tipos de impactos que se generen en la elaboración del 
Estudio de factibilidad, tomando como guía técnica la normativa ecuatoriana vigente, e 
identificar qué beneficios se generarán en el área económica, social, tecnológica y 
ambiental. 
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JUSTIFICACIÓN 
La no planificación de la construcción de viviendas de interés social hacen que el desarrollo 
económico y social de las urbanizaciones se deteriore por lo que el Estado se ha visto en la 
necesidad de desarrollar un modelo de vivienda de interés social (VIS) que pueda darle la 
oportunidad de suplir los sueños de las familias ecuatorianas de acceder a una vivienda a 
través de subsidios de vivienda, este modelo también deberá ser flexible teniendo en cuenta 
que cada familia tiene diferente estilo de vida social. 
A pesar que el sector de la construcción privada ha decrecido por la recesión ecónoma que 
actualmente atraviesa el país, el Gobierno seguirá apoyando los proyectos inmobiliarios de 
vivienda de interés social, lo que disminuirá será la inversión pública en construcción de 
carreteras y hospitales, este sector de la construcción si se verá afectado para el 2016.  Con 
el proyecto Inmobiliario de construcción de Viviendas Urbanas de Interés Social para las 
familias del Cantón Antonio Ante, se pretende satisfacer las necesidades habitacionales de 
las personas de clase media y baja del sector Santo Domingo, por medio de la 
implementación de sistemas de incentivos orientados a bridar programas de vivienda 
habitable con todos los servicios básicos indispensables, priorizando a los sectores de  bajos 
ingresos económicos que necesitan  de incentivos por parte del Gobierno a través de sus 
representantes como son el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) que será 
el encargado de la aprobación de los Proyectos habitacionales y  del Banco del Estado (BdE) 
como Financiador de dichos proyectos garantizando de esta manera el “Buen Vivir” 
Médiate dicho proyecto se estará contribuyendo a cumplir el objetivo 3; numeral 3.9 del 
Plan del Buen Vivir que dispone “Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con 
estándares de construcción, garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la 
seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los beneficiarios…” 
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Además a través de este proyecto podremos beneficiar a: 
 Las familias ecuatorianas cuyos ingresos familiares mensuales no superen los 2,9 
Salarios Básicos Unificados. Y que deseen fijar su vivienda en el Sector Santo Domingo, 
Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura. 
Este tipo de proyectos son de interés nacional tanto para el gobierno como para las familias 
que desean acceder a una vivienda propia, además esta clase de proyectos de vivienda social, 
podrá ejecutarse con el apoyo del sistema del Bono de la Vivienda otorgado por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por lo que facilitará a las personas 
el acceder a una de estas viviendas sociales, la diferencia podrá ser diferida por medio de 
créditos que se pueden obtener en entidades financieras calificadas por la Corporación 
Nacional de Finanzas Populares, o las instituciones financieras que tengan convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 
En el Decreto ejecutivo Nª 1419 de 22 de enero de 2013; se dispone sea requerimiento 
obligatorio para la entrega de Bonos de Vivienda que los proyectos que desarrolle viviendas 
de interés social, sean calificados como tales por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI).   Posteriormente el promotor del Proyecto de Vivienda de Interés 
Social podrá solicitar la calificación de crédito ante el Banco del Estado en caso de así 
requerirlo, así como la obtención de permisos y licencias necesarios ante el Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) que corresponda.  
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METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la Elaboración del presente proyecto utilizaremos los siguientes métodos investigativos: 
 Método Analítico-Sintético 
Analítico.- Observación y examen del objeto de estudio 
Sintético.- Comprensión y análisis de resultados. 
 Método Basado en Opinión 
Cuestionarios.- cuantificación de datos del grupo de una muestra. 
Las Herramientas de Investigación a utilizarse en el presente proyecto son las que a 
continuación se detalla: 
 Bibliográfica.- Examinar todas las fuentes disponibles, recopilación de datos. 
 Observación.- Observar con atención el caso de investigación o fenómeno. 
 Entrevista.- Obtención de datos a partir del diálogo entre dos o más personas. 
 Método Inductivo 
Este método nos ayuda a la realización de la observación del medio y a la búsqueda de 
problemas existentes dentro del sector con la finalidad de llegar a plantear de manera clara y 
precisa el tema que se desea realizar, y poder encontrar la información necesaria adaptable al 
proyecto, a través de encuestas y entrevistas. 
 CAPÍTULO I 
1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
1.1 Antecedentes 
Atuntaqui es una ciudad de 23.299 habitantes según datos del Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC) al 2010, de los cuales 11.208 son hombres y 12.091 
mujeres, la Población Económicamente Activa (PEA) se conforma por 13.553 entre 
hombres y mujeres es decir un total de 58.17% de los habitantes, la ciudad se ubica en la 
provincia de Imbabura, en la región norte de Ecuador. A solo 10 minutos de la ciudad de 
Ibarra, siguiendo al norte por la Panamericana. En la madrugada del 16 de agosto de 
1868, un terremoto provocado por una falla geológica devastó la ciudad y la provincia. 
Atuntaqui quedó prácticamente destruida, pero el 12 de febrero de 1938 el General 
Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la República emite el decreto de cantonización, 
en su artículo 1º dice: ”Créase, en homenaje a tan meritísimo ciudadano, a partir del 
primero de marzo próximo el Cantón Antonio Ante…”, para aquel tiempo se componía de 
las siguientes parroquias urbanas: Atuntaqui y Andrade Marín; y rurales: San Roque, San 
Francisco de Natabuela y San José de Chaltura.  Actualmente el cantón cuenta con 2 
parroquias urbanas Atuntaqui, Andrade Marín y 4 rurales, San Roque, San francisco de 
Natabuela, San José de Chaltura e Imbaya;  
El sector de la construcción inmobiliario ha tenido un crecimiento sostenido en los 
últimos años, que ha privilegiado la producción de vivienda a los sectores económicos 
medios y altos, desatendiendo a la mayor demanda de vivienda, la misma que se 
encuentra en los sectores populares; razón por la cual, el Presidente de la República ha 
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manifestado su apoyo al sector inmobiliario para que oriente su actividad a la 
construcción de vivienda popular, reto que debe ser asumido con mucha responsabilidad. 
En la actualidad la ciudad de Atuntaqui ha crecido notablemente en el área industrial 
también se evidencia en el despunte de la construcción en los últimos años, las 
construcciones combinan varios usos; son fábricas, almacenes y residencias a la vez, pero 
ninguna de estas construcciones son realizadas en beneficio de la población más 
desprotegida o de bajos recursos económicos, gran parte de la población no cuenta con 
vivienda propia, en especial familias de parejas nuevas, es por ello que frente a esta 
necesidad la Constructora “ANGSOL” decidió elaborar un proyecto de construcción de 
viviendas de interés social, que se ubicará en el sector Santo Domingo, perteneciente a la 
ciudad de Atuntaqui. 
A pesar que hasta julio del 2015 bajo un 21.1 puntos el Índice de Confianza Empresarial 
en el sector de la construcción, para septiembre del mismo año hubo un crecimiento del 
3.7 tal y como informa el Banco Central del Ecuador en su página web; en cuanto a los 
índices de endeudamiento manifiesta que el sector de la construcción ha subido en un 
13%, y que las instituciones financieras están receptando más solicitudes de crédito para 
esta actividad. (Reporte trimestral del BCE, p.14). 
La Constructora pretende entregar una solución habitacional que permita fortalecer la 
vivienda de Interés Social en Atuntaqui, con un espacio confortable, bien diseñado, bien 
construido, implantado áreas dotadas de infraestructura que garanticen seguridad física y 
social de los beneficiarios y adicionalmente se entregue a un precio razonable. Dejando 
para la historia aquel paradigma de que una vivienda de interés social es una construcción 
pobre en diseño, espacio y calidad. 
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1.2 Análisis Factor Externo 
Es necesario hacer un análisis profundo de la situación actual, para poder realizar los 
cambios necesarios poniendo énfasis en los factores que tienen influencia en el proyecto 
que se pretende desarrollar. 
1.2.1 Macroambiente 
     El objetivo fundamental del análisis del medio ambiente externo es prever e identificar 
los cambios que se producen actualmente y sus comportamientos futuros. Estos cambios 
deben ser identificados sea que produzcan un impacto favorable (oportunidad) o 
desfavorable (amenaza). Hay que prepararse para aprovechar las oportunidades o para 
contrarrestar las amenazas. 
     Los cambios que se dan en el ambiente externo pueden tener un impacto directo en el 
funcionamiento del proyecto, debido a que influyen en el desarrollo. Los factores externos 
están sujetos a cambios continuos, y por esta razón la empresa debe estar en la capacidad 
de adaptarse a dichos cambios junto con su entorno, entre estos factores tenemos: 
políticos, económicos, sociales, legales, demográficos, clima. 
      Factor Político. Este factor es importante en el análisis situacional porque inciden 
directamente en el funcionamiento de las empresas las decisiones que se toman en este 
nivel; para este análisis se considerarán:  
 las funciones del Estado,  
 los partidos políticos y otros actores. 
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Funciones del Estado Ecuador es una república basada en una democracia 
representativa constitucionalmente establecida. La Constitución Política de la República y sus 
reformas. 
Según el Art. 375 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como 
obligación de todos los niveles de gobierno “garantizar el hábitat y la vivienda digna, con 
base en los principios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, universalidad, 
Igualdad, Equidad, Progresividad, Interculturalidad, Solidaridad y no Discriminación”, es 
por ello que todos los niveles de gobierno incentivan a promotores privados a realizar 
proyectos de solución habitacional a través de políticas públicas (Programa Vivienda Pro 
hábitat del Banco del Estado) que facilitan la ejecución de dichos proyectos. 
      Factores Económicos.  La desaceleración económica que ha sufrido el país debido a 
la baja del petróleo ha provocado la reducción de inversión pública, pero la Ministra de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte en la entrevista concedida a 
Revista Lideres el 01 de noviembre del 2015 declara que: “Para el 2016 se planificará 
entregar 47 millones de dólares de subsidios.  Va a existir una gran cantidad de bonos 
para promocionar a la inmobiliaria, mediante un plan que se lo diseño a inicios del 
2015…”, esto da a entender que el impacto económico al sector de la construcción no será 
de gran incidencia ya que el Estado no dejara de promover los proyectos inmobiliarios de 
Interés Social, según el informe de gestión a noviembre del 2015 emitido por la 
Subsecretaria de Vivienda del MIDUVI, se observa que en el Cantón Antonio Ante solo 
existe un programa de viviendas de interés social en la parroquia de Chaltura y Atuntaqui 
no cuenta con promotores que planifiquen esta clase de proyectos. 
      Factor Social.  El conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad son 
considerados como problemas sociales, el conocerlos facilita la búsqueda de soluciones. 
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El ambiente social se compone de actitudes, deseos, expectativas, educación, creencias y 
costumbres de las personas de un grupo o sociedad determinados, al conocer el medio en 
que se desenvuelve el país se busca la manera de lograr el bienestar de la población. 
     Se pueden detectar un sinnúmero de problemas que afectan a las personas, y por ende a 
la sociedad, pero se considera como los problemas fundamentales en el país: el 
desempleo, la delincuencia, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la inestabilidad 
política, la falta de credibilidad en la justicia y en las instituciones bancarias. 
     Factor Legal. Las empresas cada día se encuentran afectadas por los procesos legales, 
los factores legales de mayor influencia pueden agruparse en las siguientes categorías: 
 Las leyes sociales de carácter general (medio ambiente) 
 Las leyes específicas que afectan las actividades de Marketing (Ley de defensa de 
los consumidores). 
En el cantón Antonio Ante no contaban con una ordenanza que regule y facilite la 
ejecución de los proyectos habitacionales con viviendas de interés social, pero con 
fecha 14 de octubre del 2015 en el Registro Oficial 607 Primer Suplemento (2015) se 
legaliza la Ordenanza Municipal 038-GADM-AA-2015 Cantón Antonio Ante: Que 
Regula la Aprobación y Ejecución de Proyectos de Fraccionamiento, Urbanización y 
Reestructuración de Predios en las Áreas Urbanas, y de Fraccionamiento de Predios 
Rurales, esto facilita la calificación de los proyectos para la realización. 
          Factor Demográfico. Esta comprendido por las características de la población que 
se utilizan para segmentar los mercados (tamaño, densidad, edad y movimientos 
migratorios). Los mercados están compuestos por poblaciones o por parte de ellas, los 
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cambios en su estructura afectan a la demanda de bienes y al comportamiento de compra 
del consumidor.  
 La población del Cantón Antonio Ante presenta un crecimiento poblacional del 
2.5% desde el último censo poblacional del 2010, un índice superior al nacional que es de 
2.3%; la población rural es de 18.278 habitantes ligeramente superior a la urbana que es 
de 17.775; igualmente, hay una leve mayoría de hombres 18.580 frente a 17.473 mujeres. 
     Factor Clima.  El clima es cálido semi-seco, su vegetación es principalmente de 
pinos, olivos, eucaliptos, y cipreses; la temperatura promedio es de 17 °C, es de una 
humedad básica y media, con brisas y vientos constantes provenientes de los andes, la 
hacen ser un lugar ideal para la residencia; es la capital textil y de la moda en Ecuador, ya 
que cientos de fábricas y tiendas se hallan en la zona comercial de la ciudad, que es hogar 
de casi todas las marcas nacionales de prestigio, sus habitantes gozan de una calidad de 
vida alta.  Muy similar al de la cercana ciudad de Ibarra, teniendo un balance muy 
mediterráneo, con pocas lluvias, y con sequías frecuentes, dividido en tres etapas 
climáticas a lo largo del año, la época más lluviosa empieza en octubre y finaliza en 
febrero, mientras la más seca inicia en junio y termina en septiembre; es común muchos 
vientos principalmente durante agosto, septiembre y octubre. 
1.2.2 Microambiente 
       Los factores del microambiente afectan el funcionamiento de las empresas. Este tipo 
de factores aunque son externos, guardan estrecha relación con la empresa y a pesar de 
que generalmente no son controlables, se puede influir en ellos en algunas situaciones 
diferenciándose así de los factores macroambientales. 
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Proveedores.  La Constructora “ANGSOL” trabaja directamente con las casas 
comerciales que expender los materiales y suministros de construcción; entre los 
principales proveedores de materia prima que abastecerán de todos los materiales 
requeridos en la obra civil podemos mencionar los siguientes: 
 Adelca 
 Adictec 
 Aserradero San Felipe 
 Cemento Selva Alegre 
 Edimca 
 Ferroelectrico 
 Gualsaqui X 
 Hormigonera Ibarra 
 Ferretería y Deposito de Madera 
Su Economía 
 La Casa del Pintor 
 
 Ferrocentro 
 Ferritodo Atuntaqui 
 Ideal-Alambrec S.A. 
 Intaco 
 Kywi Supercentro Ferretero 
 Metalconstrucciones Cia.Ltda 
 Novacero 
 Multiferretería 
 Pinturas Unidas 
 
Los proveedores que fueron tomados en cuenta en su mayoría son distribuidores 
directos, por tanto el costo de los materiales resulta ser más económico que en ferreterías 
locales. 
Clientes.  Dentro de los principales consumidores de ésta constructora, están 
especialmente las familias de bajos y medianos recursos económicos de la ciudad de 
Atuntaqui que tienen la aspiración de tener una casa propia, estas familias junto con la ayuda 
del Bono de la Vivienda que proporciona el gobierno ($ 4,000.00 USD), más su ahorro que le 
corresponde como beneficiario que es ($2,000.00)  5% del costo de la vivienda ($ 40,000.00); 
tal como lo menciona en el Art. 5 de Los Valores de los Bonos, del Reglamento para la 
Operación del Sistema de Incentivos para la Vivienda-VIS, la diferencia deberá financiarse 
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mediante un crédito en las Instituciones Financieras autorizadas,  la Constructora ANGSOL 
ofertará sus viviendas de acuerdo a los lineamientos del MIDUVI; esta empresa más que una 
visión de negocio tiene una visión de servicio a la sociedad para que cumplan su sueño de 
tener una casa propia.  
     Los beneficiarios del proyecto o clientes principales serán seleccionados de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) como se detalla a continuación: (Acuerdo Ministerial MIDUVI N° 027 del 24-
08-2015). 
 Los ciudadanos ecuatorianos o extranjeros con residencia permanente en este país, 
mayores de edad, jefes de un núcleo familiar organizado. Las personas solas sin 
cargas familiares mayores de 50 años. 
 Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país. 
 Quienes vayan a comprar viviendas con un valor máximo es USD 40.000 y que estén 
en programas habitacionales calificados en el MIDUVI. 
 Las familias ecuatorianas cuyos ingresos familiares mensuales no superen los 2,9 
Salarios Básicos Unificados. 
Competencia. Cabe destacar que dentro del sector existen varios competidores 
informales en lo que se refiere a construcción de viviendas, pero en lo referente a 
urbanizaciones de viviendas de interés social no existen ejecutores. 
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Tabla 1. Matriz de Relación Diagnóstica 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
Analizar la situación socio 
económica de los 
pobladores de la parroquia 
urbana Atuntaqui. 
Nivel socio 
económico  
 Edad, estado civil. 
 Ingresos económicos.  
 Actividad económica. 
 Integrantes en la familia. 
Encuesta 
INEC 
 
Población 
Internet 
     Identificar las 
necesidades existentes en 
el cantón Antonio Ante 
para este tipo de proyectos 
de vivienda de interés 
social.  
Demanda del servicio.  
 
 Tipo de vivienda.  
 Necesidad y conocimiento del 
servicio. 
 Capacidad de obtener el 
servicio. 
 Características del servicio 
 Aceptación. 
Encuestas, 
entrevistas 
 
Población  
 
Conocer las políticas 
establecidas por el 
Gobierno Nacional y las 
diferentes instituciones 
financieras.    
  
Políticas y 
 Estructura del crédito.  
 
 Formas de pago. 
 Financiamiento del proyecto. 
 Condiciones para otorgar los 
créditos. 
 Destino de la inversión.  
Encuesta 
Entrevista 
 
Instituciones 
financieras 
Decretos 
 
Elaborar el estudio 
económico financiero. 
Financiación  Tiempo de recuperación de la 
inversión  
 Valor Actual Neto (VAN) 
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 Costo Beneficio 
Aplicación de 
formulas 
 
Datos recopilados 
 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.3. Identificación De La Población 
La identificación de la población se realizara a través de la segmentación de la 
población, la cual será el resultado de la división entre la población de la parroquia urbana 
Atuntaqui de 25.901 habitantes por el número aproximado de integrantes de cada familia que 
son cuatro miembros, datos establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) 2010, quedando de la siguiente manera la población de estudio: 
Total habitantes de la parroquia urbana Atuntaqui 
Total de la población                  25.901 habitantes 
Número aproximado de miembros por familia: 4 
Entonces:   
Población ciudad Atuntaqui
N° de miembros por familia 
 
N° de hogares=        
 25.901
4
=   6.475 
Por lo tanto se determina que hay 6.475 hogares en la ciudad de Atuntaqui 
Siendo la población a estudiar         6.475 
 
1.3.1. Determinación de la muestra  
Si la población es mayor a 50 se determina la muestra mediante la siguiente formula 
estadística. 
n=
Nσ2   𝑧2
(N−1)𝑒2+σ2   𝑍2
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En dónde:  
 n= tamaño de la muestra. 
N= tamaño de la población.  
𝛔𝟐   = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5.  
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 
su valor, se toma en relación al 95% de confianza que equivale a 1,96 (como más usual) o en 
relación al 99% de confianza que equivale a 2,58 valor que queda a criterio del investigador.  
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente, de igual forma cuando no se tiene 
su valor, se utiliza un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09) valor que depende del 
criterio del encuestador. En este caso se utiliza un margen de error del 5%, que es la 
diferencia entre el 100% que sería el máximo de confianza y el 95% que utilizamos en este 
cálculo.  
N-1 = Es una corrección que se usa para muestras mayores de 30.  
1.3.2. Cálculo de la muestra  
n=
6.475∗(0,5)2   ∗(1,96)2
(6.475−1)∗(0,05)2+(0,5)2   ∗(1,96)2
 
n=
(6.475)∗(0,25)∗   (3,8416)
(6.474)∗(0,0025)+(0,25)  ∗(3,8416)
 
n=
6.218
17,14
 
n= 362                                                   Total 362 encuestas 
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1.4. Evaluación De La Información 
1.4.1. Información primaria 
Se utilizaran como información primaria en esta investigación las encuestas realizadas 
en la población de la ciudad de Atuntaqui, tomando como base la muestra determinada 
previamente.  
Encuesta.  La encuesta está dirigida a la población económicamente activa PEA de la 
ciudad de Atuntaqui. Las encuestas fueron aplicadas a 362 familias, las cuales están 
conformadas por familias de artesanos, comerciantes, empleados públicos, empleados 
privados así como también amas de casa.      
Observación.  Se realizó la observación directa, esta técnica fue aplicada con la finalidad 
de establecer situaciones que no hayan sido detectadas con las técnicas utilizadas 
anteriormente que nos permita tener una perspectiva sobre la presente investigación. 
1.4.2. Información secundaria  
Han sido de gran ayuda la información secundaria obtenida en estadísticas, libros, 
periódicos, leyes, internet.  
El universo comprendido por la población de 25.901 habitantes correspondiente al 
área urbana de la ciudad de Atuntaqui, de dicho valor se obtuvo una muestra de 362 
encuestas cuyos resultados se presentan a continuación.  
1.4.3 Análisis y tabulación de la encuesta 
Al realizar las encuestas buscamos como objetivo principal determinar la demanda 
existente, las necesidades, gustos y preferencias en lo referente a vivienda, de quienes 
serán nuestros posibles compradores. 
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1. ¿Cuál es su edad? 
Tabla 2. Edad de las personas a quienes se aplicaron las encuestas 
EDAD N° FAMILIAS PORCENTAJE 
21-25 54 15% 
26-30 118 32% 
31-35 57 16% 
36-40 29 8% 
41-45 43 12% 
46-50 61 17% 
TOTAL 362 100% 
                               
 Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Las autoras      
Gráfico 1. Edad de las personas a quienes se aplicaron las encuestas.  
 
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
     Análisis.  En la encuesta realizada a 362 familias número obtenido en el cálculo de la 
muestra se puede decir, que la edad que más prevalece es de 26 a 30 años de edad, a los 
cuales podría estar enfocado el estudio de factibilidad y posiblemente los futuros 
beneficiarios de la implementación del proyecto. 
  
54; 15%
118; 32%
57; 16%
29; 8%
43; 12%
61; 17%
21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
47 
2. ¿Cuál es su estado civil actual? 
 Tabla 3. Estado Civil de las personas encuestadas 
ESTADO CIVIL N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SOLTERO  60 17% 
CASADO 189 52% 
DIVORCIADO 32 9% 
VIUDO 11 3% 
UNIÓN LIBRE 70 19% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
 Gráfico 2. Estado Civil de las personas encuestadas 
    
   Fuente: Encuesta   
    Elaborado por: Las autoras 
          Análisis.  Según los datos obtenidos podemos observar que en lo referente a estado 
civil un mayor grado de porcentaje de los pobladores son casados, seguido de los 
pobladores que viven en unión libre, luego los solteros, siendo estos datos los más 
relevantes. Estas personas forman parte de la población Económicamente activa (PEA) de 
la ciudad de Atuntaqui.  
  
60; 17%
189; 52%
32; 9%
11; 3% 70; 19%
SOLTERO CASADO DIVORCIADO VIUDO UNION LIBRE
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3. ¿Cuál es su ingreso aproximado mensualmente? 
Tabla 4. Ingreso mensual de las familias encuestadas 
INGRESO MENSUAL N° FAMILIAS PORCENTAJE 
0-354 224 62% 
356-500 109 30% 
501-MAS 29 8% 
TOTAL 362 100% 
                                
 Fuente: Encuesta   
 Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 3. Ingreso mensual de las familias encuestadas 
 
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
          Análisis.  Hemos obtenido que el mayor número de personas encuestadas han 
manifestado que su ingreso mensual era hasta un salario básico, seguido en menor 
proporción de más de este valor, y en pequeñísima proporción personas que ganan más de 
501 dólares, esto nos permite saber que la capacidad que ellos pueden tener al contraer 
una obligación será mínima ya que de otra forma no podrían cubrir con sus obligaciones.   
  
224; 62%
109; 30%
29; 8%
0-354 356-500 501-MAS
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4. ¿De dónde provienen sus ingresos? 
 Tabla 5. Fuente de ingresos de las familias encuestadas 
FUENTE DE INGRESO N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SUELDO 145 40% 
NEGOCIO PROPIO 123 34% 
OTROS INGRESOS 76 21% 
JUBILACIÓN 18 5% 
TOTAL 362 100% 
                                       
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 4. Fuente de ingresos de las familias encuestadas 
 
Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Las autoras 
Análisis.  Según los datos recopilados se puede determinar que el 40% de la población 
percibe ingresos provenientes de un sueldo, teniendo similitud con el 34% de pobladores 
que poseen un negocio propio, seguido de los pobladores que tienen otros ingresos y en 
bajo porcentaje las personas que reciben jubilación.  
  
145; 40%
123; 34%
76; 21%
18; 5%
SUELDO NEGOCIO PROPIO
OTROS INGRESOS JUBILACIÓN
50 
5. ¿Cuántas personas conforman su familia?  
Tabla 6. Integrantes por familia encuestada 
INTEGRANTES  N° FAMILIAS PORCENTAJE 
1-3 202 56% 
4-6  120 33% 
MAS 6 40 11% 
TOTAL 362 100% 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
       
Gráfico 5. Integrantes por familia encuestada 
 
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  Al realizar el análisis de los datos obtenidos en la encuesta podemos determinar 
que el número de personas que conforman cada familia varían de una a seis personas, y en 
menor proporción más de seis, esto se debe a que los hogares de la actualidad prefieren 
tener un número menor de niños para poder brindarles a todos una mejor calidad de vida. 
  
202; 56%120; 33%
40; 11%
1-3 4-6 MAS 6
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6. ¿Qué tipo de vivienda Ud dispone al momento? 
Tabla 7. Tipo de vivienda que poseen las familias encuestadas 
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 6. Tipo de vivienda que poseen las familias encuestadas 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  En los datos recopilados en las encuestas realizadas se pudo determinar que el 
72% de las familias no cuentan con una vivienda debido a que la mayoría de las personas 
viven con familiares, otras en casas prestadas, arrendadas y otros pobladores en menor 
cantidad tienen casa propia, con estos datos se podrá decir que la necesidad de adquirir 
una vivienda será uno de los sueños de las familias que no la disponen.   
  
65; 18%
98; 27%
98; 27%
101; 28%
PROPIA ARRENDADA PRESTADA VIVE CON FAMILIARES
TIPO DE VIVIENDA N°  FAMILIAS PORCENTAJE 
PROPIA 65 18% 
ARRENDADA 98 27% 
PRESTADA 98 27% 
VIVE CON FAMILIARES 101 28% 
TOTAL 362 100% 
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7. ¿Desearía Ud comprar una vivienda? 
Tabla 8. Necesidad de adquisición de vivienda de las familias encuestadas 
DECISIÓN N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 257 71% 
NO 105 29% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 7. Necesidad de adquisición de vivienda de las familias encuestadas 
 
                   
 Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  En la recopilada de las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de 
Atuntaqui, podemos sacar como conclusión que la mayoría de las personas no disponen 
de vivienda propia y desean adquirir una. El querer tener una vivienda propia es el anhelo 
de todas las familias del país.  
  
257; 71%
105; 29%
SI NO
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8. ¿Conoce Ud lo que es una vivienda de interés social? 
Tabla 9. Conocimiento de lo que es una vivienda de interés social 
CONOCIMIENTO N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 177 49% 
NO 80 22% 
N REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 8. Conocimiento de lo que es una vivienda de interés social 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  Tomando como base la información recopilada en la encuesta realizada se pudo 
determinar que la mayoría de personas saben que es una vivienda de interés social, 
mientras que en algunos casos desconocen que se trata y la diferencia es el porcentaje de 
personas que disponen de casa propia.   
  
177; 49%
80; 22%
105; 29%
SI NO N REQUIEREN
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9. ¿Estaría Ud. dispuesto a realizar una inversión para adquirir una vivienda 
propia?  
Tabla 10. Inversión para adquirir una vivienda 
DISPONIBILIDAD N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 243 67% 
NO 14 4% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
Gráfico 9. Inversión para adquirir una vivienda 
 
                
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
Análisis.  De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas la mayoría de los 
pobladores si estarán dispuestos a realizar una inversión para poder adquirir una vivienda 
propia  y así brindar estabilidad a sus familias y poder tener tranquilidad en su hogar. 
  
243; 67%
14; 4%
105; 29%
SI NO NO REQUIEREN
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10. ¿Cuál de las siguientes características tendría en cuenta al momento de comprar 
una casa      
Tabla 11. Características para comprar una vivienda 
CARACTERÍSTICAS N° FAMILIAS PORCENTAJE 
HABITACIONES 32 9% 
COSTO 174 48% 
MODELO 33 9% 
UBICACIÓN 18 5% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
Gráfico 10. Características para comprar una vivienda 
 
 
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  La mayoría de las personas encuestadas tienen en cuenta que como prioridad al 
momento de adquirir una casa es importante saber el costo, para así determinar las 
circunstancias de la adquisición de las viviendas.  
  
32; 9%
174; 48%
33; 9%
18; 5%
105; 29%
HABITACIONES COSTO MODELO UBICACIÓN NO REQUIEREN
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11. ¿Cuál es la forma de pago que Ud preferiría para la adquisición de su vivienda? 
Tabla 12. Forma de pago para la adquisición de la vivienda 
FORMA DE PAGO N° FAMILIAS PORCENTAJE 
CONTADO  0 0% 
CRÉDITO 1-5 127 35% 
CRÉDITO 6-10 87 24% 
CRÉDITO 11-20 43 12% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 11. Forma de pago para la adquisición de la vivienda 
 
               
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  De los datos analizados  se obtuvo que la mayoría de las personas desean 
adquirir una casa con un financiamiento de uno a cinco años, en cambio otros habitantes 
prefieren un crédito de seis a diez años y en menor  porcentaje de más de diez años. 
  
0; 0%
127; 35%
87; 24%
43; 12%
105; 29%
CONTADO CREDITO 1-5 CREDITO 6-10
CREDITO 11-20 NO REQUIEREN
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12. ¿Cuál es el tamaño ideal de su vivienda? 
Tabla 13. Tamaño preferente de una vivienda 
TAMAÑO N° FAMILIAS PORCENTAJE 
PEQUEÑA  33 9% 
MEDIANA 188 52% 
GRANDE 36 10% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                         
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
             Gráfico 12. Tamaño preferente de una vivienda 
 
 
               
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  De las encuestas se pudo obtener como datos que las casas de mayor aceptación 
fueron las de tamaño mediano, mientras que las pequeñas y grandes en menor proporción.  
Con esta información se puede determinar qué tipo de viviendas se van a ofertar de 
acuerdo a las necesidades de los pobladores. 
  
33; 9%
188; 52%36; 10%
105; 29%
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NO REQUIEREN
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13. ¿De cuantas plantas preferiría Ud su vivienda? 
Tabla 14. Modelo preferente de vivienda 
MODELO VIVIENDAS N° FAMILIAS PORCENTAJE 
UNA PLANTA LOZA 69 19% 
DOS PLANTAS LOZA 155 43% 
UNA PLANTA TECHO 11 3% 
DOS PLANTAS TECHO 22 6% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
       Gráfico 13. Modelo preferente de vivienda. 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  En la información obtenida se ha determinado que las personas tienen mayor 
inclinación por el modelo de casa de dos plantas con loza, seguido de una planta con loza, 
dos plantas con techo y en menor proporción de una planta con techo. 
  
69; 19%
155; 43%
11; 3%
22; 6%
105; 29%
UNA PLANTA LOZA DOS PLANTAS LOZA
UNA PLANTA TECHO DOS PLANTAS TECHO
NO REQUIEREN
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14. ¿Le gustaría vivir en un conjunto habitacional con diseños de viviendas que 
actualmente el MIDUVI financia parcialmente? 
Tabla 15. Gustos de vivir en un conjunto habitacional de las familias encuestadas 
PREFERENCIAS N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 224 62% 
NO 33 9% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                       
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
       Gráfico 14. Gustos de vivir en un conjunto habitacional de las familias encuestadas 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras  
 
Análisis.  La mayoría de las personas a las cuales se realizó las encuestas manifiestan que 
si les gustaría vivir en un conjunto habitacional con diseños de viviendas que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), según cálculos realizados esta 
mayoría corresponde a un 62%.  
  
224; 62%33; 9%
105; 29%
SI NO NO REQUIEREN
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15. ¿Si le presentaran la oportunidad de participar en un proyecto de viviendas 
financiadas por el MIDUVI y por las Instituciones financieras privadas, le gustaría 
ser uno de sus beneficiarios? 
 Tabla 16. Participación en un proyecto de viviendas de interés social 
PARTICIPACIÓN N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 257 71% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                    
Fuente: Encuesta  
 Elaborado por: Las autoras 
 
       Gráfico 15. Participación en un proyecto de viviendas de interés social 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
Análisis.  La idea de ser uno de los beneficiarios de un proyecto de viviendas financiadas 
por el MIDUVI y por las instituciones financieras privada ha tenido gran acogida puesto 
que la mayoría de personas respondieron que si les gustaría, esto se pudo obtener según 
datos recopilados de las encuestas realizadas. 
En la actualidad en la ciudad de Atuntaqui, no existen oferentes de proyectos de interés 
social, los que existen se dedican a la construcción privada de viviendas, dirección técnica 
y consultoría. 
257; 71%
105; 29%
SI NO REQUIEREN
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1.5. Análisis AOOR (Aliados, Oponentes, Oportunidades y Riesgos) 
1.5.1 Aliados 
 Proveedores de material pétreo como arena, ripio, piedra, polvo de piedra etc. 
 Proveedores de materiales de construcción, como cemento, cerámicas, hierro, ladrillo, 
bloque, grifería, juegos de baño, material eléctrico ect. 
 El Banco del Estado como financiera que apoya este tipo de proyectos inmobiliarios 
con créditos. 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ser el promotor de este tipo de 
proyectos. 
 El Municipio de Antonio Ante por ser el ente coordinador de los proyectos 
inmobiliarios. 
 El personal técnico y calificado, como arquitectos, ingenieros civiles, topógrafos, y 
personal operativo como maestros de construcción. 
1.5.2 Oponentes 
 Empresas constructoras que tienen gran trayectoria y un mercado establecido. 
 Las empresas de Bienes Raíces, dedicadas a la venta de viviendas terminadas. 
 Las construcciones informales, que realizan sus trabajos sin observar las normas 
técnicas de construcción. 
 Los impuestos actuales creados por el gobierno tales como las salvaguardias y el 
impuesto a las plusvalías y de herencias, esto ha generado que el costo de las 
viviendas suba su costo más o menos en un 5%. 
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1.5.3 Oportunidades 
 La generación de nuevas plazas de trabajo durante la ejecución del proyecto. 
 El bono de la vivienda que beneficiará en una parte la construcción del proyecto. 
 Posicionarnos en el mercado local de la construcción de viviendas de interés social. 
 Las instituciones financieras están en la obligación de conceder créditos para la 
adquisición de viviendas de interés social, por tanto será más fácil que los clientes 
cancelen al ejecutor del proyecto el 100% del precio de venta de la casa. 
 La inversión del Estado en este tipo de proyectos, y las facilidades que prestan las 
instituciones públicas para apoyar al constructor en la ejecución de estos proyectos de 
interés social. 
1.5.4 Riesgos 
 La inestabilidad de los costos de los materiales de la construcción. 
 La creación de nuevos impuestos que generen más costos al sector de la construcción, 
esto hará que las personas no deseen adquirir una vivienda. 
 La inestabilidad económica del país, ya que en la actualidad al 2015 con la caída del 
precio del petróleo, el Estado se ha visto en la necesidad de recortar su presupuesto, 
esto genera una recesión económica que no sabemos cuándo terminará, provocando 
que los clientes estén indecisos. 
 Los bajos ingresos de los clientes, esto hará que las instituciones financieras no 
concedan los créditos para la adquisición de la vivienda. 
 La disminución de actividad económica en el país 
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1.6. Identificación de Oportunidad de la Inversión. 
Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los pobladores  del cantón 
Atuntaqui sector de Santo Domingo, de edad comprendida entre los 21 a 50 años, la mayoría 
de los pobladores no disponen de vivienda propia, y las casas en las que habitan son prestadas 
por familiares o pagan por ellas un arriendo, siendo estos los posibles beneficiarios de la 
implementación del proyecto, pues  han manifestado el deseo de comprar una vivienda propia 
siendo este el sueño de toda familia poder tener su vivienda propia. 
Se puede observar también que no existen proyectos que ofrezcan casas de interés 
social en conjuntos habitacionales, en los que sus costos sean asequibles y los pobladores 
puedan acceder. 
De acuerdo a los datos recopilados en la encuesta se ha determinado que la mayoría 
de los pobladores interesados en adquirir una vivienda de tamaño mediano que conste de dos 
plantas y que sea financiada,   mediante un crédito de cinco años. 
Los costos de la vivienda financiada se estiman para las personas que perciben desde 
una remuneración básica en adelante, incluidas también todos los pobladores de la localidad 
que perciben un sueldo, así también aquellas personas que perciben ingresos fruto de los 
negocios propios que poseen,  en este grupo encontramos de igual manera a personas que  
tiene otros ingresos como pensiones.    No olvidemos que la agricultura es una actividad 
económica de la población del sector de Santo Domingo del Cantón Antonio Ante, por lo que 
las VIS (Viviendas de Interés Social) también están dirigidas a este sector económico 
olvidado de la población. 
Por lo anteriormente indicado podemos determinar que es necesario realizar el 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
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URBANAS DE INTERÉS SOCIAL, EN EL SECTOR SANTO DOMINGO, DEL CANON 
ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA”; y posteriormente realizar su 
implementación con la finalidad de contribuir al desarrollo local y fortalecimiento del núcleo 
familiar de las personas que desean una vivienda propia en el sector antes mencionado. 
 
 CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 
2.1. Estudio De Factibilidad 
Artes, P. (2010, septiembre 27). Estudio de Factibilidad y Proyectos de Inversión.  
Extraído el 01 de mayo del 2015 desde 
http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/  expresa que el estudio de 
factibilidad, son las posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto.  Es el 
análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será 
bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea 
exitoso. 
En si el Estudio de Factibilidad es un instrumento que ayuda en la toma de decisiones 
de los empresarios logrando visualizar si el negocio propuesto será bueno o malo para 
invertir, además que podrán fijar las estrategias necesarias para lograr que el proyecto sea 
exitoso. 
2.1.1. Razones para los estudios de Factibilidad 
Palacio. I (2010) expresa que los estudios de factibilidad son requeridos cuando: 
a) Una empresa ya existente y desea montar un nuevo proyecto. 
b) Una firma considera realizar cualquier tipo de combinación o alianza de firmas o 
empresas “fusiones”, con el objeto de obtener una mejor posición para el común interés 
de las respectivas firmas. 
c) Cuando la firma o empresa considere la necesidad de ampliar las facilidades actuales 
66 
d) Cuando se considere la necesidad de construir nuevas instalaciones, o se considere 
realizar una ampliación de su planta. 
e) Cuando se considere una reubicación física de sus instalaciones. 
f) Cuando se complete la posibilidad de adoptar nuevas líneas de producción, servicios y/o 
productos. 
g) Cuando se desea expandir geográficamente el área de mercado o la búsqueda de nuevos 
mercados. 
h) Cuando se contemple la diversificación de las operaciones. 
i) Cuando se desee hacer reemplazo de equipos fundamentales en su proceso de producción 
o distribución. 
j) Cuando se contemple la posibilidad de adoptar nuevas tecnologías. (pp.22,23). 
El estudio de factibilidad tiene como objetivo fundamental determinar la inversión y 
la rentabilidad que generará la implantación de una nueva idea de proyecto, ya sea creado por 
una empresa existente según la necesidad que tenga, o para la creación de una nueva idea de 
negocio.  
2.1.2. Partes requeridas en la elaboración de los estudios de factibilidad. 
Palacio. I (2010) expresa que un estudio de factibilidad debe contemplar como mínimo 
los siguientes aspectos: 
A. Características de la empresa que realizará un proyecto.  Es importante saber si se trata de 
una empresa que existe o de una que se constituye a raíz del proyecto. 
B. Análisis de los mercados.  Este aspecto es de vital importancia en los estudios de 
factibilidad, por cuanto es la etapa donde se pueden identificar los ingresos esperados del 
proyecto, e incluso las amenazas que pueden existir para que dichos ingresos no se den, o 
por lo menos no en las magnitudes que se proyecten. 
C. La aplicación del proyecto.  El cual implica:  
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1) El análisis de las condiciones y el medio, esto conlleva a otros aspectos como la 
localización del proyecto, disponibilidad de insumos, aspectos institucionales, Costos 
Indirectos de Fabricación, facilidad de transporte, distancia de los mercados nacionales e 
internacionales de ser el caso, medios de transporte. 
2) Análisis de los factores que afectan directamente el proyecto, tales como disponibilidad de 
materia prima, disponibilidad de mano de obra calificada, y los costos directos de 
fabricación. 
3) El Proceso productivo como tal, en esta fase se analizara las necesidades específicas y los 
retornos de las operaciones del proyecto. 
D. El plan de inversión y finalización. Que básicamente consiste en cuantificar las inversiones 
del proyecto e indicar las fuentes para financiar las inversiones. 
E. Análisis financiero de la compañía.  Esto es lo que se requiere cuando el proyecto va hacer 
desarrollado por una empresa existente, para ver si cuenta con la capacidad financiera para 
sacar adelante el proyecto, esto es necesario cuando el proyecto que se desea realizar puede 
salvar a la empresa de su quiebra total y ponerla a flote. 
F. Viabilidad financiera. Que requiere entre otros elementos proyecciones de estados de 
ingresos y gastos, elaboración de flujos de fondo proyectados que identifiquen claramente 
los requerimientos del proyecto, cálculo y análisis de los indicadores financieros que 
soporten la viabilidad financiera del proyecto. 
G. Viabilidad económica y social del proyecto.  En esta fase se trabaja con los conceptos de 
precios y costos, además es importante analizar también los impactos esperados del proyecto 
como: generación de empleo, impacto sobre el ambiente, la sociedad y todo lo que pueda 
afectar el hábitat en la región o en el paisaje. 
H. Viabilidad ambiental.   En este sentido se deberá analizar que el proyecto respete los 
ecosistemas, así como también las leyes, acuerdos, convenios que propenden el 
mejoramiento de las condiciones de vida, producciones limpias.  (pp.24,25,26). 
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Para implementar un proyecto de inversión  el primer paso a seguir, es realizar un 
estudio de factibilidad; que sustente,  establezca pautas, métodos que se deberá seguir para su 
implementación y justifique la inversión que se pretende realizar; otro beneficio es que 
reducirá el riesgo de efectuar una mala inversión en un proyecto que no generará rentabilidad 
financiera ni social; desde otro punto de vista el estudio de factibilidad aunque implica costo 
y tiempo formaliza, documenta y sustenta la idea de negocio propuesto convirtiéndose en una 
buena carta de presentación para buscar financiamiento externo ya sea con inversionistas o 
instituciones financieras. 
2.2. Proyecto De Inversión 
Córdoba, P (2011) considera que un proyecto de inversión es “Una propuesta técnica y 
económica para resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que comprende una 
serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su realización” (P.2) 
Un proyecto de Inversión es una solución inteligente que si se le asigna un capital 
determinado podrá producir bienes o servicios que faciliten el modo de vida del ser humano. 
2.2.1. Tipos de Proyectos 
Córdoba, M (2011) manifiesta que: “Existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se 
dirige a solucionar determinadas barreras al desarrollo, y tienen costos y beneficios 
específicos asociados, así:” 
a) De acuerdo a su naturaleza, los proyectos pueden ser: 
 Dependientes, son los proyectos que para ser realizados requieren que se haga otra 
inversión. 
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 Independientes, son los proyectos que se pueden realizar sin depender ni afectar ni ser 
afectados por otro proyecto. 
 Mutuamente excluyentes, son proyectos operacionales donde aceptar uno impide que se 
haga el otro, o lo hace innecesario. (p.5) 
b) De acuerdo al área que pertenece los proyectos pueden catalogarse en cinco tipos 
básicos: 
 Productivos: Los que utilizan recursos para producir bienes orientados al consumo 
intermedio o final. 
 De infraestructura económica: Los que generan obras que facilitan el desarrollo de 
futuras actividades. 
 De infraestructura social: Los que se dirigen a solucionar limitantes que afectan el 
rendimiento de la mano de obra, tales como deficiencias en educación, salud, provisión 
de agua potable y para riego, telefonía, etc. 
 De regulación y fortalecimiento de mercados: son los proyectos que apuntan a 
clarificar y normalizar las reglas de juegos de los mercados, o a favorecer el marco 
jurídico donde se desenvuelven las actividades productivas.   
 De apoyo de base: Aquellos dirigidos a apoyar a los proyectos de las tipologías 
anteriores.  Son proyectos de asistencia, por ejemplo, de capacitación, asistencia 
técnica, alfabetización, vacunación, etc., y estudios básicos para diagnóstico e 
identificación de proyectos. (p.6). 
c) De acuerdo al fin buscado los proyectos pueden ser: 
 Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr una 
rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de 
capital puesta por la empresa o inversionistas diversos en la ejecución del proyecto. 
 Proyecto de inversión pública: En este tipo de proyectos el estado es el inversionista 
que coloca sus recursos para la ejecución del mismo.  El estado tiene con fin el 
bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es solo económica, sino 
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también el impacto que el proyecto genera es mejora del bienestar social del grupo 
beneficiado o la zona de ejecución. 
 Proyectos de inversión social: Un proyecto social siguen el único fin de generar un 
impacto en el bienestar social.  Generalmente en estos proyectos no se mide el retorno 
económico; es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir, si 
los beneficiarios puedes seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe 
el periodo de ejecución del proyecto. (p.6). 
Los proyectos se formulan y se elaboran de acuerdo al entorno, a los inversionistas, y 
las necesidades de la empresa o sociedad donde se pretende desarrollar e implementar la 
nueva idea. 
2.2.2. Ciclo de Vida de los Proyectos 
Córdoba, M (2011) manifiesta que: “El ciclo de vida de un proyecto de inversión 
se inicia con un problema originado en una necesidad, a la cual debe buscársele solución 
coherente.  Generalmente, los proyectos de inversión atraviesan por cuatro grandes 
fases:” (p.8) 
a) Pre inversión.  La pre inversión consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y 
establecer como se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que 
le da origen. (p.9) 
b) Inversión o Ejecución.  La fase inversión corresponde al proceso de implementación del 
proyecto una vez seleccionado el modelo a seguir donde se materializan todas las 
inversiones previas a su puesta en marcha. (p.13) 
c) Operación.  La fase de operación es aquella donde la inversión ya materializada está en 
ejecución, una vez instalado el proyecto entra en operación y se inicia la generación del 
producto (bien o servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la 
necesidad que dio origen al mismo. (p.14) 
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d) Evaluación de Resultados.  Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema es 
necesario verificar, después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 
problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto (p.14). 
2.2.3. Beneficiarios De Un Proyecto 
Córdoba, M (2011) afirma que “Los beneficiarios de un proyecto son aquellos individuos 
o grupos que recibirán los beneficios directos del mismo, es decir, aquellos hacia quienes 
el proyecto se dirigen” 
Una primera caracterización de estos actores puede hacerse en términos de su 
inclusión en el momento económico predominante.  Podemos profundizar la caracterización 
agregando otras variables: tipo de organización, objetivo de la explotación, producto 
principal, tecnología, capacidad de innovación tecnológica, capital invertido y productividad. 
(p.36) 
2.3. Diagnóstico Situacional 
 Monferrer, D (2013), expresa que: “El beneficio que se obtiene con su aplicación 
es conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y 
oportunidades que le brinda el mercado”.  (p.35). 
2.3.1. Análisis factor externo.  
Monferrer, D (2013), expresa que: “Consiste en analizar tanto el macroentorno (entorno 
económico, político, social, cultural, tecnológico, etc.) como el microentorno de la empresa 
(competencia, proveedores, distribuidores, clientes, agentes de interés) con el fin de 
detectar las oportunidades de las cuales nos podemos aprovechar y las amenazas a las 
cuales deberemos hacer frente.  (p.35) 
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En el diagnóstico situacional de la empresa se lo realiza con la finalidad de 
analizar la situación por la que atraviesa la empresa, esto identificará las variables internas 
como externas las cuales facilitaran, la toma de decisiones; el macroambiente es un factor 
no controlable que afecta a todas las empresas en general, y el microambiente es un factor 
propio de las empresas y muchas veces las variables que afectan el buen funcionamiento 
de la empresa pueden ser en gran medida controlados aunque no sean eliminados. 
2.4. Estudio De Mercado 
Córdoba, M (2011) afirma que “El mercado es el punto de encuentro de oferentes 
y demandantes de un bien o servicio para llegar a acuerdos en relación con calidad, la 
cantidad y el precio”. (p.52). 
El Estudio de Mercado es la recopilación y análisis de datos que tratan 
primordialmente acerca de los clientes, competencia, los agentes externos e internos que 
podrían afectar directamente en la producción y comercialización del bien o servicio que 
se pretende introducir en el mercado, además que podremos identificar claramente que 
cantidad debemos producir para satisfacer la demanda. 
2.4.1. Segmentación del mercado 
Monferrer, D (2013), manifiesta que: “En este sentido, segmentar es diferenciar el 
mercado total de un producto o servicio en grupos diferentes de consumidores, 
homogéneos entre sí y diferentes a los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, 
que podrían requerir productos o combinaciones de marketing diferentes”.  (p.57). 
En otro sentido la segmentación es dividir un mercado es fragmentos más 
pequeños, enfocándose en un grupo determinado de la población que cuenten con las 
características, gustos y condiciones que se necesita. 
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2.5. La Demanda 
Córdoba, M (2011) explica que:  
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 
individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 
momento determinado.(p.62). 
La Demanda evalúa la intención de compra que tienen las personas sobre un 
determinado bien o servicio y su disposición de pago; su estudio nos permitirá identificar 
nuevas tendencias, gustos y preferencias de los consumidores frente a una competencia 
constantemente cambiante, otro motivo de estudio es mejorar las estrategias de venta, crear 
un valor agregado sobre un producto existente o integrar productos complementarios que 
mejoren la producción.  Para las empresas existentes utilizan el estudio de la demanda como 
una estrategia competitiva para analizar las necesidades no satisfechas de los demandantes de 
su producto o servicio y de esta manera crear un plan de mejoramiento o a su vez cambiar su 
matriz productiva. 
2.6. La Oferta 
Según Kotler (2010), “La oferta es una relación que muestra las cantidades de 
una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada precio 
disponible durante un periodo de tiempo dado si todo lo demás permanece constante”. 
(p.72) 
La Oferta hace referencia a la cantidad de bienes o servicios que se ofrece en el 
mercado bajo determinadas circunstancias, con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de la demanda identificada, tomando en cuenta el poder de adquisición o la capacidad 
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económica que tiene el consumidor al momento de adquirir un producto; la ley de la 
oferta nos indica que a mayor precio de un producto mayor incentivo tendrán los 
oferentes para producir un bien o servicio. 
2.6.1. El Precio 
Monferrer, D (2013), en cuanto al precio manifiesta: 
Todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tienen un valor. Las empresas 
que comercializan sus productos les fijan unos precios como representación del valor de 
transacción para intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar los 
costes en los que han incurrido y obtener cierto excedente.  En el sentido más estricto, el 
precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio, o la suma 
de todos los valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o 
utilizar productos. 
El Precio es la recompensa monetaria que se asigna a un producto o servicio; es 
importante tomar en cuenta que el precio se fija a partir de los costos más un margen de 
utilidad que la empresa fija según sus políticas internas.  
2.7. Estudio Técnico 
Según Córdoba, M (2011), expresa:  
El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con 
qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que mejor 
utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un bien 
o un servicio. 
Este estudio nos permite analizar el proceso que deberá recorrer un producto para ser 
comercializado, en donde se fijará la capacidad de producción, la disponibilidad de materias 
primas, la ubicación de la planta, determinación de recursos humanos y financieros, equipos y 
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maquinarias que se utilizará para la transformación de un bien o servicio y de esta manera 
satisfacer la demanda. 
2.8. Tamaño del proyecto  
Según Hargadon (2011) dice:  
Es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el periodo de 
funcionamiento, se define como la capacidad de producción al volumen o número de 
unidades que se pueden producir en un día, mes, año, dependiendo del tipo de proyecto que 
se esté formulando.  (p.211) 
Es una parte fundamental del estudio técnico de un proyecto donde se animalizará 
cuanto producir, y que cantidad de los factores de producción utilizaremos para cada unidad 
de producto. 
2.9. Localización del proyecto. 
La localización del proyecto consiste en identificar y analizar las variables 
denominadas fuerzas de localización en el que el resultado de estas fuerzas produzca la 
mínima o máxima ganancia o el costo unitario. 
A.  Macro Localización  
Betzaida (2011) expresa:” La macro localización tiene en cuenta aspectos sociales y 
nacionales de planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 
demanda y en la infraestructura existente debe indicarse con un mapa del país o región 
dependiendo del área de influencia del proyecto”. (p.38) 
 
La macro localización busca un lugar apropiado donde debe desarrollarse la 
implementación adecuada del proyecto, es decir en donde se detalla específicamente la 
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zona y se establece las coordenadas geográficas con la finalidad de ubicar el sector 
adecuado y con condiciones apropiadas.  
B.   Micro Localización    
Sapag (2010) afirma que: “la micro localización abarca la investigación y la 
comparación de los componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa 
se debe indicar con la ubicación del proyecto el sitio en donde opera” (p.220) 
Para el análisis de la microlocalización es necesario contar con una serie de factores, 
los mismos que permitirán conocer las características del sector para el desarrollo del 
proyecto. 
2.10. Vivienda 
WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, (2012), define como: “Es un edificio cuya principal 
función es ofrecer refugio y habitación a las personas y sus enseres y propiedades, 
protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales”. 
Podemos decir que la vivienda es un complemento para alcanzar la dignidad humana, 
su calidad de vida, y su desarrollo social donde este pueda satisfacer todas sus expectativas 
emocionales y realizarse como persona, además que se la considera como un derecho al que 
todo ser humano debe tener acceso, las viviendas constituyen un bien registral sujeto a 
gravámenes y clasificándose en urbanas y rurales. 
2.10.1. Definición de vivienda de interés social 
Las Naciones Unidas (como se sito en MIDUVI, 2014) dice: “Es el espacio 
plenamente equipado, en vecindarios dotados de servicios urbanos accesibles, con 
relaciones que permitan la comunicación vecinal, donde es posible el desarrollo familiar y 
personal a todos los niveles que la sociedad avanzada demanda.  Además, debe ser fija y 
habitable, que cumpla requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y 
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accesibilidad, establecidos por las normas de cada país y con unos mínimos requisitos de 
confort, asilamiento climático (frío, humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, calidad 
constructiva, entre otros”. 
Tipos de Vivienda. De acuerdo con las características de las viviendas se clasifican en los 
siguientes tipos: 
a) Casa o Villa.  Es toda construcción permanente hecha con materiales resistentes, tales 
como: hormigón, piedra, ladrillo, adobe, caña o madera. Generalmente tiene 
abastecimiento de agua y servicio higiénico de uso exclusivo. 
b) Departamento.  Conjunto de cuartos que forman parte de un edificio de uno o más 
pisos. Se caracteriza por ser independiente, tiene abastecimiento de agua y servicio 
higiénico de uso exclusivo. 
c) Mediagua.  Es una construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, adobe, 
bloque o madera, con techo de paja, asbestos (eternit) o zinc. Tiene una sola caída de 
agua y no más de dos cuartos o piezas. Si disponen de más de dos cuartos o piezas se 
registra como casa o villa. 
2.10.2. Tipología de Vivienda de Interés Social 
Según el Reglamento de Calificación de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), artículo 11. Tipología De Viviendas, manifiesta “Los Proyectos de 
Vivienda de Interés Social, para ser calificados como tal, deberán justificar las siguientes 
tipologías:” 
Vivienda unifamiliar. Entendiéndose por viviendas destinadas al uso y ocupación de una 
sola familia, en función de su entorno: 
 Aislada: Si todo su perímetro es exterior. 
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 Pareada: Si tiene un sólo muro medianero con otro edificio de distinto 
propietario. 
 Adosada: Si tiene más de un muro medianero con otros edificios de distinto 
propietario. 
Vivienda Multifamiliar. Entendidas por tal a la integración de unidades de vivienda para 
uso y ocupación de varias familias. 
2.11. Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana (VIS) 
En la Norma de Procedimiento Aplicable al Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana 
Según el Art. 1, menciona que: 
Es un sistema integral, coherente y de aplicación en todo el territorio nacional, por medio 
del cual el Estado Ecuatoriano, entregará a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, un bono no reembolsable para Vivienda Urbana, como un subsidio único y 
directo a las familias de medianos y bajos ingreso; será concedido por una sola vez, bajo 
criterios objetivos enmarcados en un sistema transparente de calificación de 
beneficiarios, destinados únicamente a la adquisición, construcción de vivienda en 
terreno propio, o mejoramiento de vivienda, para uso del grupo familiar beneficiariado.  
El bono de la vivienda entregado por el MIDUVI no será reembolsable, a excepción de 
algunos casos como el incumplimiento como menciona en su Acuerdo Ministerial N° 216 
del 24 de Septiembre 2013. 
2.12. Promotor Inmobiliario (PI) 
En Norma de Procedimiento Aplicable al Sistema de Incentivos para Vivienda 
Urbana Art. 5 de las Abreviaturas y Definiciones, numeral 30 dice: 
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Son las organizaciones públicas o privadas,  jurídicamente reconocidas, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales (ONG´s), las asociaciones de profesionales sin 
relación de dependencia con el Estado y quienes deberán contar con un representante 
profesional técnico de construcción; los profesionales y sin relación de dependencia con el 
Estado, arquitectos o ingenieros civiles individualmente considerados; y, las asociaciones 
o cooperativas de vivienda, que califiquen y registren sus proyectos habitacionales o 
viviendas individuales en el MUDUVI, de conformidad con la Ley, habilitados para 
promover, construir, financiar y comercializar proyectos habitacionales o viviendas 
individuales de su propiedad, para los beneficiarios del bono; los mismos que podrán estar 
inscritos en el Registro Único de Proveedores. 
2.13. Constitución de la República del Ecuador 
Según el Art. 30, Las personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica, 
además Según el Art. 375, numeral 5, manifiestan que: El Estado, en todos sus niveles de 
gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 
Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a 
través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las 
personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 
2.14. Ley de Desarrollo de Vivienda de Interés Social 
Las viviendas que se construyan amparándose en los beneficios de esta Ley, solo 
podrán ser adquiridas por personas que no sean propietarias de vivienda en el territorio 
nacional. 
Según el Art. 1, de la Ley de Desarrollo de Vivienda de Interés Social, manifiesta que: la 
presente ley fomentará el desarrollo de la vivienda de interés social. 
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Según el Art. 2, para los fines de esta ley se entiende como vivienda de interés social 
aquella que, por su precio, sea susceptible de adquisición por los sectores de menores 
recursos. La Junta Nacional de la Vivienda determinará, por lo menos anualmente, el 
límite económico de este concepto, a través de resoluciones que se publicarán en el 
Registro Oficial. 
Según el Art. 3, gozarán de los beneficios de la presente Ley las personas naturales o 
jurídicas, que ejecuten programas de vivienda de interés social en el Ecuador. 
Según el Art. 4, los beneficios que se establecen en la presente Ley amparan 
exclusivamente la ejecución de los programas de vivienda de interés social. Si las personas 
que se acojan a la presente Ley realizan otro tipo de actividad que no sea la realización de 
vivienda de interés social, se sujetarán para tales otras actividades al régimen tributario y 
crediticio común. 
Según el Art. 5, las viviendas que se construyan amparándose en los beneficios que esta 
Ley establece, solo podrán ser adquiridas por personas que no sean propietarios de 
inmuebles. 
Según el Art. 7, e inciso 2, las operaciones de crédito que se efectúen con aplicación a las 
líneas de crédito que financien los proyectos de vivienda de interés social calificados por la 
Junta Nacional de la Vivienda estará exonerada de toda clase de impuestos. 
La transferencia de terrenos que se destinen a programas de vivienda de interés social 
calificadas por la Junta Nacional de la Vivienda estará exonerada del 80% de todos los 
impuestos fiscales, municipales y especiales, salvo el impuesto a la utilidad derivada de la 
compraventa de predios urbanos o rurales. 
Según el Art. 37, Definiciones y Ámbito de Aplicación: Para los fines determinados en la 
Ley de Desarrollo de Vivienda de Interés Social, se entiende como vivienda de interés 
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social aquella que, por su precio, sea susceptible de adquisición por los sectores de 
menores recursos. 
Según el Art. 39, Calificación de los Programas de Vivienda de Interés Social: La 
calificación de los programas o proyectos de vivienda de interés social es responsabilidad 
y función de la Municipalidad en cuya jurisdicción se haya proyectado implantarlos. 
Según el Art. 105, Puntos por Cargas Familiares: Se otorgarán 40 puntos por cada carga 
familiar, hasta un máximo de 280 puntos. 
Según el Art. 106, Puntos por Criterios de Discapacidad: Se asignarán 25 puntos 
adicionales por cada integrante del grupo familiar que sea discapacitado permanente, 
hasta un máximo de 50 puntos. 
Según el Art. 107, Puntos por Jefatura de Hogar: Según el caso, se otorgarán: 10 puntos 
por la jefatura compartida (padre y madre); 30 puntos si se trata de padre o madre solos, o 
50 puntos si el jefe del grupo familiar es discapacitado permanente o perteneciera a la 
tercera edad (igual o mayor a 65 años de edad). 
Si el aspirante fuera persona sola, sin cargas familiares, no recibirá puntos por este 
concepto. 
Según el Art. 108, Puntos por Ingreso Familiar Mensual Total: Se otorgarán hasta 220 
puntos. 
Según el Art. 109, Puntos por Ahorro Adicional a la Cuota de Entrada: El cumplimiento de 
la cuota de entrada no otorga puntaje. Por el equivalente a cada 10 dólares de ahorro 
adicional a la cuota de entrada, se asignará 1 punto, hasta un máximo de 400 puntos. 
Según el Art. 110, Estímulos Puntuales:  
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 Puntos por postulación conjunta. La postulación conjunta acreditará 50 puntos 
adicionales por familia postulante. 
 Puntos por permanencia del ahorro. Al postulante que no haya sido favorecido 
con el bono en el corte operativo en el que participó y que mantenga depositado el ahorro 
en la cuenta para vivienda hasta el siguiente corte operativo en que postule, se le 
asignarán 200 puntos adicionales; este puntaje es acumulativo, hasta por un total de 400 
puntos. En caso de transferir su ahorro de una IFI a otra, mantendrá el derecho a este 
puntaje. 
Como evidencia de la permanencia del ahorro, el postulante deberá adjuntar a la 
carpeta de documentos generales copia de la cuenta para vivienda que demuestre que 
mantuvo hasta la nueva postulación su ahorro. 
De acuerdo a la presente Ley, puedo acotar que es exclusiva y estricta, encaminada 
hacia las personas de bajos recursos económicos, entendiendo que son las personas que no 
poseen bienes en ninguna parte del país, y que sus ingresos mensuales incluso son menos de 
100 dólares. 
2.15. Ley de Creación del Fondo de Solidaridad 
Según el Art. 2, de la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad, manifiesta que: 
“Los fines y objetivos del Fondo de Solidaridad son la atención a las políticas de 
desarrollo humano exclusivamente, mediante el financiamiento de programas de educación 
formal y no formal en sus diversas modalidades; de la salud en sus fases de prevención, 
curación y rehabilitación, maternidad gratuita y nutrición infantil, saneamiento ambiental, 
dotación de agua potable y alcantarillado; del desarrollo urbano; de la preservación del 
medio ambiente; de vivienda de interés social; de electrificación rural; de fomento y 
promoción cultural; y, otros que tengan la finalidad de promover el bienestar social en el 
contexto del desarrollo comunitario y el empleo productivo”. 
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Según el Art. 3, Para el cumplimiento de sus fines y objetivos específicos el Fondo de 
Solidaridad utilizará los siguientes medios: 
 Suscribirá convenios para el financiamiento no reembolsable y por excepción, 
reembolsable de los programas de desarrollo humano que realicen las instituciones 
del Estado así como corporaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro en los 
ámbitos de la educación formal y no formal en sus diversos niveles y modalidades; 
de la salud en sus fases de prevención, curación y rehabilitación, maternidad 
gratuita y nutrición infantil, saneamiento ambiental, dotación de agua potable y 
alcantarillado; del desarrollo urbano; de la preservación del medio ambiente; de 
vivienda de interés social. 
2.16. Reglamento a la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad 
Según el Art. 10, del Reglamento a la Ley de creación del Fondo de Solidaridad, 
manifiesta que: “Las Operaciones de Financiamiento de los Programas de Desarrollo 
Humano están constituidas por aquellos rubros cuya orientación busca satisfacer los 
requerimientos básicos de la población ecuatoriana. La asignación presupuestaria de 
recursos para este tipo de inversiones deberá contar con los estudios de factibilidad e 
impacto sobre la población y el medio ambiente, que incluyan memorias técnicas, 
presupuestos, cronogramas de inversión, y demás información que permita el control y 
evaluación de su ejecución”. 
2.17. Ley Especial Para la Contratación de Proyectos de Interés Social 
La actual Ley de Contratación Pública tiene procedimientos, que frente a la urgencia 
de atender inaplazables necesidades de carácter social, significan obstáculos que impiden 
la oportunidad en la atención de las demandas de la comunidad. 
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Obras que podrían ejecutarse en un plazo de cuatro a seis meses, muchas veces 
requieren un período promedio de siete meses previos entre preparación de documentos 
contractuales, aprobación de los mismos por las autoridades pertinentes, período de 
licitación o concurso, análisis e informe sobre las propuestas, discusión de los contratos e 
informes previos a la contratación, hasta culminar con la contratación y la entrega de 
anticipos; con la consecuencia de que en casi todas las ocasiones luego de la entrega del 
mismo ya se está solicitando, por parte del contratista, de acuerdo a las bases, la 
consiguiente revisión de precios. 
Todo este largo proceso significa mayor costo para el estado y una demora para la 
comunidad en recibir el beneficio de la obra o el servicio de que se trate. 
Según el Art. 1, De la Ley Especial para Contratación de Proyectos de Interés 
Social, manifiesta que: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda por medio de la 
Junta Nacional de la Vivienda podrá contratar con exoneración de los requisitos pre-
contractuales obras destinadas a la construcción de hasta 100 unidades de vivienda de 
interés social unifamiliares o multifamiliares, así como obras de infraestructura para el 
mismo fin, en base del otorgamiento de contratos por precios unitarios preestablecidos 
periódicamente por dicha institución para lo que procederá a abrir, en un plazo de treinta 
días, un registro de profesionales y empresas contratistas que quisieran participar en estos 
programas. 
2.18. Reglamento de Calificación para Proyectos Inmobiliarios de Vivienda 
Según el Acuerdo Ministerial N° 13 del Registro Oficial 288 de 14-jul-2014, podemos 
citar los siguientes artículos: 
Según el artículo 2 del presente reglamento nos explica las responsabilidades del promotor 
“será responsabilidad del Promotor presentar el Proyecto de Vivienda de Interés Social, 
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para la calificación del crédito ante el Banco del Estado en caso de así requerirlo, así 
como, la obtención de permisos y licencias necesarios ante el Gobierno Autónomo 
Descentralizado que corresponda, en cumplimiento de toda la normativa vigente para el 
efecto”. 
Por tanto, la calificación regulada en este reglamento no exime al promotor de su 
responsabilidad en el cumplimiento de normas, la obtención de permisos y aprobaciones 
requeridas por el GAD correspondiente. 
En el Capítulo III en su artículo 3 del Registro de Proyectos de Vivienda de Interés Social 
menciona que: el Registro de Proyectos de Vivienda de Interés Social, consiste en una base 
de datos de los proyectos calificados como Proyectos de Vivienda Social, en virtud de los 
requisitos y especificaciones técnicas que se detallan en el presente instrumento. 
En el artículo 4 del mismo capítulo nos explica sobre el procedimiento para el registro de 
los proyectos, los cuales son: 
 Entrega de la Ficha Única para la Calificación de Proyectos de Vivienda de Interés Social; 
 Revisión por parte de la Comisión de Calificación de Proyectos 
 Calificación y Registro. 
En el Capítulo III de los Requisitos y Especificaciones Técnicas artículo 10 explica el 
contenido para la presentación de Proyectos de Vivienda de Interés Social que a 
continuación se detallan: 
 Memoria Descriptiva del Proyecto; 
 Plan Masa del Proyecto con perfiles topográficos; 
 Planos de tipologías de viviendas; 
 Renders; 
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 Copia de documentos de identificación y de la credencial profesional del responsable 
técnico o promotor del proyecto; 
 Hoja de Vida del promotor y constructor; 
 Copia legible de la escritura de adquisición, Certificado de Gravámenes, o Promesa de 
compraventa referente al inmueble en el cual se implantará el proyecto; 
 Informe de Regulación Municipal o línea de fábrica del GAD correspondiente. 
 Declaración juramentada en la que conste que, el promotor inmobiliario no ha incumplido 
otros proyectos con el MIDUVI, que no se le ejecutaron garantías por incumplimiento, que 
no consta en el registro de contratistas incumplidos que mantiene SERCOP, que no se halle 
incurso en las incapacidades establecidas por el Código Civil. 
2.19. Partes Fundamentales de los Edificios 
Ferri, Pérez, López y García, (2010) manifiestan que: 
Los edificios constan de partes que tienen funciones diferentes entre las que cabe 
destacar: 
 La cimentación 
 La estructura 
 La cubierta 
 Los cerramientos 
 Las divisiones 
 Los revestimientos 
 Las instalaciones. (p.20) 
2.19.1 La cimentación.   
“Es la parte que está en contacto con el terreno.  Sus funciones son; por un lado soportar 
y transmitir adecuadamente las cargas que recibe de la estructura y, por otro, anclar el 
edificio al terreno” (Ferri, Pérez, López y García, 2010, p.21). 
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Un cimiento es aquella parte de la construcción sobre la cual descansa todo el peso del 
edificio o vivienda, lo normal es que estos deben ser construidos bajo la tierra según la 
profundidad y el ancho que la Ley así lo determine. 
2.19.2. Estructura.  
“Es la parte que recibe las cargas que hay actuando sobre el edificio y las transmite a la 
cimentación”. (Ferri, Pérez, López y García, 2010, p.21) 
Es la armadura que sirve de soporte a la construcción, dando de esta manera forma del 
edificio o vivienda y evitando posibles derrumbes a causa de factores externos principalmente 
los causados por los desastres naturales. 
2.19.3. Cubierta.   
“Es la parte superior del edificio en contacto con el exterior cuya función es la de 
proteger el edificio contra los agentes atmosféricos y ruidos”. (Ferri, Pérez, López y 
García, 2010, p.21) 
La cubierta es la parte que protege al edificio o vivienda que se encuentra 
principalmente sobre la estructura en donde reposa, en otras palabras es el techo de la 
construcción. 
2.19.4. Cerramientos.  
“Son aquellos elementos que envuelven al edificio o parte de él, aislándolo y 
protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del ruido, o independizándolo de los otros 
espacios como patios, escaleras y otras edificaciones”. (Ferri, Pérez, López y García, 
2010, p.21) 
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Son las superficies envolventes cuyo objetivo es delimitar los espacios, funciona 
como una barrera entre la construcción y la parte exterior de la misma. 
2.19.5. Divisiones.   
“Son elementos divisorios de dependencias interiores que se construyen generalmente de 
suelo a techo y sirve para separar unas estancias de otras dentro de una misma 
edificación”. (Ferri, Pérez, López y García, 2010, p.21) 
Las divisiones consisten principalmente en paredes que se levantan en el interior de la 
construcción con la finalidad de delimitar los espacios. 
2.19.6. Revestimientos.  
“Son los recubrimientos de una superficie con un material protector o decorativo, como 
por ejemplo los articulados, los soldados, los falsos techos, la pintura, etc”. (Ferri, Pérez, 
López y García, 2010, p.21) 
 Es la capa o cubierta que permite decorar o proteger a la construcción, los 
revestimientos son tanto para la parte interior como para la parte de exterior de la vivienda 
o edificio, es muy común que el revestimiento también se lo utilice para el mantenimiento 
de construcciones ya existentes para ocultar los daños que el tiempo hubiese ocasionado 
en las mismas.  
2.19.7. Instalaciones.   
“Son aquellos componentes destinados a dotar de confort, servicios y seguridad del 
edificio, como por ejemplo las redes de electricidad, fontanería, gas, contra incendios, 
telefonía interior y exterior, televisión, música, accesorios aire acondicionado, etc. (Ferri, 
Pérez, López y García, 2010, p.21). 
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Las instalaciones son un conjunto de redes y equipos fijos que permiten suministrar de 
servicios y de esta manera el edificio o construcción pueda entrar en operación y cumpla con 
el servicio para el cual fue diseñado. 
2.20. Según las Normas Ecuatorianas de la Construcción (NEC) 
2.20.1. Precio Unitario.   
Valor en moneda que el contratista debe recibir del contratante por unidad de obra y 
cantidad realmente ejecutada. 
2.20.2. Presupuesto.   
Es la estimación del costo de un proyecto que se divide en unidades de obra que se 
denominan rubros o ítems, cada rubro deberá tener una especificación, unidad de medida, 
cantidad, precio unitario. 
2.20.3. Costo Directo.   
Son los gastos generados por materiales, mano de obra, equipos, herramientas y 
transporte. 
2.20.4. Rendimiento.   
Cantidad de unidades de un rubro que un obrero o una cuadrilla puede ejecutar en la 
unidad de tiempo. 
2.20.5. Horas hombre.   
Cantidad de horas que un obrero o una cuadrilla necesita para ejecutar una unidad de 
un rubro. 
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2.20.6. Materiales.   
Se determinara para el rubro en estudio: los materiales que intervienen en la 
ejecución, las cantidades de estos estarán de acuerdo al rendimiento de los mismos, es 
importante al determinar las cantidades considerar un porcentaje adicional por despuntes, 
desperdicios y otros incrementos. 
2.20.7. Transporte.   
El costo unitario por este concepto se expresa en m³-km, 0 T-km de tal manera que el 
costo total dependerá de la distancia y del tipo de material que se transporte, según prime su 
volumen o su peso. 
2.20.8. Acero de refuerzo.   
El refuerzo que se emplee en vigas, y columnas confinantes, elementos colocados en 
el interior del muro y/o en el exterior del mismo. 
2.20.9. Armadura electro-soldada.   
Refuerzo de acero para vigas y columnas, fabricadas y destinadas para satisfacer la 
construcción de viviendas diseñadas como sistema estructural de mampostería confinada, 
cuyo refuerzo longitudinal principal es corrugado. 
2.20.10. Bloque.   
Unidad o pieza de mampostería, de hormigón o arcilla cocida caracterizada por 
huecos que forman celdas verticales en las que puede ser colocado el refuerzo. En aquellas 
celdas en las que exista refuerzo debe utilizarse hormigón de relleno o mortero de relleno. 
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2.20.11. Bloque de hormigón.   
Elemento de mampostería que se usa regularmente para edificaciones de interés social 
y de bajo costo. 
2.20.12. Cimentación.   
Conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las cargas de una 
estructura al suelo o roca de apoyo. 
2.20.13. Conexión.  
Combinación de juntas y elementos estructurales usados para transmitir fuerzas entre 
dos o más miembros. 
2.20.14. Constructor responsable.   
Es la persona natural (ingeniero civil o arquitecto) o jurídica (que nombra a un 
ingeniero civil o arquitecto responsable de la obra) que se hace responsable de la observancia 
y cumplimiento de esta norma, de un reglamento u ordenanza, relacionadas con la ejecución 
del proyecto de construcción. 
2.20.15. Ladrillo.   
Unidad o pieza de mampostería sólida de arcilla cocida con forma de prisma 
rectangular. 
2.20.16. Losa de entrepiso o de cubierta.   
Elemento estructural horizontal o aproximadamente horizontal, maciza o con 
nervaduras, que trabaja en una o dos direcciones, de espesor pequeño en relación con sus 
otras dos dimensiones. 
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2.20.17. Losa de entrepiso y/o cubierta de Mortero armado u Hormigón armado.  
Es el panel prefabricado conformado por una capa superior a compresión de hormigón 
vertido y una capa inferior de mortero proyectado, que tiene la capacidad de soportar cargas 
perpendiculares y paralelas a su plano y esfuerzos de flexión fuera de su plano, se considera 
un elemento no deformable en su plano. 
2.20.18. Muro de mampostería.   
Elemento de colocación manual, de características pétreas y estabilidad dimensional 
que, unido con mortero configura la pared de mampostería. 
2.20.19. Muro no estructural.  
Elemento dispuesto para separar espacios, que soporta cargas únicamente debido a su 
propio peso. 
2.20.20. Muro portante.   
Muro diseñado y construido de tal forma que a lo largo de toda su longitud y espesor 
pueda transmitir cargas horizontales y verticales al nivel inferior o a la cimentación. 
Elemento estructural cuya longitud es mucho mayor con relación a su espesor y que soporta 
cargas laterales en su plano, adicionales a las cargas gravitacionales. Estos muros componen 
la estructura de la vivienda y deberán tener continuidad vertical. Se entiende por muros 
portantes a: muros de mampostería no confinada, de mampostería confinada, de mampostería 
reforzada, muros de hormigón armado y muros livianos de acero. 
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2.20.21. Muro portante de hormigón armado.  
Muro portante de hormigón con refuerzo de barras de acero o mallas electro-soldadas, 
frecuentemente empleado en sistemas estructurales monolíticos y rígidos tipo caja. 
2.20.22. Viviendas.   
Unidades o grupos de unidades habitacionales que conforman un solo cuerpo 
estructural, sean independientes o separadas entre sí mediante juntas sísmicas de las otras 
unidades habitacionales. 
2.20.23. Limpieza del terreno.   
El terreno debe limpiarse de todo material orgánico y deben realizarse los drenajes 
necesarios para asegurar una mínima incidencia de humedad. 
2.20.24. Estudio geotécnico.  
Debe realizarse un estudio geotécnico, de acuerdo a los siguientes casos: 
a) Suelos que presenten inestabilidad lateral. 
b) Suelos con pendientes superiores al 30%. 
c) Suelos con compresibilidad excesiva. 
d) Suelos con expansibilidad de intermedia a alta. 
e) Suelos en zonas que presenten procesos de remoción en masa, de erosión, áreas de 
actividad minera (activa, en recuperación o suspendida), cuerpos de aguas u otros que 
puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las casas.  
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2.21. Diseño.    
Los diseños arquitectónicos deben contener la totalidad de los espacios proyectados 
por el diseñador, con especificaciones y planos que señalen claramente las dimensiones de 
cada una de las áreas cubiertas y patios; así mismo, deben especificar los elementos de 
ventilación e iluminación, preferiblemente directas, que van a lograr el ambiente de confort 
requerido en la edificación.  
2.22. Sistema constructivo   
El constructor debe ser enfático en la continuidad del sistema constructivo en el que se 
entrega la vivienda; así mismo, debe entregar los planos estructurales de la edificación, con 
detalles constructivos claros y de fácil compresión para el maestro de obra.  
De igual manera, debe especificar si el sistema constructivo y los materiales utilizados 
son de fácil adquisición; si se trata de un sistema industrializado, debe brindar información al 
propietario sobre la adquisición y distribución de los elementos constructivos necesarios para 
la ampliación de la vivienda.  
2.23. Materiales   
Es fundamental brindarle herramientas que le permitan conocer e identificar los 
materiales que cumplen con las normas técnicas, generando la toma de conciencia sobre la 
responsabilidad de mitigar los efectos e impactos que puedan generarse por eventos naturales. 
2.24. Mano de Obra   
Dependiendo del sistema constructivo que se haya implementado en la vivienda, la 
mano de obra puede ser especializada (ejecución de actividades específicas, especialmente en 
sistemas constructivos artesanales o semi-industrializados o calificada cuenta con 
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capacitación para el manejo de equipos y sistemas constructivos industrializados). Aunque 
los sistemas constructivos más utilizados en la vivienda de interés social son aquellos 
denominados artesanales (mampostería confinada, muros reforzados), para los que la oferta 
de mano de obra es mayor; el conocimiento y manejo técnico que tienen los maestros de obra 
sobre estos sistemas no siempre es el más apropiado. De ahí que el propietario que inicia su 
proceso de desarrollo de la vivienda, debe cerciorarse de la idoneidad de la mano de obra 
contratada. Una forma de lograr calidad en la mano de obra es a través del Servicio Nacional 
de Aprendizaje -SENA, que ofrece en todo el país, programas de formación y capacitación, 
en diferentes áreas de construcción. 
2.25. Situación Financiera.  
Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las 
Pymes (2009) presenta la siguiente definición: 
La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el 
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación 
financiera. Estos se definen como sigue: 
A. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
B. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. 
C. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. (p.19) 
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2.26. Estudio Financiero.   
Según Sapag Chain (2010) afirma que: “El estudio financiero permite ordenar y 
sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 
anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del 
proyecto y evaluar los antecedentes para identificar su rentabilidad.” (p.29)  
El estudio financiero es el análisis de la información económica que se ha podido 
obtener del estudio realizado, el cual permite demostrar la viabilidad de un proyecto que se 
planea implementar o emprender; en el que se puede determinar los ingresos que se pretende 
obtener a través la implementación o ejecución de un proyecto en un determinado periodo, al 
igual determina los egresos a realizarse como parte de su ejecución con el fin de establecer la 
rentabilidad del proyecto y ayuda a tomar la decisión de si es conveniente o no su ejecucion. 
2.27. Inversión Fija.   
Córdoba (2011) expresa que: “Los activos tangibles están referidos al terreno, 
edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas etc”. (p.97). 
2.28. Inversión Diferida.    
Córdova (2011) define la inversión diferida como:  
Los Activos Intangibles estar referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, 
necesarios para su funcionamiento, e incluye investigaciones preliminares, gastos de 
estudio, adquisición de derechos, patentes de inversión, instalaciones, puestas en marcha, 
estructura organizativa, etc.  
Dentro del proyecto conocemos como inversión variable la mano de obra, también se 
encuentran gastos que varían de mes a mes, debido a que su adquisición ya sea de un bien 
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o servicio puede realizarse dependiendo al gasto que la empresa necesita realizar para la 
mejora de la misma. (p.97). 
2.29. Capital de Trabajo.   
Córdova (2011) expresa que: 
La diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el capital 
adicional necesario para que funcione una empresa, es decir los medios financieros para la 
primera producción mientras se perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, 
cuentas por cobrar, almacén de productos terminados y un efectivo mínimo necesario para 
sufragar los gastos diarios de la empresa. 
El capital de trabajo se refiere al capital necesario que la organización necesita para 
comenzar su actividad económica dentro del mercado, o en diferentes casos para mejorar 
la empresa ya constituida, siendo un porcentaje apropiado para que la empresa pueda 
asumir los gastos que sean necesarios (p.98). 
2.30. Inversión Total.   
Córdova (2011) menciona que: “La realización de una adecuada presentación de la 
información financiera teniendo en cuenta la realización de los costos correspondientes a 
la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo necesario para la instalación 
y operación del proyecto.”. (p.98). 
En si el Ciclo de vida de un Proyecto de Inversión nace desde la formación de la idea 
o identificación de un problema hasta su ejecución, constando de cuatro principales que son 
las siguientes:  
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2.31. Costo.   
Calleja, F (2013) afirma acerca del costo: “El costo o valor histórico original consiste en 
que las transacciones y los eventos económicos que cuantifica la contabilidad se 
registran según las cantidades de efectivo o su equivalente que resulten afectadas, o bien, 
según la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren 
realizados contablemente” (p. 6). 
Los elementos del costo: Los costos de producción están asociados con la fabricación 
de bienes o la provisión de servicios. Los costos de producción pueden clasificarse en 
materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos.  El objetivo primordial de los 
costos es determinar cuál será la inversión y de qué forma la financiaremos que necesitamos 
para la implementación del proyecto. 
2.31.1 Materia Prima.  
Calleja, F (2010) afirma que:  
De estos tres elementos, el más fácil de identificar, el más tangible, es la materia prima o 
material directo.  Casi en cualquier ejemplo de un bien producido, podemos identificar sus 
principales materias primas, aun cuando no seamos expertos.  En el caso de los muebles, la 
materia prima es la madera o el metal; en el caso de la ropa, es la tela.  Desde luego, 
podemos pensar en muchos casos donde nos solo existe un tipo de materia prima, sino 
varios.  (p.11) 
Es uno de los elementos del costo que intervienen en la elaboración del producto a 
ofertarse, suele clasificarse en Materia Prima Directa la cual está directamente relacionada 
con la elaboración del producto y la Materia Prima Indirecta que suele complementar o 
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dar un valor agregado al producto; la materia prima es utilizada principalmente en las 
empresas industriales.   
2.31.2 Mano de Obra.  
Calleja, F (2010) afirma que: 
  El segundo elemento, la mano de obra, en realidad también es bastante fácil de 
imaginar. Si nos detenemos a pensar en ciertos productos, podemos suponer como fueron 
fabricados o, tal vez, hemos estado en una planta industrial y lo hemos observado 
directamente: una línea de producción en la que diversos obreros con funciones muy 
específicos van tomando la materia prima en sus manos o la colocan en sus máquinas y 
la transforman hasta lograr el producto determinado.  (p.13) 
 Es el esfuerzo físico o mental del individuo a cambio de un salario este elemento 
se aplica durante todo el proceso de elaboración de un producto, se clasifica en Mano de 
Obra Directa e Indirecta.  
2.31.3 Gastos Indirectos.  
Calleja, F (2010) afirma que: 
Esto genera una situación muy particular, es decir, que la gerencia general, el 
departamento de producción y el departamento de contabilidad decidirán cuales conceptos 
son parte de la materia prima y de la mano de obra, en razón de su rastreabilidad. Es 
evidente que la madera será una materia prima, pero el barniz o el hilo son muy difíciles, 
poco prácticos y tal vez imposibles de rastrear hasta el producto terminado. El sueldo del 
obrero que está en la línea de producción es mano de obra, pero el sueldo del supervisor 
que jamás toca los artículos será muy difícil rastrearlos hasta que el producto esté 
terminado, por lo que tal vez deberíamos llamarlo mano de obra indirecta. De manera que 
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una vez trazada la línea que divide lo que es la materia prima y mano de obra de lo que no 
lo es, será necesario dar cabida a un tercer elemento de costo, que incluirá lo que no 
hemos considerado en los dos primeros elementos: la materia prima indirecta, la mano de 
obra indirecta y otros conceptos más se trata desde luego de los gastos indirectos. (p.14) 
 Representa el tercer elemento del Costo de Producción, este cargo no es 
claramente identificable se compone por la Materia Prima Indirecta, Mano de Obra 
Indirecta y los Gastos Indirectos como: servicios básicos, seguros, depreciaciones, 
arriendos y todo aquello relacionado con la operación de la fábrica; por su naturaleza son 
aplicables directamente al costo del producto. 
2.32. Ingresos.   
Según Bravo, M (2013) afirma: “Valor de cualquier naturaleza que recibe un sujeto sea 
en dinero o especies. Equivalente monetario de las ventas que la empresa ha realizado 
con sus clientes en un periodo de tiempo” (p.65)  
De acuerdo con la cita anterior podemos determinar que los ingresos es el valor 
adquirido como producto de la venta obtenida por algún producto o servicio el cual 
estamos ofreciendo. 
2.33. Egresos.   
Egresos son los desembolsos que se hayan realizado en un determinado mes y que 
corresponden a anticipos de sueldos, pagos anticipados, compra de materia prima, mano de 
obra, entre otros. 
 Gastos. Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 
NIIF para las Pymes (2009) expresa que: 
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Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de 
los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las 
distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 
2.34. Gastos administrativos.   
Para Sarmiento (2010) manifiesta: “Los costos administrativos conocidos como gastos de 
administración; son valores destinados al normal desarrollo de este departamento por 
ejemplo: arriendo del departamento de administración, agua, luz, teléfono, fax de oficina, 
sueldos y beneficios sociales administrativos, etc.” (p.17) 
2.35. Estado de Situación Financiera 
Para Córdoba (2011) manifiesta: “Aunque no es un estado financiero muy relevante con 
respecto al cálculo de la rentabilidad, es importante considerarlo ya que en él se refleja 
la situación patrimonial de la empresa”. (p.214) 
El estado de situación financiera conocido también como balance general, balance de 
situación inicial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y 
financiera de una empresa en un momento determinado.  El estado de situación financiera se 
estructura o está formado a través de tres conceptos, tales como: activo, pasivo y patrimonio. 
2.36. Estado de Resultados.  
Según Zapata (2010) dice: “El estado de resultados muestra el efecto de las operaciones 
de una empresa y su resultado final ya sea ganancia o pérdida, muestra también un 
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resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el 
patrimonio de la empresa durante un periodo determinado.” (p.61)  
El estado de resultados es un análisis que se hace a los resultados de las 
operaciones efectuadas durante un periodo contable, la cual mide la actividad gerencial 
para así informar a los socios o propietarios sobre la marcha del negocio. 
2.37. Flujo De Caja.   
Según Zapata (2010) afirma lo siguiente: “El flujo de caja representa en una forma 
esquemática de salidas y entradas de dinero al proyecto, permitiendo aplicar criterios de 
rentabilidad para conocer la bondad del proyecto desde el punto de vista financieros.” 
(p.195) 
El flujo de caja en un informe financiero muestra los ingresos y egresos de efectivo que 
ha tenido una empresa durante un tiempo determinado. 
2.38. Evaluación Financiera.   
Según Munch (2011) dice: “El estudio de evaluación económica-financiera es la parte 
final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para 
ver si la inversión propuesta será económicamente rentable.” (p.76) 
Evaluación financiera es el análisis de la posible factibilidad que puede tener el proyecto, 
en el aspecto financiero, para lograr el éxito de la factibilidad financiera es importante 
analizar y determinar los escenarios. 
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2.39. Valor actual Neto (VAN).  
 Según Sapag (2010) manifiesta que: “El VAN plantea que el proyecto debe aceptarse si 
su valor actual neto es igual o superior a cero, donde VAN es la diferencia entre todos 
sus ingresos y egresos expresados en moneda actual.” (p.321) 
VAN=  ∑FCN/(1+TRM)𝑛+(-Inversión Inicial) 
DONDE: 
FCN= Flujo neto de efectivo proyectado. 
TRM= Tasa de descuento o tasa de rendimiento medio 
n= Tiempo de vida útil del proyecto. 
A continuación exponemos nuestra propia definición. 
El VAN es medir el comportamiento de los flujos futuros en términos de valor actual para 
establecer su poder de compra o capacidad adquisitiva. 
2.40. Tasa interna de retorno (TIR) 
Según Fontaine (2010) en su libro Evaluación Social de Proyectos manifiesta: “Es aquella 
tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos hace 
que el beneficio al año cero sea exactamente igual a cero.” (p.325) 
Su fórmula de cálculo es la siguiente: 
TIR= TRi + (TRs -TRi) (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑠
)      
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En donde: 
TRi= Tasa inferior  
TRs= Tasa mayor  
VAN Ti= Valor Actual Neto con Tasa inferior 
VAN Ts= Valor Actual Neto con Tasa superior  
TIR= TRi + (TRs -TRi) (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑠
)      
La TIR es la rentabilidad que devuelve el proyecto en su vida útil. 
2.41. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 
Según Vaquiro (2012) afirma que: “El periodo de recuperación de la inversión – PRI- 
es uno de los métodos que en corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a 
la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el 
periodo de recuperación de la inversión es considerado un indicador que mide tanto la 
liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en 
el corto plazo.” (p.165) 
El periodo de recuperación es establecer en que tiempo se recupera el dinero 
invertido en el proyecto midiendo el nivel de liquides del mismo. 
2.42. Costo/Beneficio 
Según Sapag (2010) expresa: “El análisis de coso- beneficio es una técnica de 
evaluación genérica que se emplea para determinar la conveniencia y oportunidad de un 
proyecto.” (p.278) 
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El costo beneficio es determinar la cantidad que se recibirá de los beneficios en base a 
lo que se va a entregar, es decir si el beneficio es mayor que los costos el proyecto es 
potencialmente atractivo. 
C/B= [
∑(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠/(1+𝑇𝑅𝑀)𝑛)
∑(𝐸𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠/(1+𝑇𝑅𝑀)𝑛)
] 
2.43. Punto de equilibrio 
Según Munch, (2011) afirma que: “El punto de equilibrio es válido únicamente para el 
año uno del proyecto porque mientras más tardío es el pronóstico es menos cierto.” 
(p.83) 
Para un mejor entendimiento a continuación exponemos nuestra propia definición. 
El punto de equilibrio es el momento en donde se empieza a recuperar las inversiones 
fijas del proyecto, es decir determinar el nivel en el que el proyecto no gana ni pierde, 
logrando de esta manera que la empresa encuentre una estabilidad económica, a partir de este 
punto la empresa comenzará a obtener rentabilidad, además en este punto lograremos 
identificar las unidades a producirse para lograr un equilibrio en sus costos. 
2.44. Estructura Organizacional 
Según Urbina (2010) afirma “La estructura organizacional se refiere a la forma en que 
se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las 
relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes; y, entre 
empleados y empleados. 
Los departamentos de una organización se pueden estructurar formalmente en tres 
formas básicas: por función, por producto/mercado en forma de matriz” (p.97). 
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2.45. Misión 
Según Monteferrer, D (2013) manifiesta que: “La misión es una declaración formal 
del propósito general de la compañía, lo que desea conseguir en el tiempo y en el 
espacio”. 
La misión es la razón de ser de la empresa, en otras palabras justifica lo que la 
organización desarrolla en ese momento y para quien lo hace, con qué recursos cuenta y por 
qué son especiales para la demanda. 
2.46. Visión 
Para Córdoba, M (2011) la visión significa: 
La visión proporciona a las organizaciones un sentido de la manera como pueden 
ser las cosas, es como la tierra prometida y la percepción de que en realidad es posible 
llegar con seguridad a ese punto o lugar. Proporciona a la compañía una imagen 
preconcebida e idealizada de sí misma y su singularidad. 
La visión es la situación futura que la empresa desea alcanzar, para ello deberá 
proponer una realidad alcanzable, su función es guiar y motivar a los actores involucrados 
en las organizaciones a realizar un trabajo con un fin en común. 
2.47. Flujo grama de procesos  
Vaca (2010) describe el diagrama de flujo de proceso como: “Usa simbología 
internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas” (p.112) 
Es la manera gráfica como se representa un proceso, aquí podemos identificar 
claramente que actividades se deberá realizar y las personas responsables de dicha acción, es 
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de gran ayuda debido a que nos permite analizar clara mente el proceso y poder tomar una 
decisión en cuanto a mejorarlo o diseñar un nuevo proceso. 
2.48. Impactos  
Extraído el 01 de enero del 2015 desde http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-
ambiental/impacto-ambiental-y-tipos expresa que el impacto ambiental   es la “Modificación 
del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. El estudio de impactos en 
un proyecto es con la finalidad de fijar los posibles impactos ambientales que eventualmente 
podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentran en etapa de proyecto 
(impactos potenciales), o sea que no han sido iniciadas.  De aquí el carácter preventivo del 
instrumento. 
2.48.1. Tipos de impactos ambientales.  
Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden 
clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 
 El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como el 
aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la extracción del 
petróleo o del carbón. 
 Contaminación, todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso o no), 
emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 
 Ocupación del territorio, los proyectos que al ocupar un territorio modifican las 
condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación del suelo y 
otras. 
La calificación, medición, causa y efecto de impactos podría variar dependiendo del tipo 
de proyecto y a los autores, pero entre las principales podemos mencionar las siguientes: 
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 Positivo o Negativo. En términos del efecto resultante en el ambiente. 
 Directo o Indirecto. Si es causado por alguna acción del proyecto o es resultado 
del efecto producido por la acción. 
 Acumulativo. Es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el 
pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 Sinérgico. Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia 
mayor que la suma de los impactos individuales. 
 Residual. El que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. 
 Temporal o Permanente. Si por un período determinado o es definitivo. 
 Reversible o Irreversible. Dependiendo de la posibilidad de regresar a las 
condiciones originales. 
 Continuo o Periódico. Dependiendo del período en que se manifieste. 
 
 CAPÍTULO III 
3. ESTUDIO DE MERCADO 
3.1. Planteamiento del problema 
En nuestro medio se ha podido determinar que para nuestra realidad económica la 
solución está en considerar la vivienda como un proceso, en el cual se parte de un programa 
que cumpla con la necesidad básica de cobijo y seguridad, para a través del tiempo lograr la 
solución más adecuada a la familia; dependiendo ésta consolidación del esfuerzo y recursos 
de sus moradores, como también del Estado que apoye a través de sus políticas públicas el 
modelo de la "vivienda de interés social”. Bajo esta concepción de solución habitacional, se 
proyectó una vivienda de interés social, para el sector Santo Domingo perteneciente a la 
parroquia urbana Atuntaqui del cantón Antonio Ante, de la Provincia de Imbabura. 
El desarrollo de la “vivienda de interés social” se ajusta adecuadamente con lo 
estipulado en el Plan Nacional del Buen Vivir objetivo 5, numeral 5.1.1 Cierre de brechas e 
inequidad párrafo primero el cual expresa los siguiente; “Uno de los grandes retos del Buen 
Vivir es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Para lograrlo, la diversificación 
productiva y el crecimiento de la economía deben dirigirse al cumplimiento progresivo de los 
derechos en educación, salud, empleo y vivienda, la reducción de la inequidad social, y la 
ampliación de las capacidades humanas en un entorno participativo y de creciente cohesión 
social, con respeto a la diversidad cultural”, en su párrafo décimo cuarto “Son además 
imprescindibles tanto la reducción de las brechas entre lo urbano y lo rural, como la mejora 
en la calidad y confiabilidad de estos servicios. La construcción de vivienda de interés social 
debe reforzarse incorporando materias primas nacionales. Este proceso se impulsará con la 
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investigación y el desarrollo de tecnologías apropiadas, adaptadas a las distintas condiciones 
ambientales y culturales locales. Es importante mencionar que, el tratamiento de aguas 
servidas y residuos sólidos es también incipiente en el país y su ampliación es prioritaria. La 
mejora en el hábitat de las ciudades intermedias y grandes requiere de la promoción de 
sistemas de transporte público eficientes y de bajo impacto ambiental”. 
En la actualidad el área de la construcción, existe una ausencia total de una 
metodología que facilite a los ejecutores de proyectos la administración de las diferentes 
etapas de una construcción eficiente.  De igual forma se observa que muchas personas 
naturales, pequeñas o medianas empresas dedicadas a la construcción realizan proyectos de 
vivienda a costos muy altos, siendo inaccesibles para la población de bajos recursos 
económicos, como consecuencia de ello se agranda aún más la brecha de la inequidad social, 
muchos de estos proyectos solo buscan lucrar para consigo mismos, y debido a que gran parte 
de la población ecuatoriana son de bajos recursos económicos, el gobierno tiene la obligación 
de apoyar a proyectos de viviendas de interés social que muy pocos empresarios o personas 
lo realizan. 
En el sector Santo Domingo, perteneciente a la parroquia urbana de Atuntaqui, cantón 
Antonio Ante, existen varios proyectos habitacionales, pero ninguno de ellos en beneficio de 
las personas de bajos recursos, se ha constatado que gran parte de las familias del sector, son 
de bajos y medios recursos económicos que en la actualidad viven en viviendas en su 
mayoría arrendadas o prestadas por familiares directos o cercanos, el deseo de acceder a una 
vivienda propia a través de proyectos habitacionales prácticamente ha sido nula, debido a que 
el costo de las viviendas son elevados y no existe ningún programa de ayuda social que les 
facilite acceder a créditos que autofinancie su vivienda, la mayor parte de beneficiarios de 
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estos proyectos habitacionales son los grandes comerciantes de Atuntaqui, y personas que se 
dedican a la compra y venta de bienes raíces. 
Cabe recalcar que la naturaleza del proyecto es de corto plazo, ya que la vida del 
mismo será inferior a un año, su inicio será a partir del primer desembolso que realice el 
MIDUVI a través del Banco del Estado por concepto del Bono de Vivienda; la liquidación se 
dará en el séptimo mes donde se planifica concluir con la entrega de las 28 viviendas de 
interés social a sus respectivos beneficiarios. 
3.2. Objetivos de la Investigación 
3.2.1. Objetivo General 
      Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda del presente 
estudio, y comparar los precios del mercado actuales, para realizar los respectivos análisis 
y proyecciones que formarán parte de los estudios posteriores. 
3.2.2. Objetivos específicos 
 Analizar la oferta existente en la cuidad de Atuntaqui, frente a la propuesta realizada 
por la Constructora ANGSOL. 
 Determinar la demanda potencial de viviendas de interés social.  
 Identificar la Predisposición del mercado para Adquirir un bien. 
 Identificar el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por una 
vivienda de interés social. 
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Tabla 17. Matriz de Relación Diagnóstica del Estudio de Mercado 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
Analizar la oferta existente 
en la cuidad de Atuntaqui, 
frente a la propuesta 
realizada por la Constructora 
ANGSOL  
Oferta existente y 
propuesta  
 
   Forma de financiamiento de la 
vivienda  
 Tamaño de la vivienda 
  Modelo de la vivienda 
 Conocimiento previo del bien 
propuesto 
 
Encuesta 
Entrevista 
Población 
MIDUVI 
 
Determinar la demanda 
potencial de viviendas de 
interés social. 
 
Demanda potencial 
 
   Tipo de vivienda 
 Necesidad de adquisición del bien 
 Tendencia a realizar una inversión 
en vivienda. 
 
Encuestas  Población  
 
Identificar las necesidades 
existentes en la ciudad de 
Atuntaqui; en cuanto a 
proyectos de viviendas de 
interés social. 
Tendencia de Adquirir el 
bien 
 
 Tendencia a vivir en conjuntos 
habitacionales 
 
Encuesta 
 
Población 
 
Identificar el precio que los 
consumidores estarían 
dispuestos a pagar por una 
vivienda de interés social. 
Precio  Modelo de la vivienda 
 Aceptación del proyecto. 
 Nivel de Ingreso 
Encuestas 
Entrevista 
 
Población 
MIDUVI 
Acuerdos y 
Decretos 
 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.3 Mercado Meta 
Este servicio personalizado tendrá como cobertura el cantón Antonio Ante, Parroquia 
Urbana Atuntaqui, sector Santo Domingo, la segmentación está de acuerdo con el cálculo de 
la muestra que se obtuvo tomando en consideración que todas las familias tienen las mismas 
posibilidades de adquirir este tipo de vivienda de interés social, pues el precio está al alcance 
de cualquier conglomerado social, por lo tanto la segmentación está dada para los jefes o 
jefas de hogares quienes laboran y se encuentran dentro de la Población Económicamente 
Activa (PEA), comprendida entre los 21 años a 50 años. 
3.4. Identificación de los Productos y Servicios 
3.4.1. Producto. 
Este estudio, tiene la particularidad de brindar la oportunidad de adquirir viviendas de 
interés social a todas las familias de bajos recursos económicos; con el cual se pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas y que estas sean entes contribuyentes para el 
desarrollo tanto para la ciudad de Atuntaqui como para la Provincia.   
Este tipo de proyectos inmobiliarios ya vienen desarrollándose impulsados 
principalmente por el Gobierno Nacional, por esta razón la constructora ANGSOL tratando 
de ser parte de la solución ha puesto entre sus productos principales las construcción de 
viviendas de interés social además de los productos que ya venía ofreciendo al público tales 
como: 
 Ingeniería Civil 
o Obras de Movimiento de Tierras 
o Obras de  infraestructura, Construcción, Remodelaciones y Ampliaciones entre 
ellas tenemos: 
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 Casas de interés social de hormigón armado desde $15000 hasta $40.000. 
 Casas y departamentos privados 
 Casas de nivel medio desde $25.000 Hasta $40.000. 
 Casas de nivel medio alto desde $41.000 HASTA $55.000. 
 Casas de nivel alto desde $55.000 en adelante. 
 Departamentos de nivel medio y medio alto que van desde $55.000,00 en adelante. 
 Diseños Arquitectónicos. 
o Infraestructura y regeneración Urbana. 
o Levantamientos Topográficos. 
o Asistencia Técnica a Obras 
 Dirección de Obra 
o Seguimiento temporal de la obra 
o Coordinación de Seguridad y Salud 
o Plan de control de calidad y seguimiento 
o Fiscalización y supervisión de obras 
o Dirección Técnica 
 Gestión de Proyectos 
o Asesoría en la elaboración de pliegos de licitación 
o Informes para adjudicación de concursos 
o Gestión integral de la obra, desde su inicio hasta su recepción definitiva 
o Control de Inversión. 
3.4.2. Precio.   
El principal objetivo del estudio financiero es analizar los costos del producto que se 
espera entregar a las familias de bajos recursos económicos, a fin de medir el impacto 
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económico sobre la oferta y la demanda, a pesar de que los precios de este tipo de 
viviendas ya son fijados previamente por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI), la constructora deberá realizar el análisis del precio para ver su factibilidad. 
3.5. Segmentación del Mercado 
3.5.1. Segmento del Mercado.   
El estudio de factibilidad, va dirigido al sector de la construcción especialmente 
aquellos proyectos que realizan construcciones de vivienda de interés social, para ello se ha 
tomado como sector socioeconómico a los pobladores de la ciudad de Atuntaqui sector de 
Santo Domingo de ingresos bajos y medios y que no posean una vivienda propia y desean 
adquirir una vivienda propia, este es un sueño que toda familia anhela para el bienestar y 
seguridad de sus miembros. 
Segmentación Geográfica.  En este análisis se dividirá el mercado y se formará 
distintas unidades geográficas como podemos observar en la tabla siguiente: 
Tabla 18. Segmentación Geográfica 
VARIABLE GEOGRÁFICA ESPECIFICACIÓN 
País Ecuador 
Región Sierra 
Provincia Imbabura 
Cantón Antonio Ante 
Parroquia Atuntaqui 
Sector Santo Domingo 
Densidad Urbana 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016  
 
        Segmentación demográfica.  Antonio Ante y específicamente la cabecera cantonal 
ha tenido un crecimiento muy notable en el sector inmobiliario, pero a pesar de ello sigue 
persistiendo el déficit de viviendas, aún más cuando se trata de viviendas de tipo popular 
o económicas o como en la actualidad se las conoce como viviendas de interés social.   
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     Para el presente estudio se dividirá el mercado y formará grupos en base a variables 
como edad, sexo, tamaño del grupo familiar e ingresos como observaremos en la tabla 
siguiente: 
Tabla 19. Segmentación Demográfica 
VARIABLE DEMOGRÁFICA ESPECIFICACIÓN 
Edad entre 21 años a 50 años 
Condición Económica Baja – Media 
Tamaño de Familia  de 2 a 5 integrantes 
Sexo Masculino-Femenino 
Estado Civil Soltero-Casado-Unión Libre 
Nivel de Ingresos de $354.00 a $700.00 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016 
 
3.6. Análisis de la Demanda 
      Es difícil estimar la demanda de vivienda de interés social debido a su complejidad; 
existen muchos factores que inciden en el tratamiento de la demanda tales como el 
crecimiento poblacional que ha tenido la ciudad de Atuntaqui los últimos años a esto se 
suma la emigración de personas de otros lugares por la oferta de trabajo de las empresas 
textiles. 
3.6.1. Proyección de la demanda.   
Con respecto a la proyección de la demanda, se considerará el promedio de casas y 
cuartos en inquilinato que posee la Parroquia de Atuntaqui, debido a que nuestra principal 
demanda serán las personas que no poseen una vivienda propia, como a continuación se 
muestra en la tabla. 
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Tabla 20. Tenencia o propiedad de Vivienda de la Parroquia Atuntaqui 
Tenencia o propiedad de la vivienda Casos %  
Propia y totalmente pagada 2.765 49.38  
Propia y la está pagando 413 7.38  
Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 497 8.88  
Prestada o cedida (no pagada) 718 12.82  
Por servicios 41 0.73  
Arrendada 1.156 20.65  
Anticresis 9 0.16  
Total 5.599 100  
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: INEC 2010 
     Al realizar la proyección de demanda para el año 2016 se ha considerado utilizar la 
siguiente fórmula exponencial; 𝐃𝐩 =  DA(1 + i)6.  En la cual la demanda proyectada va 
a ser igual a demanda actual que corresponde a 1156 casos en los que arriendan vivienda, 
multiplicado por el valor constante que será 1 más la tasa de crecimiento poblacional de 
4.46% elevado a (n) que se refiere al tiempo, en nuestro caso si queremos saber para el 
2016 se elevara para 6 años que representa el tiempo transcurrido desde el último censo 
poblacional que se realizó en el Ecuador. Los datos obtenidos para la ecuación a utilizarse 
se han tomado de la fuente del INEC del año 2010. 
Fórmula: 
𝐃𝐩 =  DA(1 + i)6 
 
Dónde: 
Dp = demanda proyectada 
DA = demanda actual 
1 = valor constante 
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i = tasa de crecimiento 
n = tiempo 
𝑫𝒑 = 𝟏𝟏𝟓𝟔(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟒𝟒𝟔)𝟔 
𝑫𝒑 = 𝟏𝟓𝟎𝟐 Viviendas en arriendo en la Parroquia de Atuntaqui para el año 2016. 
3.6.2. Análisis y tabulación de la encuesta 
  Las encuestas han sido aplicadas a 362 familias del sector Santo Domingo de la 
ciudad de Atuntaqui perteneciente al Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, de 
dichas encuestas hemos obtenido los siguientes datos,  los cuales nos han ayudado a 
determinar las necesidades prioritarias, los gustos, preferencias de los pobladores; en lo 
referente a viviendas  quienes serán nuestros posibles compradores. 
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1. ¿Cuál es la forma de pago que Ud preferiría para la adquisición de su vivienda? 
 Tabla 21. Forma de pago para la adquisición de la vivienda 
FORMA DE PAGO N° FAMILIAS PORCENTAJE 
CONTADO  0 0% 
CRÉDITO 1-5 127 35% 
CRÉDITO 6-10 87 24% 
CRÉDITO 11-20 43 12% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                     
                     Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Las autoras 
 
       Gráfico 16. Forma de pago para la adquisición de la vivienda 
 
 
               
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  De los datos analizados  se obtuvo que la mayoría de las personas desean 
adquirir una casa con un financiamiento de uno a cinco años, en cambio otros habitantes 
prefieren un crédito de seis a diez años y en menor  porcentaje de más de diez años. 
  
0; 0%
127; 35%
87; 24%
43; 12%
105; 29%
CONTADO CREDITO 1-5 CREDITO 6-10
CREDITO 11-20 NO REQUIEREN
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2. ¿Cuál es el tamaño ideal de su vivienda? 
 Tabla 22. Tamaño que desean las familias al comprar la vivienda 
TAMAÑO N° FAMILIAS PORCENTAJE 
PEQUEÑA  33 9% 
MEDIANA 188 52% 
GRANDE 36 10% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                         
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 17. Tamaño que desean las familias al comprar la vivienda 
 
 
               
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  De las encuestas se pudo obtener como datos que las casas de mayor aceptación 
fueron las de tamaño mediano, mientras que las pequeñas y grandes en menor proporción.  
Con esta información se puede determinar qué tipo de viviendas se van a ofertar de 
acuerdo a las necesidades de los pobladores. 
  
33; 9%
188; 52%36; 10%
105; 29%
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE NO REQUIEREN
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3. ¿De cuantas plantas preferiría Ud su vivienda? 
 Tabla 23 . Modelo de la vivienda que desean las familias encuestadas 
MODELO VIVIENDAS N° FAMILIAS PORCENTAJE 
UNA PLANTA LOZA 69 19% 
DOS PLANTAS LOZA 155 43% 
UNA PLANTA TECHO 11 3% 
DOS PLANTAS TECHO 22 6% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 18. Modelo de la vivienda que desean las familias encuestadas 
 
 
                  
                        Fuente: Encuesta 
                                Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  En la información obtenida se ha determinado que las personas tienen mayor 
inclinación por el modelo de casa de dos plantas con loza, seguido de una planta con loza, 
dos plantas con techo y en menor proporción de una planta con techo. 
69; 19%
155; 43%
11; 3%
22; 6%
105; 29%
UNA PLANTA LOZA DOS PLANTAS LOZA
UNA PLANTA TECHO DOS PLANTAS TECHO
NO REQUIEREN
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4.  ¿Conoce Ud lo que es una vivienda de interés social? 
 Tabla 24. Conocimiento de lo que es una vivienda de interés social 
CONOCIMIENTO N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 177 49% 
NO 80 22% 
N REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                      
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 19. Conocimiento de lo que es una vivienda de interés social 
 
 
                          
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  Tomando como base la información recopilada en la encuesta realizada se pudo 
determinar que la mayoría de personas saben que es una vivienda de interés social, 
mientras que en algunos casos desconocen que se trata y la diferencia es el porcentaje de 
personas que disponen de casa propia. 
  
177; 49%
80; 22%
105; 29%
SI NO N REQUIEREN
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5. ¿Qué tipo de vivienda Ud dispone al momento? 
Tabla 25. Tipo de vivienda que poseen las familias encuestadas 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 20. Tipo de vivienda que poseen las familias encuestadas 
 
                      
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  En los datos recopilados en las encuestas realizadas se pudo determinar que el 
72% de las familias no cuentan con una vivienda debido a que la mayoría de las personas 
viven con familiares, otras en casas prestadas, arrendadas y otros pobladores en menor 
cantidad tienen casa propia, con estos datos se podrá decir que la necesidad de adquirir 
una vivienda será uno de los sueños de las familias que no disponen de una vivienda.  
  
65; 18%
98; 27%
98; 27%
101; 28%
PROPIA ARRENDADA PRESTADA VIVE CON FAMILIARES
TIPO DE VIVIENDA N°  FAMILIAS PORCENTAJE 
PROPIA 65 18% 
ARRENDADA 98 27% 
PRESTADA 98 27% 
VIVE CON FAMILIARES 101 28% 
TOTAL 362 100% 
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6. ¿Desearía Ud comprar una vivienda? 
 Tabla 26. Deseo de compra de las familias encuestadas 
DECISIÓN N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 257 71% 
NO 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                                  
 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 21. Necesidad de adquisición de vivienda de las familias encuestadas 
 
                   
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  En la recopilada de las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de 
Atuntaqui, podemos sacar como conclusión que la mayoría de las personas no disponen 
de vivienda propia y desean adquirir una. El querer tener una vivienda propia es el anhelo 
de todas las familias del país. 
  
257; 71%
105; 29%
SI NO
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7. ¿Estaría Ud. dispuesto a realizar una inversión para adquirir una vivienda 
propia? 
 Tabla 27. Deseo de Inversión en el proyecto de las familias encuestadas 
DISPONIBILIDAD N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 243 67% 
NO 14 4% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
     Gráfico 22. Deseo de Inversión en el proyecto de las familias encuestadas 
 
                
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
Análisis.  De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas la mayoría de los 
pobladores si estarán dispuestos a realizar una inversión para poder adquirir una vivienda 
propia  y así brindar estabilidad a sus familias y poder tener tranquilidad en su hogar. 
  
243; 67%
14; 4%
105; 29%
SI NO NO REQUIEREN
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8. ¿Le gustaría vivir en un conjunto habitacional con diseños de viviendas que 
actualmente el MIDUVI financia parcialmente? 
 Tabla 28.   Deseo de vivir en un conjunto habitacional 
PREFERENCIAS N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 224 62% 
NO 33 9% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
  Gráfico 23. Deseo de vivir en un conjunto habitacional 
 
 
                 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras  
 
Análisis.  La mayoría de las personas a las cuales se realizó las encuestas manifiestan que 
si les gustaría vivir en un conjunto habitacional con diseños de viviendas que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), según cálculos realizados esta 
mayoría corresponde a un 62%.  
  
224; 62%33; 9%
105; 29%
SI NO NO REQUIEREN
127 
9. ¿De cuantas plantas preferiría Ud su vivienda? 
Tabla 29. Modelo de la vivienda que desean las familias encuestadas 
MODELO VIVIENDAS N° FAMILIAS PORCENTAJE 
UNA PLANTA LOZA 69 19% 
DOS PLANTAS LOZA 155 43% 
UNA PLANTA TECHO 11 3% 
DOS PLANTAS TECHO 22 6% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 24. Modelo de la vivienda que desean las familias encuestadas 
 
                  
 Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  En la información obtenida se ha determinado que las personas tienen mayor 
inclinación por el modelo de casa de dos plantas con loza, seguido de una planta con loza, 
dos plantas con techo y en menor proporción de una planta con techo. 
  
69; 19%
155; 43%
11; 3%
22; 6%
105; 29%
UNA PLANTA LOZA DOS PLANTAS LOZA
UNA PLANTA TECHO DOS PLANTAS TECHO
NO REQUIEREN
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10. ¿Si le presentaran la oportunidad de participar en un proyecto de viviendas 
financiadas por el MIDUVI y por las Instituciones financieras privadas, le gustaría 
ser uno de sus beneficiarios? 
Tabla 30. Familias que desean participar en el proyecto de vivienda de interés social 
PARTICIPACIÓN N° FAMILIAS PORCENTAJE 
SI 257 71% 
NO REQUIEREN 105 29% 
TOTAL 362 100% 
                     
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 25. Familias que desean participar en el proyecto de vivienda de interés social 
 
 
            
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  La idea de ser uno de los beneficiarios de un proyecto de viviendas financiadas 
por el MIDUVI y por las instituciones financieras privada ha tenido gran acogida; puesto 
que la mayoría de personas respondieron que si les gustaría, esto se pudo obtener según 
datos recopilados de las encuestas realizadas. 
  
257; 71%
105; 29%
SI NO REQUIEREN
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11.  ¿Cuál es su ingreso aproximado mensualmente? 
 Tabla 31. Ingreso mensual de las familias encuestadas 
INGRESO 
MENSUAL N° FAMILIAS PORCENTAJE 
0-354 224 62% 
356-500 109 30% 
501-MAS 29 8% 
TOTAL 362 100% 
Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Las autoras 
Gráfico 26. Ingreso mensual de las familias encuestadas 
                   
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 
Análisis.  Hemos obtenido que el mayor número de personas encuestadas han 
manifestado que su ingreso mensual era hasta un salario básico, seguido en menor 
proporción de más de este valor, y en pequeñísima proporción personas que ganan más de 
501 dólares, esto nos permite saber que la capacidad que ellos pueden tener al contraer 
una obligación será mínima ya que de otra forma no podrían cubrir con sus obligaciones.   
  
224; 62%
109; 30%
29; 8%
0-354 356-500 501-MAS
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     El proyecto de construcción de viviendas urbanas de interés social en el sector Santo 
Domingo, del cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura pretende ofertar 28 viviendas 
de interés social que cumplan con los lineamientos y parámetros establecidos por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).  
De la identificación de la población de la parroquia urbana de Atuntaqui hemos 
obtenido que existen 6.475 familias datos que nos han servido  para determinar la muestra 
conformada por  362 encuestas realizadas solo a la población de la parroquia Atuntaqui, 
familias pertenecientes al sector de Santo domingo del cantón Antonio Ante de la provincia 
de Imbabura se ha obtenido que existe una demanda en el sector de 257 familias las cuales no 
poseen vivienda, propia, datos obtenidos de la pregunta número siete de la encuesta aplicada 
correspondiente a un 71% mientras que el 29% poseen ya una vivienda. 
Cabe destacar que debido a que la oferta es solamente de 28 viviendas más la oferta 
de la competencia que es de 97 viviendas nos queda una demanda insatisfecha de 132 
familias; la naturaleza del proyecto es de corto plazo, ya que la vida del mismo será inferior a 
un año, su inicio será a partir del primer desembolso que realice el MIDUVI a través del 
Banco del Estado por concepto del Bono de Vivienda; la liquidación se dará en el séptimo 
mes donde se planifica concluir con la entrega de las 28 viviendas de interés social a sus 
respectivos beneficiarios. 
La demanda insatisfecha que es 132 familias no será cubierta, debido a que no 
podemos ofertar más de 28 viviendas de interés social, el principal motivo es la extensión del 
terreno donde se ejecutará el proyecto, su área determinada generara 28 lotes, donde se 
construirán las viviendas. 
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Tabla 32. Comparación de Oferta, Demanda, Demanda Insatisfecha y Precio 
CLIENTES 
IDENTIFICADOS 
OTRAS 
OFERTAS 
OFERTA 
DEL 
PROYECTO 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
PRECIO 
257 97 28 132 40.000 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016  
 
3.7. Análisis de la Oferta 
     La oferta de viviendas en la actualidad, en la ciudad de Atuntaqui no es amplia en 
cuanto a vivienda de interés social, la mayoría de construcciones que se pudo observar en 
la visita de campo son construcciones de tipo privado, a continuación realizaremos un 
análisis de la oferta existente y la propuesta por la Constructora ANGSOL. 
Análisis de la Competencia.  La principal competencia que se puede establecer son los 
siguientes: 
COMPETENCIA UBICACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS 
OFERTADOS 
Inmobiliaria y Bienes 
Raíces Atutanqui 
Atuntaqui  Viviendas terminadas en 
conjuntos habitacionales 
privados. 
 Corredor de Bienes Raíces 
Mutualista Pichincha Ibarra  Viviendas en urbanizaciones 
privadas. 
 Viviendas de interés social. 
 Créditos adquisición de  
 viviendas por estrenar. 
Golden Land 
Construcciones 
Atuntaqui  Venta de viviendas 
terminadas. 
 Planificación y 
construcción. 
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 Diseño y dirección técnica. 
 Diseño de proyectos y 
consultoría. 
Arq. Carlos Marroquí Atuntaqui  Venta de viviendas 
terminadas. 
 Planificación y 
construcción. 
 Diseño y dirección técnica. 
WORKSOLUTIONS Atuntaqui  Planificación y 
construcción. 
 Diseño y dirección técnica 
Arq. Jairo Jácome Atuntaqui  Venta de viviendas 
terminadas. 
 Planificación y 
construcción. 
 Diseño y dirección técnica. 
Como se observa en la tabla anterior, el único competidor que oferta proyectos 
inmobiliarios de viviendas de interés social es Mutualista Pichincha, teniendo gran 
trayectoria en el sector de la construcción de viviendas y la venta de las mismas con la 
ayuda de financiamiento que otorga la institución, los demás competidores se dedican a la 
construcción y comercialización de viviendas de carácter privado, dirigido a la población 
de ingresos medios y altos. 
La oferta propuesta por el proyecto es de 28 viviendas, debido a que la Constructora 
ANGSOL, cuenta con un terreno de 6.000 m² ubicado el sector San Domingo de la ciudad 
de Atuntaqui  el cual solo permite implantar 28 viviendas de interés social, no se podría 
realizar una proyección de oferta debido a la naturaleza del proyecto, no se cuenta con 
datos estadísticos de construcciones de viviendas de interés social en el sector, la duración 
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del proyecto es a corto plazo y cada vez que se requiera realizar esta propuesta se deberá 
efectuar un nuevo estudio técnico financiero. 
3.7.1. Proyección de la oferta 
Según la investigación de campo realizada en los sectores de San Ignacio, La Merced, 
San Luis, Santo Domingo y San Vicente de la ciudad de Atuntaqui se observó que la 
construcción de proyectos urbanísticos no son muchos ni los necesarios para satisfacer  las 
necesidades de la población. 
Para realizar la proyección de oferta en el presente estudio, se decidió considerar el 
porcentaje de crecimiento en el sector de la construcción del último año en el Cantón Antonio 
Ante que es el 5%, y el tiempo lo realizaremos para 2 años utilizando las siguientes fórmulas. 
Formula: 
𝑶𝒑 = 𝑂𝐴(1 + 𝑖)𝑛  
Dónde: 
OP = Oferta Proyectada 
OA= Oferta Actual 
1 = Valor Constante 
i = Tasa de Crecimiento 
n= Tiempo 
PROYECTO CANTIDAD SECTOR COSTO AÑO 
Cielo Azul 22 San Vicente 60,000 2015 
La Pradera 35 San Luis 78,000 2015 
Urbanización Pilahuin Tío 30 San Ignacio 70,000 2015 
R y R Arquitectos 10 Santo Domingo 65,000 2015 
TOTAL 97       
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𝑶𝒑 = 97(1 + 0.05)1 
Op= 102 
𝑶𝒑 = 97(1 + 0.05)2 
Op= 107 
 Como podemos observar en el último año el sector de la construcción no ha 
crecido como en años anteriores, por ello la oferta de viviendas igual no satisface la 
demanda que existe en Atuntaqui. 
3.7.2. Análisis de precio. 
El costo de las viviendas de interés social que la constructora ofertará al público, es 
muy difícil de realizar comparaciones, debido a que la normativa técnica expedida por el 
MIDUVI para este tipo de proyectos es diferente a la de las soluciones habitacionales 
privadas, en el sector privado no existen factores que afecten de manera directa e indirecta de 
acuerdo a los parámetros como; el espacio de construcción, los costos directos e indirectos.  
La mayoría de proyectos habitacionales privados se establecen en viviendas de $60,000.00 
dólares en adelante dependiendo del área de construcción, actualmente con la Resolución 
045-2015-F, expedida por la Junta Política y Regulación Monetaria Financiera con fecha 01 
de abril del 2015, establece que los nuevos precios referénciales máximos para el tipo de 
viviendas de interés social de hasta $ 40,000.00 dólares americanos.  
3.7.3. Precios históricos y Actuales. 
En la ciudad de Atuntaqui no existía variedad de ofertas en lo referente a conjuntos 
habitacionales privados, mucho menos a urbanizaciones con viviendas de interés social, 
además no existía promociones y publicidad que hoy en día el sector inmobiliario y de 
construcción ofrece.  Cabe resaltar que la constructora ANGSOL de manera independiente ha 
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tomado la decisión de invertir en este proyecto, tomando en cuenta los costos y el precio 
referencial que el MIDUVI especifica en la Normativa Técnica.  Hoy en día existen varios 
conjuntos habitacionales, en los cuales los demandantes han optado por pagar una cuota de 
entrada y el resto de la deuda financiarla a través de cualquier entidad de su preferencia. 
3.7.4. El precio del producto. 
Para el presente proyecto se tomará como referencia a los precios establecidos por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) que en este caso será el valor de cada 
vivienda de interés social el precio de 40.000 dólares con un respectivo bono de 4.000 dólares 
los cuales el MIDUVI, otorga y un 5% de aporte del postulante; dichos valores se muestran 
en la imagen siguiente: 
Gráfico 27. Cuadro de Financiamiento de viviendas 
Fuente: Acuerdo Ministerial MIDUVI N° 027 del 24 de Agosto del 2015.  Año: 2016  
3.7.4. Estrategia de promoción 
     Los medios en los que se apoya la propuesta serán los publicitarios, como radio y 
volantes, pero se puede apoyar en medios masivos como la prensa escrita.  La campaña 
será masiva a través de una mezcla de promoción que está integrada por: 
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 Publicidad 
 Relaciones Públicas 
 Promociones de ventas 
 Ventas personales. 
 Se ofertará a través de trípticos, los mismos que se repartirán en puntos estratégicos 
de la ciudad.  
 
 CAPÍTULO IV 
4. ESTUDIO TÉCNICO 
      El estudio técnico del proyecto es la parte central, en el que se contemplarán los 
aspectos técnicos operativos y el uso eficiente de los recursos disponibles para la 
producción de los bienes a ofertarse, la localización lugar de producción, es decir la 
viabilidad técnica del proyecto que justifique la implementación del mismo.  
4.1. Tamaño del Proyecto. 
     El tamaño del proyecto define el alcance de las operaciones, en este capítulo podremos 
apreciar que la propuesta es ejecutable y real, además se realizará un breve análisis de los 
aspectos de la construcción, los diseños, los materiales, los recursos financieros y 
humanos a utilizarse y el tiempo de ejecución de obra. 
4.2. Factores Determinantes del Tamaño.  
     Hay muchas variables que tienen relación de manera directa e indirecta en el estudio 
del proyecto. El análisis de cada una de las variables permitirá tener un mejor desarrollo 
del proyecto, entre las principales variables tenemos las siguientes. 
 Área 
 Ubicación 
 Proyecto arquitectónico 
 Materia prima 
 Recursos humanos 
 Recursos financieros 
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4.3. El Mercado.  
     En lo referente al mercado se considera la demanda de vivienda que existe en la ciudad 
de Atuntaqui y específicamente en mayor cantidad en el sector Santo Domingo, ya que la 
mayoría de las familias no poseen vivienda propia y tienen la posibilidad de adquirir este 
tipo de viviendas de interés social, teniendo ingresos bajos y medios comprendidos entre 
354 a 700 dólares, quienes laboran y se encuentran dentro de la Población 
Económicamente Activa (PEA), comprendida entre los 21 años a 50 años    siendo este el 
mercado al cual va direccionado este tipo de estudio de factibilidad. 
Tabla 33. Segmentación Demográfica 
VARIABLE DEMOGRÁFICA ESPECIFICACIÓN 
Edad entre 21 años a 50 años 
Condición Económica Baja – Media 
Tamaño de Familia  de 2 a 5 integrantes 
Sexo Masculino-Femenino 
Estado Civil Soltero-Casado-Unión Libre 
Nivel de Ingresos de $354.00 a $700.00 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016  
 
4.4. Localización del Proyecto. 
     Establecer el entorno en el cual se va a desarrollar la actividad es muy importante pues 
se determinará la estructura, proximidad para la adquisición de materia prima, la 
existencia de servicios básicos; como alcantarillado, teléfono, energía eléctrica, agua 
potable.  Este sector debe cumplir con la mayoría de las condiciones necesarias e 
indispensables, para después en un futuro no tener contratiempos que interfieran con el 
proyecto a realizarse.   
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El proyecto cuenta con un terreno en el cual se pretende construir y ubicar las casas 
modelo que tienen mayor aceptación, según el estudio de mercado.  
4.4.1. Macro Localización. 
El proyecto se realizará en el cantón Antonio Ante, en la ciudad de Atuntaqui la cual 
cuenta con una población de 25.901 habitantes, datos obtenidos con la proyección de los 
datos sacados de la página del INEC en el censo 2010.  
Este cantón se encuentra ubicado a 12 Km al Sur Oeste de Ibarra y al Noroeste de 
Imbabura, limitado al norte cantón Ibarra,  al Sur cantón Otavalo, al Este cerro Imbabura y al 
Oeste cantones Cotacachi y Urcuquí.  El proyecto para la construcción de viviendas urbanas 
de interés social estará ubicado en: 
País:  Ecuador  
Provincia: Imbabura 
Región:  Sierra 
Cantón:  Antonio Ante 
Sector:  Santo Domingo 
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Gráfico 28. Mapa de macro localización 
 
4.4.2. Micro Localización. 
 La micro localización se encuentra en el sector Santo Domingo en la calle Celiano 
Aguinaga y Juan de Velasco. El terreno cuenta con una superficie aproximada de 6.000 𝑚2, 
posee vías de acceso y el transporte urbano llega a la localidad, además dispone de los 
servicios básicos necesarios.  Desde un punto menos panorámico y desde una más detallada 
visualización el proyecto se realizará en: 
Ciudad: Atuntaqui 
Sector: Santo Domingo 
Dirección: Calle Celiano Aguinaga y Juan de Velazco 
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Gráfico 29. Mapa de Micro Localización 
 
4.5. Ingeniería del Proyecto 
     La ingeniería del proyecto se realiza tomando en cuenta los siguientes puntos: 
 Descripción del producto. 
 Proceso. 
 Determinación de recursos. 
 Distribución física. 
4.5.1. Descripción del producto. 
     En este caso el producto es diseñar la infraestructura, el desarrollo de espacios cálidos 
en los que se encuentre inmiscuidos tanto un ambiente acogedor así como también el uso 
de materiales, formas, diseños y colores, que deben tener una concordancia entre ellos y 
no sobrepasar los parámetros establecidos por las instituciones generadoras de viviendas 
de interés social.   
El objetivo del producto es ofrecer una vivienda confortable a un costo accesible de 
acuerdo a sus condiciones económicas.  
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Descripción de las viviendas.  En este proyecto vamos a trabajar con dos tipos de 
viviendas; tipo dos y tipo cuatro 
Tipo cuatro.     Cumplirán las especificaciones técnicas establecidas por el MIDUVI su 
área de construcción recomendable será de 78 m², se conformara por: 
 Tres dormitorios  
 Área social (sala-comedor) 
 Cocina y baño completo  
 Pisos de cerámica 
 Patio posterior y lavandería 
Especificaciones técnicas mínimas. Las especificaciones técnicas mínimas establecidas para 
los tipos antes señalados se resumen a continuación: 
Estructura.  Cumplirá con las normas de construcción, sismo-resistencia y 
certificaciones necesarias nacionales emitidas por el INEN. 
Elementos de cierre vertical.  Estos elementos de cierre deben proteger el interior de 
agentes atmosféricos y ambientales externos, con una resistencia no menor a 15 años. El 
acabado mínimo de las paredes será paleteado y enlucido. 
Pisos.  Debidamente compactados, se fundirá el contra-piso de hormigón de 10 cm de 
espesor y de fc: (resistencia del hormigón) 180 km/ m².  Previo a la ejecución del contra-
piso y la placa de cimentación estructural, en el relleno, se dejaran empotradas las tuberías 
para instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas.  Los acabados mínimos deberán 
ser los siguientes: 
 Área social de hormigón. 
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 Cocina de hormigón 
 Dormitorios de hormigón 
 Baño de cerámica antideslizante de formato mínimo de 30 x 30 cm. En el cajón de 
ducha 
Cubiertas y cielos falsos.  En viviendas de dos plantas los entrepisos serán de hormigón 
armado y los tumbados tendrán un acabado fino chafado. 
Puertas y ventanas.  Se colocaran puertas en los accesos a la vivienda y en el baño 
pueden ser en madera o similar, las puertas de acceso pueden ser metálicas o en madera 
sólida, las ventanas pueden ser de aluminio natural o con color dependiendo del diseño, y 
el vidrio utilizado será de 4mm de espesor. 
Instalaciones y piezas sanitarias.  Todas las viviendas constaran de agua potable, 
sanitaria y eléctrica, siguiendo las especificaciones técnicas de las normas INEN, los 
requerimientos mínimos en cuanto a materiales son:  
 Tubería PVC diámetro según diseño hidra sanitario, empotrada para desalojar aguas 
negras. 
 Tubería PVC de diámetro según diseños roscable para agua potable fría y caliente. 
 Manguera empotrada para alambres conductores de energía eléctrica interna. 
 Placas y tacos económicos, tableros de breakers, alambre para teléfono interno. 
 Inodoro tanque bajo, serán de losa vitrificada, de color según diseño, para ser fijados 
conforme las especificaciones técnicas del fabricante. 
 Lavamanos, pared de color establecido según diseños de losa vitrificada, con grifo 
cromado, con llave de 1/2", desagüe trampa de 1 1/4” con registro de 2” tapón y cadena. 
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 Ducha sencilla, serán de ½ “, móviles con una llave del mismo diámetro; se colocara 
rejilla en el piso de la tineta. 
 Lava platos sin escurridera, serán metálicos de acero inoxidable, de PVC, o similar 
integrados al mesón de un solo pozo sin escurridera y con accesorios. 
Instalaciones eléctricas.  Estarán sujetas a los estudios de cada proyecto, como mínimo 
la instalación de un tomacorriente de 220 voltios para instalación de una cocina de 
inducción. 
Mesón de cocina.  Serán de hormigón armado, con recubrimiento de azulejo o similar. 
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Gráfico 30 Flujograma de Procesos del proyecto 
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Gráfico 31. Programación de Obra o Proceso 
Programación de Obra o Proceso
EXCAVACIÓN
MURO 
ESTRUCTURAL DE 
1ER PISO A 
CUBIERTA
MAMPOSTERÍ
A 
ESTRUCTURAL
PISOS Y 
ENCHAPES
VIDRIOS Y 
CERRADURAS
HIDROSANITARIA
S
ELÉCTRICAS
CONCRETO
LOZA MACIZA 
ENTREPISO
PAÑETE
ENCHAPE 
DUCHA
METÁLICA MADERA
CERRADURA 
ENTRADA Y 
PATIO
ACOMETIDA 
HIDRÁULICA
ACOMETIDA 
ELÉCTRICA
VIGAS DE AMARRE ESCALERAS
FILOS Y 
DILATACIONES
ALISTADO 
PISO
MARCOS 
PUERTAS
VENTANAS
CERRADURAS 
PUERTAS 
INTERIORES
CAJA CONTADOR
TABLERO 4 
CIRCUITOS
CUBIERTA PINTURA
INSTALACIÓN 
PISO
PUESTAS 
ENTRADAS Y 
SALIDAS
PUERTAS 
INTERIORES
VIDRIOS
INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA
SALIDA 
LÁMPARAS
CONTRAPISO COSETH
APARATOS 
SANITARIOS
SALIDA TOMA 
MONOFÁSICAS Y 
TRIFÁSICAS
PLACA TANQUE DE 
AGUA
TANQUE DE 
AGUA
PUNTOS DE 
DESAGÜE
CAJA DE 
INSPECCIÓN
CARPINTERÍA
PRELIMINARES
LIMPIEZA Y 
DESCAPOTE
LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN ASEO FINAL
ACABADOS INSTALACIONES DOMICILIARIASESTRUCTURACIMENTACIÓN
Fuente: Constructora ANGSOL 
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En este cuadro se presenta una programación de obra resumida de las actividades a 
cumplirse para la construcción de las viviendas de interés social, las cuales están 
orientada a familias de clase media, baja que no tienen grandes ingresos económicos. 
4.5.2. Determinación de Recursos Humanos.   
Los profesionales equipo técnico, operativo y administrativo requerido para este tipo de 
proyectos son los siguientes: 
Tabla 34. Profesionales Técnicos requeridos para el proyecto 
N° PROFESIONALES TÉCNICOS CANTIDAD 
1 Ingeniero Civil (Director General de Obra) 1 
2 Ingeniero Civil (Coordinador General de Arquitectura e Ingeniería) 1 
3 Arquitecto (Residente de Obra) 1 
4 Ingeniero Civil (Residente de Obra) 1 
5 Especialista en redes eléctricas e hidráulicas 1 
Total   5 
Elaborado por: Las Autoras 
Año: 2015 
 
Tabla 35. Personal Operativo requerido para el proyecto 
N° PERSONAL OPERATIVO CANTIDAD 
1 Maestro Mayor 1 
2 Albañiles  6 
3 Operarios 4 
4 Electricistas 2 
5 Plomeros 2 
6 Carpinteros 1 
7 Obreros para terminados 3 
8 Pintores 3 
Total   22 
Elaborado por: Las Autoras  
Año: 2015 
Tabla 36. Personal Administrativo 
N° PERSONAL ADMINISTRATIVO CANTIDAD 
1 Gerente General 1 
2 Contador General 1 
3 Agente vendedor 1 
Total   3 
Elaborado por: Las Autoras 
Año: 2015 
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Forma de Financiamiento del Proyecto.  Para financiar el proyecto requerimos de los 
siguientes recursos económicos: 
Tabla 37. Forma de financiamiento del proyecto 
ORIGEN DE FONDOS 
Fondos Propios 
Fondos Financiados por Instituciones Financieras 
Fondos Bono de la Vivienda entregado por el (MIDUVI) 
Total de Inversión 
Elaborado por: Las Autoras 
Año: 2015 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en el Art. 5 de la 
Resolución 027 del 24 agosto del 2015, establece  el valor del Bono de vivienda para casas de 
interés social de $ 40,0000.00 que será de $ 4,000.00, si el proyecto a desarrollarse es de 28 
viviendas el MUDUVI, aportará con $112,000.00. 
En el mismo Reglamento mencionado anteriormente sobre los Bonos del MIDUVI 
expresan lo siguiente: 
Art. 36.- DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO Y SU 
VALIDACIÓN.  El MUDUVI en coordinación con la empresa pública de vivienda en el 
término de 15 días con base a los entregables establecidos en el artículo anterior del presente 
reglamento, realizará la evaluación técnica del proyecto como también el requerimiento de 
concesión de los bonos planteados y previstos para el proyecto. 
De ser el caso, el MIDUVI podrá emitir observaciones a los entregables y exponer sus 
recomendaciones, concediendo un término no mayor a 10 días desde su notificación, para que 
se cumplan las mismas. 
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En el caso de que el proyecto requiera crédito del Banco del Estado a través de banca 
de primer piso, el MIDUVI elaborará un informe sobre su viabilidad financiera-comercial, el 
mismo que será remitido al gerente(a) del banco en mención. 
Art. 37.- DE LA CALIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO.  El MIDUVI a 
través de la Subsecretaria de Vivienda en un término de 4 días, y con base a los informes de 
viabilidad técnica y calificación; y, financiero-comercial de ser el caso, calificará el proyecto 
como “Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social” y emitirá el certificado 
correspondiente el mismo que habilitará al promotor para: 
a) Recibir los bonos de la vivienda 
b) Presentar ante cualquier institución financiera pública o privada con el fin de optar por 
un crédito para su desarrollo. 
4.5.3. Materiales a Utilizarse 
     Los materiales más comunes que se utilizan en las obras de ingeniería civil 
específicamente en el área de la construcción, por su intervención en las fases de la obra 
podemos clasificarlos en: 
 Cimentación 
 Estructurales 
 Cerramiento y de acabados 
Cimentación.  Los materiales de cimentación específicamente son los concretos y 
concretos armados. 
Estructura.  Los materiales estructurales pueden ser metálicos, concreto, madera, o 
mixtas. 
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Cerramiento y de acabados.  Pueden ser materiales cerámicos o pétreos, metálicos o 
prefabricados.  
Tabla 38. Materiales para la construcción 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRECIO 
UNITARIO 
Mano de obra m² 3.38 
Clavos Lib 0.72 
Arena gruesa  m³ 15.00 
Ripio triturado m³ 16.50 
Piedra bola m³ 16.50 
Listones de madera 6x6 Ml 1.70 
Puntales Ml 0.35 
Cemento saco Unid 7.50 
Tablas Unid 2.50 
Hierro corrugado Kg 1.08 
Alambre N°18 color negro Lib 1.02 
Tiras Ml 0.30 
Arena fina m³ 15.00 
Ladrillo mambrón común 20x40x10  Unid 0.28 
Tinner Lit 1.60 
Lija pliego Plie 0.60 
Placas de acero 200x200x6 Unid 8.00 
Canal de  tool 0,20x0,20  Unid 15.00 
Polipega Lit 13.58 
Tubo PVC 4" (110 mm) Ml 4.50 
Pieza 4" (codo) PVC Ml 3.35 
Angulo 2"x 1/8 Ml 2.70 
Tubo PVC 6" (150 mm) Ml 5.50 
Pintura sintética Lit 8.00 
Cielo razo gypsum inst. estucado m² 15.50 
Type Unid 0.50 
Lampara fluorecente Unid 37.00 
Tierra m³ 4.00 
Piezas 4" (cifon) PVC Unid 9.96 
Tubo PVC 2" Ml 1.75 
Piezas 2" (codo)PVC Unid 1.15 
Reducción 4" a 2" PVC Unid 2.30 
Manguera polietileno 3/4" negra Ml 0.39 
Manguera polietileno 1/2" negra Ml 0.30 
Cajetin rectangular Unid 0.85 
Cajetin octagonal Unid 0.90 
Pintura esmalte Lit 4.25 
Bisagras 4" Unid 1.50 
Conductor N° 10 ultra flex Ml 0.88 
Conductor N° 12 ultra flex Ml 0.51 
Conductor N° 14 ultra flex Ml 0.35 
Interruptores Unid 2.60 
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Boquillas plafón Unid 2.12 
Tomacorrientes dobles Unid 3.40 
Empaste de sika para exterior Kg 0.44 
Empaste de sika para interior Kg 0.44 
Mueble alto de cocina laurel lacado mad M 140.00 
Mueble bajo de cocina laurel lacado mad M 140.00 
Teflón Unid 0.35 
Llave fregadero cuello de ganso Unid 42.00 
Inodoro edesa blanco Unid 85.00 
Llave angular y tubo de abasto inodoro Unid 7.85 
Lavabo edesa blanco Unid 45.00 
Llave angular y tubo de abasto lavamanos Unid 8.00 
Sifón metálico (lava mano) Unid 12.00 
Llave de agua para lavamanos Unid 15.00 
Bloques 0,40x0,20xo,15 Unid 0.40 
Correas 6x6 de madera Unid 1.90 
Alquitrán maderol Lit 7.05 
vigas 12cm Ml 8.25 
Tubo PVC roscable 1/2" M 2.00 
Llave de paso Unid 7.90 
Unión universal PVC 3/4" Unid 2.20 
Piezas PVC 1/2" x2 Unid 0.45 
Neplos PVC 1/2" x2 Unid 0.25 
Piezas PVC 1/2"  Unid 0.45 
Pasta sellante (tubo 60gr) Unid 9.00 
Piezas 4" (cifon) PVC Unid 9.96 
Piezas 2" (codo)PVC Unid 1.15 
Tubo de reducción PVC de 4" a 2" Unid 3.00 
Tubo de reducción PVC de 4" a 3" Unid 3.00 
Bondex estándar Kg 0.25 
Porcelanato (con arena) Kg 0.85 
Cerámica italpiso m² 14.00 
Emporador (bindafix) Kg 1.20 
Cerámica para paredes Kg 14.00 
Perfiles de aluminio Ml 
 Varilla cuadrada 3/8" Ml 0.80 
Laca para muebles (decorlak) Lit 5.90 
Pega parkcola Lit 2.45 
Sellador Lit 5.25 
Tapa marcos de laurel Ml 1.80 
Tablones de laurel preparado Unid 12.00 
Cerradura pomo para baño Unid 9.00 
Placas eléctricas Unid 0.60 
Caja térmica de 6 tacos Gt Unid 35.00 
Accesorios y pernos auto-perforados Unid 0.10 
Bondex Premium Kg 0.57 
Tubo PVC reforzado de 1" Ml 5.25 
Varilla corrugada ᶲ 8mm Ml 
 Varilla corrugada ᶲ 10mm Ml 
 Varilla corrugada ᶲ 14mm Ml 
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Polvo de piedra m³ 15.00 
Encofrado de Madera m² 4.50 
Tampas de 3" Unid 1.25 
Puertas paneleadas de madera 2.10x2.90 Unid 225.00 
Puerta principal de hierro tool Unid 255.00 
4.5.4. Equipo y Muebles de Oficina 
Los equipos y muebles básicos requeridos para este tipo de proyectos se los detallará a 
continuación:  
Tabla 39. Equipo y herramienta a utilizarse en la construcción de las viviendas 
N° 
EQUIPO Y HERRAMIENTA BÁSICA EN LA 
CONSTRUCCIÓN CANTIDAD 
1 Montacargas 1 
2 Vibrocompactador 1 
3 Camión de obra (volqueta) 1 
4 Retroexcavadora 1 
5 Buldózer 1 
6 Nivel Laser 1 
7 Teodolitos 1 
8 Primes 1 
9 Escuadras ópticas 1 
10 Curvímetro 1 
11 Aparato de nivelación 1 
12 Tacómetro 1 
13 Planímetro 1 
14 Detector 1 
15 Termómetro e higrómetro 1 
16 Luxómetro 1 
17 Anemómetro 1 
18 Altímetro 1 
19 Metros 5 
20 Regletas 5 
21 Flexómetros 5 
22 Cintas de medida lectores de ángulo 2 
23 Esclerómetro 1 
24 Yunque de calibración 1 
25 Sonda de profundidad 1 
26 Estimador de sonidos 1 
27 Malacates 2 
28 Pisones de mano 3 
29 Bombas de concreto 2 
30 Máquina cortadora de varilla 1 
31 Máquina cortadora de materiales 2 
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32 Pisón mecánico 1 
35 Segueta 2 
36 Palas planas 5 
37 Martillos 5 
38 Escuadras metálicas 5 
39 Palustres 7 
40 Llana metálica lisa 4 
41 Llana de madera 4 
42 Llana dentada 1 
43 Pico 1 
44 Mescladora de concreto 2 
45 Carretilla estándar 3 
46 Pinzas o alicates 4 
47 Cinceles 4 
48 Pulidora 1 
49 Hacha 1 
50 Taladros 2 
51 Serrucho dentado 2 
Elaborado por: Las autoras        
Año: 2015 
 
Tabla 40. Muebles y materiales de oficina 
N° MUEBLES Y MATERIALES DE OFICINA BÁSICOS CANTIDAD 
1 Escritorios  2 
2 Sillas 7 
3 Archivadores 2 
4 Computadores 3 
5 Plotter 1 
6 Impresoras 2 
7 Equipos de internet 1 
8 Folders lomo 8 10 
9 Carpetas de cartón 50 
10 Resmas de papel Bond 10 
11 Hojas tamaño A3 30 
12 Esferográficos 36 
13 Lápices 10 
14 Borradores 5 
15 Teléfono 1 
16 Mesas 2 
17 Cuadernos Académicos 5 
18 Tintas para impresora 8 
   
      Elaborado por: Las autoras        
      Año: 2015 
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4.5.5. Condiciones Generales Créditos para Adquisición de Viviendas. 
Créditos de Vivienda Elegibles.  Serán elegibles los créditos de vivienda de interés 
público el otorgado en garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o 
construcción de vivienda única y de primer uso, con un valor comercial menor o igual a 
70,000.00 USD y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.00. 
(Tomado del Art. 3, Resolución No. 045-2015-F de la Junta De Política Y Regulación 
Monetaria Y Financiera) 
Para acceder a los beneficios de un crédito, estos podrán ser otorgados por las 
entidades de los sectores financieros Privado y Popular y Solidario, para ello deberán 
observar las siguientes condiciones: 
 Valor de la vivienda: de hasta USD 70,000.00 dólares de los Estados Unidos de 
América 
 Precio por metro cuadrado: igual o menor de USD 890.00 dólares de los Estados 
Unidos de América 
 Cuota de entrada máxima del 5% del avaluó comercial del inmueble a financiarse 
 Monto máximo de crédito hasta USD 70,000.00 dólares de los Estados Unidos de 
América 
 Plazo: 20 años 
 Tasa máxima  4.99% efectiva anual, reajustable 
 Periocidad de pago de dividendos mensual 
Tipo de garantía: Primera hipoteca a favor de la entidad financiera originadora del 
crédito, sin que haya existido hipoteca previa sobre el inmueble. (Tomado del Art. 4, 
Resolución No. 045-2015-F de la Junta De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera) 
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4.5.6. Instituciones Financieras que otorgan los créditos para la Adquisición de las 
Viviendas de Interés Social 
Las principales Instituciones Financieras que entregarán créditos hipotecarios para 
la adquisición de este tipo de viviendas son los siguientes: 
 Banco Pichincha 
 Banco Pacífico 
 Corporación Financiera Nacional 
 BIESS 
 Mutualista Pichincha 
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Gráfico 32. Fachada Principal de la VIS 
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Gráfico 33. Plantas Arquitectonicas de la VIS 
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Gráfico 34. Cortes Fachadas de la VIS 
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Gráfico 35. Instalaciones Eléctricas Sanitarias de la VIS 
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Gráfico 36. Implantación General del Proyecto 
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Gráfico 37.  Columnas de la VIS 
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Gráfico 38. Vigas de la VIS 
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Gráfico 39. Sistema Sanitario del Proyecto 
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Gráfico 40. Sistema de Iluminación del Proyecto. 
 
 CAPÍTULO V 
5. ESTUDIO FINANCIERO 
El estudio financiero consiste en identificar, ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario, haciendo mención a ingresos y costos que pueden deducirse de los 
previos estudios realizados, con los que se elaborará los cuadros analíticos y los datos 
adicionales con el fin de evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad. 
 5.1 Estado de Situación Financiera.  
El estado de situación financiera conocido también como balance general, balance de 
situación inicial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y 
financiera de una empresa en un momento determinado. 
El estado de situación financiera se estructura o está formado a través de tres 
conceptos, tales como: activo, pasivo y patrimonio. 
El activo es un recurso controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados, 
del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. 
El pasivo está considerado como una obligación actual de la empresa, como resultado 
de sucesos pasados, al vencimiento y para cancelarlas la entidad deberá desprenderse de 
recursos, que incorporan beneficios económicos futuros. 
El patrimonio es el valor residual del activo de la entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. 
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El monto del balance general depende de la evaluación de activos y pasivos. La 
revaluación o re expresión del valor de los activos y pasivos da lugar a incrementos o 
decrementos del valor del patrimonio neto.  
La ecuación básica de la contabilidad es Patrimonio Neto = Activos – Pasivos. 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
SECTOR SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN ANTONIO ANTE. 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
ACTIVOS 
   
PASIVOS 
   
        ACTIVOS 
CORRIENTES 
  
PASIVOS 
CORRIENTES 
  Efectivo y 
Equivalentes de 
Efectivo 115,714.21 
 
Valores cobrados por anticipado 
(MIDUVI) 112,000.00 
Cuentas por Cobrar 
BDE 593,704.53 
 
Obligaciones Bancarias a Corto 
Plazo 593,704.53 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 709,418.74 
 
PASIVOS DIFERIDOS 
 
0.00 
        ACTIVO NO 
CORRIENTE 
  
TOTAL 
OBLIGACIONES 
 
705,704.53 
PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 
      Terrenos 
 
140,000.00 
 
PATRIMONIO 
  Muebles y 
Enceres 
 
770.00 
 
Capital 
Propio 
  
213,209.21 
Equipo de Computo 725.00 
 
TOTAL PATRIMONIO 
 
213,209.21 
Maquinaria y Equipo 68,000.00 
     TOTAL ACTIVO 
NO CORRIENTE 209,495.00 
     
        
TOTAL ACTIVOS 918,913.74 
 
TOTAL OBLIGACIONES Y 
PATRIMONIO 918,913.74 
   
 (f) GERENTE                                                                (f) CONTADOR                    
A continuación realizaremos una breve descripción de la Cuenta de Propiedad Planta 
y Equipo del Estado de Situación Inicial. 
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DETALLE MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO 
Maquinaria Caterpilla Excavadora 68,000.00 
Escritorio 
  
500.00 
Archivador 
 
150.00 
Computador 
 
725.00 
Equipo Internet 
 
120.00 
Total 
  
69,495.00 
La Constructora dispone del terreno donde se implantará el proyecto, valorado en 
$140,000.00, la suma de estos valores ($140,000.00+ $ 69,495.00) nos da el valor de la 
inversión que realizará la constructora ($ 209,495.00). 
5.2 Presupuesto de Ingresos 
Los presupuestos constituyen la expresión cuantitativa formal de los objetivos que la 
administración se propone alcanzar en un periodo, utilizando las estrategias necesarias para 
lograrlos. 
Para cuantificar los ingresos por ventas se tomará en cuenta también el dinero 
entregado  por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) correspondiente al 
bono de vivienda de $ 4.000 dólares para cada beneficiario ($112,000.00), por esta razón las 
casas que en realidad tienen un costo de 40.000 dólares, se reflejan en la proyección de venta  
un valor de $ 36,000.00 dólares por cada casa de interés, tomando en cuenta que los $ 4.000 
dólares por beneficiario ya se recibieron al inicio de la ejecución del proyecto, entonces el 
ingreso real del proyecto será de $ 1´120.000 dólares. (1´008,000.00+112,000.00) 
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Tabla 41. Proyección de ingresos 
MESES UNIDADES PVP/BENEFICIARIOS 
BONO 
ENTREGADO POR 
EL MIDUVI POR 
LAS 28 
VIVIENDAS INGRESOS 
1 4 36,000.00 112,000 256,000.00 
2 4 36,000.00 0.00 144,000.00 
3 4 36,000.00 0.00 144,000.00 
4 4 36,000.00 0.00 144,000.00 
5 4 36,000.00 0.00 144,000.00 
6 4 36,000.00 0.00 144,000.00 
7 4 36,000.00 0.00 144,000.00 
TOTAL DE INGRESOS     $ 1,120,000.00 
 Elaborado por: Autoras 
 Año: 2016 
 
5.3 Presupuesto de Costos 
Corresponde a los recursos en los que la implementación del proyecto debe incurrir 
para su normal ejecución. 
Proyecto: Construcción de Viviendas Urbanas de Interés Social en el Sector Santo Domingo, 
Cantón Antonio Ante Provincia de Imbabura.  
Ubicación: calle Celiano Aguinaga y Juan de Velasco  
5.3.1 Costo de Producción de una vivienda de interés social. 
En la siguiente tabla se muestran los 43 rubros de los costos que se incurrirán para la 
construcción de una vivienda, en el costo de producción concentra todos los valores que 
intervienen directa o indirectamente en la construcción o producción como: materia prima 
directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 
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Tabla 42. Presupuesto de Costo de construcción de una Vivienda de Interés Social 
NUMERO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
SUBTOTAL 
1 Limpieza de terreno m² 43.40 1.01 43.62 
2 Replanteo para vivienda o similar m² 43.40 9.25 401.61 
3 Excavación de cimientos a mano m³ 9.20 8.35 76.80 
4 Excavación para canalización a mano m³ 2.88 6.68 19.23 
5 Relleno compactado a mano m³ 6.44 5.34 34.41 
6 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm² 
(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) 
cimientos columnas y gradas 
Kg 
1056.76 
1.92 2,028.19 
7 
Cimiento corrido (40%Horm.Simple, 
60%piedra) 
m³ 
5.71 
62.45 356.57 
8 Replantillo de H. simple e=0.05m. m² 0.46 6.13 2.82 
9 Hormigón simple en zapatas m³ 2.76 126.05 347.90 
10 Hormigón simple en Cadenas inferiores m³ 1.43 172.23 246.29 
11 Hormigón simple en Columnas PB m³ 2.81 211.93 595.09 
12 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm² 
(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) en 
losas 
Kg 
646.41 
1.92 1,240.63 
13 Losas alivianadas e=20.00cm. m² 50.64 31.27 1,583.38 
14 Mampostería de ladrillo e=20cm. m² 97.59 19.57 1,909.49 
15 Enlucido vertical paleteado fino e=1.5cm. m² 120.00 6.12 734.63 
16 Enlucido horizontal paleteado fino e=1.5cm. m² 97.06 6.76 656.26 
17 Contrapiso (10+4)cm. sin polietileno m² 44.80 9.66 432.89 
18 Bordillo de hormigón para  ducha m 1.30 10.61 13.80 
19 
Mesa de hormigón enlucida para lavamanos 
a=50cm., e=6cm. 
m 
4.40 
32.94 144.92 
20 Masillado de piso y losa e=2cm m² 149.32 4.63 691.85 
21 Piso de cerámica  nacional m² 97.59 19.24 1,877.67 
22 Revestimiento de cerámica en paredes m² 35.72 16.77 599.05 
23 Puerta panelada laurel lacada u 8.00 191.40 1,531.19 
24 Puerta principal hierro y tol u 1.00 215.05 215.05 
25 Cerradura tipo caja viro (principal) u 2.00 54.72 109.44 
26 Cerradura tipo pomo para baño u 2.00 22.26 44.52 
27 Ventanas de hierro sin protección m² 13.95 31.54 440.04 
28 Protección de hierro para ventanas m²   31.78 0.00 
29 Cerradura tipo pomo llave u 4.00 34.16 136.65 
30 Rejilla de piso de 3" u 10.00 7.98 79.84 
31 Pintura látex en paredes m² 195.18 2.83 552.85 
32 Estucado de paredes m² 195.18 5.52 1,078.09 
33 Bajantes en P.V.C. 3" m 15.00 5.48 82.17 
34 Punto de canalización en P.V.C u 15.00 20.17 302.48 
35 Punto de agua potable 1/2 plg empotrado u 11.00 22.91 251.99 
36 Cajas de revisión 60x60 u 2.00 55.74 111.48 
37 Punto eléctrico luz y tomas  u 40.00 6.52 260.64 
38 Inodoro Edesa blanco u 3.00 86.94 260.81 
39 Lavabo edesa blanco u 3.00 92.41 277.23 
40 Fregadero de acero inoxidable un poso  u 1.00 51.33 51.33 
41 
Pavimento ingreso y aceras perimetrales 
e=0.10+.05+.02 
m² 
  
12.35 0.00 
42 Tablero de distribución 6 tacos  u 1.00 47.20 47.20 
43 Desalojo de escombros m³ 5.00 5.32 26.61 
 
PRECIO TOTAL 19,896.70 
Elaborado por: Autoras  
Año: 2016     
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El Costo del proyecto antes de la implantación es de $ 557,107.60 dólares americanos 
debido a que se planifica construir 28 unidades a un costo unitario de $ 19,896.70 dólares 
americanos (28 x 19,896.70). 
Ejemplo de la desagregación de los elementos del costo en los APU’s (Análisis de Precios 
Unitarios). 
En análisis de precios unitarios o APU como es conocido en el sector de la 
construcción tendrán que ser analizados por cada Ítem de los presupuestos; para el cálculo de 
los tres Elementos del Costo que son: Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa, y 
Costos Indirectos de Fabricación se realizará un análisis de costos unitarios de la siguiente 
manera: 
 Para el ítem 32 (Estucado de paredes) del Presupuesto de Costo de una Vivienda de 
Interés Social (tabla 42) se tendrá que estucar 195.18 metros cuadrados de construcción; el 
costo por metro cuadrado es de $ 5.5236 dólares, el costo total será de $1,078.09 tal como se 
observa en la Tabla N° 49.  En el anexo 32 observamos que la tabla se encuentra compuesta 
por: Equipo y Herramienta $0.333 centavos de dólar, Materiales $1.78 dólares, Transporte 
que en este caso no es necesario y Mano de Obra $3.41 dólares; la suma de estos valores no 
da un total de: $5.523 dólares de los cuales los clasificamos como se explica en la siguiente 
tabla: 
Tabla 43. Análisis de los Elementos del Costo en los APU’s 
ÍTEM ELEMENTOS DEL COSTO 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑴𝟐 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑴𝟐  TOTALES 
 
Mano de Obra Directa 3.41 195.18 666.16 
32 Materia Prima Directa 1.78 195.18 347.42 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
(equipo y herramienta) 0.33 195.18 64.51 
TOTAL COSTO   $ 1,078.09 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
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5.3.2. Presupuestos de Costos de Implantación del Proyecto u Obras 
Complementarias 
El presupuesto de la implantación o el establecimiento de todo el proyecto en general se 
encuentra dividido de la siguiente manera:  
 Alcantarillado combinado 
 Sistema de agua potable 
 Cerramiento 
 Electrificación  
 Áreas verdes  
Tabla 44. Presupuesto de Costo de Alcantarillado Combinado del Proyecto 
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 
1 Replanteo y Nivelación         m² 1490.00 2.48 3,057.26 
2 Excavación de zanjas m³ 45.50 2.10 79.12 
3 Entibado de zanjas m² 250.31 2.67 552.86 
4 Relleno y Compactación m³ 45.50 13.57 510.36 
5 Tubería PVC 200mm m 250.31 15.47 3,199.86 
6 
Caja de revisión 
60x60x60cm Unidad 15.00 78.57 974.05 
7 Sumideros Unidad 15.00 157.87 1,957.07 
  TOTALES       $10,330.58 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016  
 
 El presupuesto total del proyecto en alcantarillado combinado es de $ 10,330.58 
dólares americanos, este valor será prorrateado para la capacidad del proyecto que es 28 
viviendas obteniendo un resultado de $ 368.95 dólares americanos por cada vivienda. 
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Tabla 45. Presupuesto del Sistema de Agua Potable del Proyecto 
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
P. 
UNITARIO TOTAL 
1 
Excavación de zanjas a 
máquina de 0 a 2m suelo 
normal m³ 66 1.36 89.98 
2 
Excavación de cisterna a 
máquina 
 
30 1.36 40.90 
3 Relleno y Compactación m³ 54 5.39 291.08 
4 
Acometida de agua potable 
tubo PVC- 1/2" empotrado u 1500 2.80 4,204.11 
5 
Acometida medidor agua 
potable D=1/2" 2 28 190.01 5,320.29 
TOTALES       $ 9,946.36 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016     
 
El presupuesto total del proyecto en el sistema de agua potable es de $ 9,946.36 
dólares americanos, este valor será prorrateado para la capacidad del proyecto que es 28 
viviendas obteniendo un resultado de $ 355.23 dólares americanos por cada vivienda. 
 
Tabla 46. Presupuesto del Cerramiento del Proyecto 
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
P. 
UNITARIO TOTAL 
1 Limpieza y nivelación m² 300.6 1.68 505.01 
2 Excavación de cimientos a mano m³ 300.6 3.34 1,003.70 
3 Hormigón simple en cadenas m³ 11.312 67.43 762.72 
4 Hormigón simple en columnas m³ 7.12 75.43 537.03 
5 
Mampostería de ladrillo mimbrón 
e=20cm. m² 282.01 13.75 3,876.55 
6 
Revocado sobre mampostería de 
ladrillo, media un lado m² 564.02 1.32 741.69 
7 
Replantillo de H. simple 
e=0.05m. m² 1.602 15.32 24.55 
8 Hormigón simple en zapatas m² 6.408 50.66 324.64 
9 
Armadura de refuerzo cort, 
doblado y colocado Kg 2218.11 2.02 4,477.28 
  TOTALES       $ 12,253.17 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
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El presupuesto total del proyecto en cerramiento es de $ 12,253.17 dólares 
americanos, este valor será prorrateado para la capacidad del proyecto que es 28 viviendas 
obteniendo un resultado de $ 437.61 dólares americanos por cada vivienda. 
Tabla 47. Presupuesto de Electrificación del Proyecto 
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 
1 Excavación de zanjas m³ 1.8 5.51 9.91 
2 Cámara de pase BT 0,8x0,80x1.20 m³ 6 78.48 470.86 
3 Postes de hormigón de 10m x 500kg U 6.00 423.37 2,540.21 
4 
Estructura monofásica de BT DS4 
(ESD-4EP) U 3.00 
183.01 
549.03 
5 
Estructura monofásica de BT DR4 
(ESD-4ER) U 4.00 
359.59 
1,438.37 
6 
Estructura monofásica de BT DRR4 
(ESD-4ED) U 2.00 
537.20 
1,074.40 
7 Tensor de BT (TAD-0TS) U 4.00 58.75 235.01 
8 Tensor de FBT (TAD-0FS) U 1.00 85.61 85.61 
9 Transformador Trifásico de 37,5 kVA U 1.00 3488.65 3,488.65 
10 Puesta a tierra U 2.00 58.75 117.50 
11 
Luminaria de vapor de sodio de 
100W-220V U 6.00 
161.24 
967.43 
12 Relé con fotocélula U 1.00 76.27 76.27 
13 Conductor de Aluminio ACSR 1/0 M 255.00 3.25 827.65 
14 Conductor de Aluminio ASC 1/0 M 510.00 2.93 1,492.10 
15 Conductor de Aluminio ASC No 4 M 185.00 1.88 347.00 
16 Seccionamiento monofásico U 2.00 180.63 361.25 
17 Puente aéreo en Baja Tensión U 1.00 50.63 50.63 
18 
Desmontaje de transformad de 15 
kVA U 1.00 
100.21 
100.21 
19 
Destendido o tendido de  conductor de 
Al 4-2 M 735.00 
0.55 
406.48 
20 
Desarmado o armado de estructura 
DS4 O DR4 U 4.00 
8.51 
34.02 
  TOTAL     
  
$ 14,672.60 
Elaborado por: Autoras  
Año: 2016 
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El presupuesto total del proyecto en electrificación es de $ 14,672.60 dólares 
americanos, este valor será prorrateado para la capacidad del proyecto que es 28 viviendas 
obteniendo un resultado de $ 524.02 dólares americanos por cada vivienda. 
Tabla 48. Presupuesto de Áreas Verdes del Proyecto  
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 
1 Limpieza y nivelación m² 300.6 1.68 505.01 
2 
Encespado, colocación de 
chamba en terreno preparado m² 1407.33 4.49 6,315.81 
  TOTALES       $ 6,820.82 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
El presupuesto total del proyecto en áreas verdes es de $ 6,820.82 dólares americanos, 
este valor será prorrateado para la capacidad del proyecto que es 28 viviendas obteniendo un 
resultado de $ 243.60 dólares americanos por cada vivienda. 
Tabla 49. Presupuesto de Adoquinado, Bordillos y Aceras del Proyecto 
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 
1 Levantamiento y desalojo m³ 5 3.51 17.53 
2 Replanteo y nivelación lineal adoquinado m² 1409 0.64 905.41 
3 Replanteo y nivelación lineal bordillos M 278 0.64 178.64 
4 
Excavación-Desalojo a máquina cargadora 
y volqueta m³ 11.12 2.95 32.83 
5 
Excavación manual sumideros-tubería-
bordillos M 6 5.66 33.99 
6 
Bordillo 36x13 H.S.f'c=180kg/cm² 
(encofrado) M 278 10.51 2,921.72 
7 
Acera: piedra 15cm+H.S.f´c=180kg/cm²  
6cm+masil.1cm M 1176 12.02 14,136.69 
8 Relleno Compactado suelo natural m³ 70.45 3.90 274.49 
9 
Sub-base clase 3 conformación (equipo 
pesado) Unidad 70.45 9.54 671.89 
10 
Sumidero prefabricado más rejilla HF 
0.38x0.52 200 lb Unidad 2 153.06 306.13 
11 Cama de arena e=5cm m² 70.45 17.49 1,232.21 
12 Adoquin de cemento f´c=350Kg/cm² m² 1409 7.48 10,541.29 
13 Emporado cemento-arena m² 1409 0.66 934.74 
  TOTALES      $ 32,187.57 
Elaborado por: Autoras  
Año: 2016 
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El presupuesto total del proyecto en adoquinado, bordillos y aceras es de $ 32,187.57 
dólares americanos, este valor será prorrateado para la capacidad del proyecto que es 28 
viviendas obteniendo un resultado de $ 1, 149.56 dólares americanos por cada vivienda. 
 El total de costos que se incurrirá en la implantación del proyecto es de $ 86,211.10, 
si prorrateamos este valor para las 28 viviendas de interés social que es la capacidad 
del proyecto tendremos un costo unitario de $ 3,078.97. 
Tabla 50. Resumen Costos de la Construcción de las 28 Viviendas de Interés Social 
PRESUPUESTOS PARA PROYECTO VIS 
CAT. 
VIS 
C.UNITARIO C. TOTAL 
Presupuesto de Costo de las Viviendas de Interés 
Social 
28 19,896.70 557,107.60 
Presupuesto Del Sistema de Alcantarillado 
Combinado 
28 368.95 10,330.58 
Presupuesto Del Sistema de Agua Potable  28 355.23 9,946.36 
Presupuesto Cerramiento 28 437.61 12,253.17 
Presupuesto Electrificación 28 524.02 14,672.60 
Presupuesto Áreas Verdes 28 243.60 6,820.82 
Presupuesto Adoquinado, Bordillos Y Aceras 28 1,149.56 32,187.57 
Costo de Terreno 28 5,000.00 140,000.00 
Costo de Estudios de Urbanización 28 821.43 23,000.00 
TOTAL COSTO DE IMPLANTACIÓN 
 
$ 28,797.10 $ 806,318.70  
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
Tabla 51. Costo Total de una Vivienda de Interés Social desagregando los Elementos del 
Costo 
DESCRIPCIÓN 
COSTO 
VIVIENDA 
COSTO 
IMPLANTACIÓN 
TOTAL 
COSTOS 
Materia Prima Directa 10,768.84 2,219.94 12,988.78 
Mano de Obra Directa 8,210.55 729.14 8,939.69 
Costos Indirectos de Fabricación (equipo y 
herramienta) 917.31 129.88 1,047.20 
Costo del Terreno     5,000.00 
Costos de Estudios y Urbanismo     821.43 
TOTALES 19,896.70 3,078.97 28,797.10 
Elaborado por: Autoras   
Año: 2016                                 
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El costo de la vivienda no incluyen los gastos administrativos ni los operacionales, 
más adelante se presentará su desglose. 
5.3.3 Presupuesto de Gastos 
 Gastos Administrativos 
Están constituidos por todos aquellos consumos que se producen en el área administrativa 
como son: sueldos y salarios más los beneficios sociales que por ley les corresponde, seguros 
en general, materiales de limpieza, suministros de oficina, transporte, servicios básicos como 
energía eléctrica, agua potable, servicios telefónico e internet, gastos necesarios para el buen 
funcionamiento del área administrativa. 
Tabla 52. Gastos Administrativos de Personal Mensuales del Proyecto de Urbanización 
N° CARGO SUELDO 
DECIMO 
TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 
APORTE 
PATRONAL 
EGRESOS 
MENSUALES 
1 
Administrador de 
contratos 1000 83.33 29.5 121.5 1234.33 
2 Fiscalizador de Obra 900 75.00 29.5 109.35 1113.85 
3 Residente de Obra 600 50.00 29.5 72.9 752.40 
4 Contadora 450 37.50 29.5 54.675 571.68 
   TOTALES   $2,950.00   $     245.83  
 $  
118.00   $     358.43   $  3,672.26  
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
 En la tabla anterior se presenta el gasto mensual que se incurrirá en el personal Administrativo 
para el correcto funcionamiento del presente proyecto, para ello se toma como base las 
remuneraciones mas todos los beneficios que por ley les corresponde tal como décimo tercero, décimo 
cuarto y el aporte patronal. 
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Tabla 53. Gastos Administrativos Personal Proyectados de Todo el Proyecto de 
Urbanización 
 
N° CARGO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
TOTAL 
EGRESOS 
1 
Administrador de 
contratos 1234.33 1234.33 1234.33 1234.33 1234.33 1234.33 1234.33 8640.33 
2 
Fiscalizador de 
Obra 1113.85 1113.85 1113.85 1113.85 1113.85 1113.85 1113.85 7796.95 
3 Residente de Obra 752.40 752.40 752.40 752.40 752.40 752.40 752.40 5266.80 
4 Contadora 571.68 571.68 571.68 571.68 571.68 571.68 571.68 4001.73 
  Total 
 
$3,672.26  
 
$3,672.26  
 
$3,672.26  
 
$3,672.26  
 
$3,672.26  
 
$3,672.26  
 
$3,672.26   $25,705.81  
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
Tabla 54. Gastos Operacionales Proyectados 
   
N
° DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
MES 
7 
TOTAL 
EGRES
OS 
1 
Gasto Pre 
operacionales(Diseño) 5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 
2 Seguros en General 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 
3 
Gastos Materiales de 
oficina 30 30 30 30 30 30 30 210 
4 
Gasto Materiales de 
limpieza 10 10 10 10 10 10 10 70 
5 Gasto Transporte 100 100 100 100 100 100 100 700 
6 Gastos Servicios Básicos 100 100 100 100 100 100 100 700 
  TOTAL EGRESOS   $6,240   $1,240   $1,240   $1,240   $1,240  $1,240   $1,240 
 
$13,680.00  
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
5.3.4. Depreciación de Activos.   
Entendemos por depreciación al valor que pierden ciertos bienes de propiedad de la 
empresa por el transcurso del tiempo o el uso que se les da a los mismo, cave indicar que no 
todos los activos tangibles pasan por este proceso existen algunos que con el pasar del tiempo 
ganan valor comercial tal es el caso de los terrenos. 
 En el Art. 28 de Los Gastos Deducibles del Reglamento a la Ley de Régimen 
Tributario Interno numeral 6 establece los porcentajes para la depreciación de bienes de la 
siguiente manera: 
 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 
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 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 
 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 
 Equipos de cómputo y software 33% anual. 
El método de depreciación que utilizaremos será el denominado de línea recta 
principalmente por ser el método más sencillo de implementar y el más utilizado, la fórmula 
que se presenta a continuación será usada para todos los casos:  
𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 =  
Valor Original o Costo –  Valor Residual o de Salvamento
Años de vida útil
 
𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 =  
68,000 – (68,000 x 10%)
10 Años de vida útil
 
𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 =  
61,200.00
10 Años de vida útil
 
𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 = $ 𝟔, 𝟏𝟐𝟎. 𝟎𝟎  
La depreciación que se muestran a continuación está realizada para todos los años de 
vida útil de cada bien, así como la maquinaria (10 años), escritorios (10 años), archivadores 
(10 años), computador (3 años), equipo de internet (3 años), Para cada caso se tomara el valor 
de la Depreciación anual y este valor se deberá dividir para los 12 meses que tiene un año, y 
multiplicar por los meses que dura el proyecto (7 meses). 
Tabla 55.  Maquinaria y equipo que posee la constructora ANGSOL 
DETALLE MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT COSTO 
Maquinaria Caterpilla Excavadora 1.00 68,000.00 68,000.00 
Escritorio 
  
2.00 250.00 500.00 
Archivador 
 
1.00 150.00 150.00 
Computador 
 
1.00 725.00 725.00 
Equipo Internet 
 
1.00 120.00 120.00 
Total         69,495.00 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
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Tabla 56. Depreciación Retroexcavadora Caterpilla 
PERIODO 
% DE 
DEPRECIACIÓN VALOR 
VALOR DE 
DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR 
RESIDUAL 
          68,000.00 
1 10% 68,000.00 6,120.00 6,120.00 61,880.00 
2 10% 68,000.00 6,120.00 12,240.00 55,760.00 
3 10% 68,000.00 6,120.00 18,360.00 49,640.00 
4 10% 68,000.00 6,120.00 24,480.00 43,520.00 
5 10% 68,000.00 6,120.00 30,600.00 37,400.00 
6 10% 68,000.00 6,120.00 36,720.00 31,280.00 
7 10% 68,000.00 6,120.00 42,840.00 25,160.00 
8 10% 68,000.00 6,120.00 48,960.00 19,040.00 
9 10% 68,000.00 6,120.00 55,080.00 12,920.00 
10 10% 68,000.00 6,120.00 61,200.00 6,800.00 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
Tabla 57. Depreciación de Escritorios 
PERIODO 
% DE 
DEPRECIACIÓN VALOR 
VALOR DE 
DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR 
RESIDUAL 
0 
    
250.00 
1 10% 250.00 22.50 22.50 227.50 
2 10% 250.00 22.50 45.00 205.00 
3 10% 250.00 22.50 67.50 182.50 
4 10% 250.00 22.50 90.00 160.00 
5 10% 250.00 22.50 112.50 137.50 
6 10% 250.00 22.50 135.00 115.00 
7 10% 250.00 22.50 157.50 92.50 
8 10% 250.00 22.50 180.00 70.00 
9 10% 250.00 22.50 202.50 47.50 
10 10% 250.00 22.50 225.00 25.00 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
La depreciación anual de este caso es $ 45,00 dólares ya que la cantidad de escritorios 
de las mismas características y tiempo de uso son dos. 
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Tabla 58. Depreciación de Archivador 
PERIODO 
% DE 
DEPRECIACIÓN VALOR 
VALOR DE 
DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR 
RESIDUAL 
0 
    
150.00 
1 10% 150.00 13.50 13.50 136.50 
2 10% 150.00 13.50 27.00 123.00 
3 10% 150.00 13.50 40.50 109.50 
4 10% 150.00 13.50 54.00 96.00 
5 10% 150.00 13.50 67.50 82.50 
6 10% 150.00 13.50 81.00 69.00 
7 10% 150.00 13.50 94.50 55.50 
8 10% 150.00 13.50 108.00 42.00 
9 10% 150.00 13.50 121.50 28.50 
10 10% 150.00 13.50 135.00 15.00 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
Tabla 59. Depreciación de Computador 
PERIODO 
% DE 
DEPRECIACIÓN VALOR 
VALOR DE 
DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR 
RESIDUAL 
0 
    
725.00 
1 33% 725.00 161.92 161.92 563.08 
2 33% 725.00 161.92 323.83 401.17 
3 33% 725.00 161.92 485.75 239.25 
Elaborado por: Las autoras                                          
Año: 2016 
Tabla 60. Depreciación de Equipo de Internet 
PERIODO 
% DE 
DEPRECIACIÓN VALOR 
VALOR DE 
DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR 
RESIDUAL 
     
120.00 
1 33% 120.00 26.80 26.80 93.20 
2 33% 120.00 26.80 53.60 66.40 
3 33% 120.00 26.80 80.40 39.60 
Elaborado por: Las autoras                                          
Año: 2016 
 
A continuación se presentara el resumen del gasto de las depreciaciones tomadas del 
valor anual dividido para 12 meses que tiene el año y multiplicado por los meses que dura el 
proyecto (7 meses) para determinar el gasto depreciación incurrido en el proyecto. 
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Tabla 61. Resumen de depreciaciones 
MAQUINARIA Y EQUIPO VALOR AÑO 
DEPRE. 
POR 
AÑO 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
DEP. 
TOTAL 
PROYECTO 
Excavadora de Orugas marca 
Caterpillar modelo E 200B 
68,000.00 1 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 3,570.00 
Escritorios 500.00 1 45.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 26.25 
Archivadores 150.00 1 13.50 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 7.91 
Computador 750.00 1 161.92 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 94.43 
Equipo de Internet 120.00 1 26.80 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 15.61 
TOTALES  69,520.00   6,367.22 530.60 530.60 530.60 530.60 530.60 530.60 530.60 3,714.20 
Elaborado por: Las autoras                                          
Año: 2016 
 
En la tabla anterior se presenta las depreciaciones que la constructora incurrirá como 
gasto no operacional durante los 7 meses que durará el proyecto, las depreciaciones fueron 
calculadas para un año calendario, pero en la tabla se explica el valor mensual que le cuesta a 
la constructora el desgaste de su maquinaria y bienes para el desarrollo de sus actividades. 
5.3.5. Resumen de Costos y Gastos del Proyecto de Construcción de Viviendas 
Urbanas de Interés Social. 
A continuación se presentará una tabla donde se resumirá el total de costos y gastos 
que se pretende incurrir en la ejecución del proyecto el cual tendrá un tiempo de duración de 
7 meses. 
Tabla 62. Total de Costos y Gastos del Proyecto 
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 
CAT. 
VIS 
C.UNITARIO C. TOTAL 
Presupuesto de Costo del Proyecto (T.50) 28 28,797.10 806,318.70 
Gastos Administrativos (T.53) 28 918.06 25,705.81 
Gastos Operativos (T.54) 28 488.57 13,680.00 
Gastos Depreciación Acumulada (T.61) 28 132.65 3,714.21 
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO    $ 30,336.38  $ 849,418.72  
Elaborado por: Las autoras                                          
Año: 2016 
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5.4 Financiamiento 
Para la inversión la constructora posee el 16.92% de recursos propios y el 69.89% se 
financiará mediante un crédito en el Banco del Estado (BDE) a una tasa de interés del 6.5% 
anual y el 13.19% aportara el MIDUVI como Bono de Vivienda de Interés Social de los 
beneficiarios de las viviendas que se construirán. Este financiamiento será de gran apoyo para 
poder ejecutar el presente estudio de factibilidad 
 Inversión Inicial 
Tabla 63. Inversión Inicial para Ejecución del Proyecto 
CONCEPTO % VALOR 
Inversión Propia Efectivo 00.44% 3,714.21 
Inversión Propia Terreno 16.48% 140,000.00 
Inversión Financiada 69.89% 593,704.53 
Financiamiento de terceros(MIDUVI) 13.19% 112,000.00 
TOTAL 100% $ 849,418.74 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016 
 
 En la siguiente tabla reflejaremos la inversión que el proyecto requerirá para su 
ejecución como también la inversión que la constructora ya la tenía realizada en muebles y 
enceres, equipo de cómputo y maquinaria y equipo debido a que es una empresa existente: 
Tabla 64. Detalle de Inversión realizada por la Constructora ANGSOL 
DETALLE DE INVERSIÓN VALOR USD 
Inversión requerida para el desarrollo del proyecto $ 849,418.74 
Inversión en maquinaria, muebles y equipo de cómputo (CONSTRUCTORA ANGSOL) 69,495.00 
TOTAL INVERSIÓN  $ 918,913.74 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016 
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El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en el Art. 5 de la 
Resolución 027 del 24 agosto del 2015, establece se el valor del Bono de vivienda para casas 
de interés social de $ 40,0000.00 será de $ 4,000.00, si el proyecto a desarrollarse es de 28 
viviendas el MUDUVI, aportará con $112,000.00, es decir financiará el 13% del costo total 
del proyecto. 
 El valor de $112,000.00 serán entregados por el MIDUVI al beneficiario del Bono 
de la Vivienda y este a su vez podrá endosarlo a favor del promotor para que los fondos 
sean transferidos desde el MIDUVI para proceder con la construcción de la vivienda tal 
como lo menciona el Art. 21 del de la Resolución 027 del 24 agosto del 2015. 
5.4.1 Amortización del crédito.   
Es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el tiempo 
de un valor duradero.   
Amortizar es el proceso financiero mediante el que se extingue, gradualmente una 
deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. Cada pago o cuota 
que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 
Valor de la Deuda $593,704.53 
Tiempo 7 meses 
 
Pagos  mensual 
 
Con Periodo de Gracia 
Se estima cancelar capital e intereses al final 
del proyecto 
Tasa de interés 6.5% Anual 
 
0.009285714 Mensual 
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Tabla 65. Amortización del crédito 
PERIODOS 
VALOR 
CUOTA 
INTERÉS 6.5% 
PAGO 
CAPITAL 
SALDO 
DEUDOR 
0       $ 593,704.53 
1 $ 87,994.32 $ 5,512.97 $ 82,481.35 $ 511,223.18 
2 $ 87,994.32 $ 4,747.07 $ 83,247.24 $ 427,975.94 
3 $ 87,994.32 $ 3,974.06 $ 84,020.25 $ 343,955.68 
4 $ 87,994.32 $ 3,193.87 $ 84,800.44 $ 259,155.24 
5 $ 87,994.32 $ 2,406.44 $ 85,587.88 $ 173,567.36 
6 $ 87,994.32 $ 1,611.70 $ 86,382.62 $ 87,184.74 
7 $ 87,994.32 $ 809.57 $ 87,184.74 $ 0.00 
TOTAL DE PAGO  $22,255.69 $593,704.53  
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2015 
 
Para el cálculo de los intereses hemos tomado en cuenta un interés del 6.5% que el 
Banco del Estado ofrece para este tipo de créditos con un plazo de 60 meses con un periodo 
de gracia de 36 meses, siempre y cuando el proyecto este calificado por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, para mayor información podremos observar en el anexo 44 
página 271. 
 Fórmula Utilizada.  Para el cálculo de los intereses hemos utilizado una fórmula de 
cuota fija tal como se muestra a continuación. 
𝑽𝑨 =
𝑉𝐹 𝑥 (𝑖)𝑥 (1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 
VA= Valor de la Cuota 
VF= Valor de la Deuda  
i = Tasa de interés 
n = Periodos 
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𝑽𝑨 =
(593,704.53)𝑥 (0.009285714)𝑥 (1 + 0.009285714)7
(1 + 0.009285714)7 − 1
 
𝑽𝑨 =
(593,704.53)𝑥 (0.009285714)𝑥 (1 + 0.009285714)7
(1 + 0.009285714)7 − 1
 
VA= $ 87,994.32 
5.5 Estados Financieros Proforma 
Los estados financieros proforma tienen como objetivo pronosticar un panorama 
futuro del proyecto, y estos se preparan a través de la información recopilada de los 
presupuestos estimados de cada uno de los rubros que se invierten desde la ejecución del 
proyecto hasta su operación.  Se los utiliza principalmente para realizar evaluaciones y para 
la toma de decisiones referentes al carácter económico, por lo que debe constar en forma 
clara y comprensiva la información relevante de la empresa expresada en términos 
monetarios. 
5.5.1. Estado de Situación Financiera Inicial 
Según Fierro, Ángel (2011) concluye que: “Es el primer estado financiero y está 
compuesto por siete clases de cuentas las cuales son: Activos, Pasivos, Patrimonio, Cuentas de 
orden deudoras, Cuentas de orden Acreedoras, Cuentas de orden deudoras por contra y cuentas de 
orden acreedoras por el contrario. Pag.115  
Antes conocido como Balance General, este estado es documento contable que refleja 
la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada, su presentación 
obedece a criterios personales de cada empresa en el uso de las cuentas, razón por la cual su 
forma de presentación no es estándar. 
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
SECTOR SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN ANTONIO ANTE. 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
ACTIVOS 
   
PASIVOS 
   
        ACTIVOS CORRIENTES 
  
PASIVOS CORRIENTES 
  Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 115,714.21 
 
Valores cobrados por anticipado 
(MIDUVI) 112,000.00 
Cuentas por Cobrar BDE 593,704.53 
 
Obligaciones Bancarias a Corto Plazo 593,704.53 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 709,418.74 
 
PASIVOS DIFERIDOS 
 
0.00 
        ACTIVO NO CORRIENTE 
  
TOTAL OBLIGACIONES 
 
705,704.53 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
      Terrenos 
 
140,000.00 
 
PATRIMONIO 
  Muebles y 
Enceres 
 
770.00 
 
Capital Propio 
  
213,209.21 
Equipo de Computo 725.00 
 
TOTAL PATRIMONIO 
 
213,209.21 
Maquinaria y Equipo 68,000.00 
     TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 209,495.00 
     
        
TOTAL ACTIVOS 918,913.74 
 
TOTAL OBLIGACIONES Y 
PATRIMONIO 918,913.74 
 (f) GERENTE                                                             (f) CONTADOR 
5.5.2 Estado de Resultados Integral 
  Es conocido también como Estado de Pérdidas y ganancias el cual muestra la utilidad 
o pérdida que sufre el capital contable de la entidad, como consecuencia de las operaciones 
practicadas en un periodo determinado, mediante la descripción de los diferentes conceptos 
de ventas, ingresos, costos y gastos.  Determina la efectividad económica del proyecto al 
presentar los resultados que se obtendrán por las operaciones realizadas. 
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN 
ANTONIO ANTE. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
INGRESOS:     Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 
(+) VENTAS 
 
256,000.00  144000.00  144,000.00  144000.00 144000.00   144,000.00   144,000.00  
OTROS INGRESOS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00               -    
TOTAL INGRESOS 
 
  256,000.00    144000.00 144,000.00    144000.00   144000.00   144,000.00    144,000.00  
(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
            Materia Prima Directa 
 
51,955.11 51955.11 51955.11 51955.11 51955.11 51955.11 51955.11 
     Mano de Obra Directa 
 
35,758.78 35758.78 35758.78 35758.78 35758.78   35,758.78   35,758.78  
     Costos Indirectos de Fabricación 
 
27,474.50 27474.50 27474.50 27474.50 27474.50 27474.50 27474.50 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 115,188.39 115188.39  115,188.39       115,188.39   115,188.39    115,188.39    115,188.39  
(=) UTILIDAD BRUTA 
 
  140,811.61     28,811.61     28,811.61     28,811.61     28,811.61      28,811.61    28,811.61  
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS  Y  OPERATIVOS 
               Sueldos y Salarios 
 
3,672.26 3672.26      3,672.26  3672.26 3672.26  3,672.26     3,672.26  
         Gastos Operacionales 
 
6,240.00 1240.00     1,240.00  1240.00 1240.00          1,240.00          1,240.00  
(-) DEPRECIACIÓN 
                Depreciación mensual 
 
530.60 530.60        530.60  530.60 530.60              530.60            530.60  
TOTAL GTOS ADMIN Y DEPRECIACIÓN 10,442.86 5442.86 5442.86 5442.86 5442.86 5442.86 5442.86 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 
 
130,368.75    23,368.75     23,368.75      23,368.75         23,368.75     23,368.75       23,368.75  
(-) GASTOS FINANCIEROS 
 
5,512.97     4,747.07  3974.06 3193.87 2406.44      1,611.70             809.57  
UTILIDAD ANTES DE OBLIGACIONES 124,855.78    18,621.68     19,394.69     20,174.88      20,962.31     21,757.05       22,559.18  
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 18,728.37     2,793.25      2,909.20        3,026.23         3,144.35       3,263.56          3,383.88  
UTILIDAD ANTES IMPTO RENTA 106,127.41   15,828.43    16,485.49     17,148.65       17,817.96     18,493.50       19,175.30  
(-22%) IMPUESTO RENTA 
 
23,348.03      3,482.25      3,626.81       3,772.70               3,919.95            4,068.57          4,218.57  
UTILIDAD NETA PROYECTADA $ 82,779.38   $  12,346.17   $  12,858.68   $  13,375.94   $  13,898.01   $   14,424.93   $  14,956.74  
(f) GERENTE                                                                    (f) CONTADOR 
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5.5.3 Elementos del Costo de Producción de la Urbanización de VIS 
 Materia Prima Directa.  Es uno de los elementos del costo que intervienen en la 
elaboración del producto a ofertarse, suele clasificarse en directa e indirecta; la materia prima 
es utilizada principalmente en las empresas industriales. 
Tabla 66. Costos Materia Prima Directa Proyectada del Proyecto de Urbanización 
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
Utilización MPD según 
las  ventas proyectadas 
12,988.78 12,988.78 12,988.78 12,988.78 12,988.78 12,988.78 12,988.78 
4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL  51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
 Mano de Obra Directa.  Es el esfuerzo físico o mental del individuo a cambio de un salario 
este elemento se aplica durante todo el proceso de elaboración de un producto, se clasifica en 
Mano de Obra Directa e Indirecta. 
 
Tabla 67. Costos Mano de Obra Directa Proyectado del Proyecto de Urbanización 
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
Utilización MOD según 
las  ventas proyectadas 
8,939.69 8,939.69 8,939.69 8,939.69 8,939.69 8,939.69 8,939.69 
4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL  35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
 Costos indirectos de fabricación. Representa el tercer elemento del Costo de 
Producción, este cargo no es claramente identificable se compone por la Materia Prima 
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Indirecta, Mano de Obra Indirecta y los Gastos Indirectos como: servicios básicos, 
seguros, depreciaciones, arriendos y todo aquello relacionado con la operación de la 
fábrica; por su naturaleza son aplicables directamente al costo del producto. 
Tabla 68. Costos Indirectos de Fabricación Proyectado del Proyecto de Urbanización 
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
Utilización CIF según las  
ventas proyectadas 
6,868.62 6,868.62 6,868.62 6,868.62 6,868.62 6,868.62 6,868.62 
4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL  27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 
Elaborado por: Autoras                                          
Año: 2016 
 
A los Costos Indirectos de Fabricación presupuestado $ 1,047.20 le incorporamos 
$5,000.00 que es el costo de cada lote de terreno y $ 821.42 de Costos de Estudios y Urbanismo 
la suma es de: $6,868.62 dólares americanos. 
 En la tabla 66, 67 y 68 observamos la distribución del costo de Materia Prima Directa, Mano 
de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación mensuales, este valor es el resultado de 
los costos incurridos en la ejecución del proyecto tal como se lo muestra en la tabla 51, el 
resultado será multiplicado por las 4 viviendas que se planea construir mensualmente durante 
la toda la vida del proyecto que es de 7 meses.  En tabla 43 podremos observar el cálculo 
para el análisis de los precios unitarios por cada elemento del costo. 
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5.5.4 Flujo de Efectivo 
 El Estado de Flujo de Efectivo informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías como son: 
actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiamiento. 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN 
ANTONIO ANTE 
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
FLUJO DE CAJA PROYECTADA Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 
INGRESOS PROYECTADOS 
        Saldo Inicial  3,714.21       
Ingresos proyectados por ventas 
 
256,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 
Ingreso financiamiento Banco del Estado 
 
84,781.01 84,781.01 84,781.01 84,840.38 84,840.38 84,840.38 84,840.38 
Valor de Rescate Maquinaria y Equipo 
 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 85,780.79 
TOTAL INGRESOS 
 
364,495.22 360,781.01 248,781.01 248,781.01 248,840.38 248,840.38 248,840.38 314,621.17 
EGRESOS PROYECTADOS 
        Materia Prima Directa 
  
51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 51,955.11 
Mano de Obra Directa 
 
35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 35,758.78 
Costos Indirectos de Fabricación 
 
27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 27,474.50 
Gastos Administrativos y de Ventas 
 
3,672.26 3,672.26 3,672.26 3,672.26 3,672.26 3,672.26 3,672.26 
Gastos Operativos 
  
6,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 
Gasto Intereses Financiamiento Banco del Estado 5,512.97 18,728.37 3,974.06 3,193.87 2,406.44 1,611.70 809.57 
Gasto Impuestos (15% participación Trabajadores) 18,728.37 18,728.37 2,909.20 3,026.23 3,144.35 3,263.56 3,383.88 
Gasto Impuestos (22% Impuesto a la Renta) 
 
23,348.03 3,482.25 3,626.81 3,772.70 3,919.95 4,068.57 4,218.57 
FINANCIAMIENTO 
 
 
       Amortización de Capital 
 
82,481.35 83,247.24 84,020.25 84,800.44 85,587.88 86,382.62 87,184.74 
TOTAL EGRESOS 
  
255,171.36 214,370.47 214,630.97 214,893.90 215,159.26 215,427.09 215,697.41 
(+) Depreciación Maquinaria y Equipo 
 
530.60 530.60 530.60 530.60 530.60 530.60 530.60 
Préstamo Banco del Estado 593,704.53   
     Bono MIDUVI Beneficiarios  112,000.00        
Total Inversión 
 
-918,913.74 
       FLUJO NETO PROYECTADO -213,209.21 109,854.46 34,941.14 34,680.63 34,477.08 34,211.72 33,943.89 99,454.36 
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5.5.5. Estado de Situación Financiera Final 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
SECTOR SANTO DOMINGO, DEL CANTÓN ANTONIO ANTE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL 
ACTIVOS 
   
 
INICIAL 
 
FINAL 
ACTIVOS CORRIENTES 
   Efectivo y Equivalentes de Efectivo 115,714.21 
 
381,563.27 
Cuentas por Cobrar BDE 593,704.53 
 
0.00 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 709,418.74 
 
381,563.27 
    ACTIVO NO CORRIENTE 
   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
   Terrenos 140,000.00 
 
0.00 
Muebles y Enceres 770.00 
 
770.00 
(-) De. Acumulada Muebles y Enceres 0.00 
 
-34.13 
Equipo de Computo 725.00 
 
725.00 
(-) De. Acumulada Equipo de Computo 0.00 
 
-110.09 
Maquinaria y Equipo 68,000.00 
 
68,000.00 
(-) De. Acumulada Maquinaria y Equipo 0.00 
 
-3,570.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 209,495.00 
 
65,780.79 
TOTAL ACTIVOS 918,913.74 
 
447,344.06 
    PASIVOS 
   PASIVOS CORRIENTES 
   Valores cobrados por anticipado (MIDUVI) 112,000.00 
 
0.00 
Obligaciones Bancarias a Corto Plazo 593,704.53 
 
0.00 
Obligaciones Patronales por Pagar 0.00 
 
2,508.98 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 705,704.53 
 
2,508.98 
    PASIVO NO CORRIENTE 
   Impuestos a la Renta por Pagar 0.00 
 
42,218.31 
Utilidad Trabajadores por Pagar 0.00 
 
37,248.84 
TOTAL  PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 
 
79,467.15 
TOTAL PASIVOS 705,704.53 
 
81,976.12 
    PATRIMONIO 
   Capital Social 213,209.21 
 
200,728.09 
Utilidad del Presente Ejercicio 0.00 
 
164,639.85 
TOTAL DEL PATRIMONIO 213,209.21 
 
365,367.94 
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 918,913.74 
 
447,344.06 
5.6 Evaluación Financiera 
La evaluación financiera analiza las principales técnicas de medición de la 
rentabilidad de un proyecto, su análisis considera la inversión como el menor consumo 
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presente y la cuantía de los flujos de caja en el tiempo como la recuperación que debe incluir 
esa recompensa. 
5.6.1 Costo de oportunidad 
Nos permite saber si es mejor invertir el capital en el proyecto o simplemente 
colocarlo en una entidad financiera a plazo fijo. 
Tabla 69. Costo de oportunidad 
CONCEPTO % 
Tasa de 
Ponderación 
Valor 
Ponderado 
Inversión Propia 16.92% 4 0.6768 
Inversión Financiada 69.89% 6.5 4.5429 
Financiamiento de Terceros(MIDUVI) 13.19% 0 0 
TOTAL     5.22 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2015 
     Con estos datos podemos determinar que si se colocara una inversión en una Institución 
Financiera (IFI) el aporte propio se obtendría un rendimiento del  4% mientras que si se 
realiza un préstamo la tasa activa es del 6,5% según datos obtenidos de Banco del Estado, 
analizando estas dos tasas se obtiene un costo de capital del 5,22%. 
CK= (Tasa de interés) * (porcentaje de aportación de la inversión) 
CK= (4 * 16.92%) 
CK= 5.22% 
5.6.2. Determinación de la Tasa de Descuento 
Es la tasa mínima de ganancia sobre la inversión TRM, la cual es empleada en la 
actualización de los flujos de caja. Constituye una de las una de las variables que más 
influyen en el resultado de la evaluación de un proyecto, para el presente caso tomamos como 
inflación un 4% (anexo N°45 Pag. 281) 
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 CK= 5, 22 
TRM=  (1+CK)*(1+INF)-1 
TRM= (1+0, 0522)*(1+0,04)-1 
TRM= 0,0943 
TRM= 9,43 % 
Los inversionistas al invertir en este proyecto tendrán un rendimiento mínimo del 
9,43% anual.   
5.7 Criterios de evaluación 
Consiste en comparar los beneficios proyectados asociados a una decisión de 
inversión con su correspondiente flujo de desembolsos proyectados. 
5.7.1 VAN (Valor Actual Neto) 
Es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en función de la 
diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la inversión y todos los 
pagos actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la inversión realizada.    
El VAN consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente, considerando un 
porcentaje fijo que representa el valor del dinero en el tiempo, es decir la diferencia entre los 
beneficios y los costos traídos a su valor equivalente en el año cero es el Valor Actual Neto.  
Su fórmula es la siguiente: 
VAN=  ∑FCN/(1+TRM)𝑛+(-Inversión Inicial) 
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DONDE: 
FCN= Flujo neto de efectivo proyectado. 
TRM= Tasa de descuento o tasa de rendimiento medio 9,43% 
n= Tiempo de vida útil del proyecto. (7 meses) 
VAN=(109,854.46/(1+0,0943)1+34,941.14/(1+0,0943)2+34,680.63/(1+0,0943)3+34,477.08/ 
(1+0,0943)4+34,211.72/(1+0,0943)5+33,943.89/(1+0,0943)6+99,454.36/(1+0,0943)7) 
 VAN=    $ 274,569.55 – 213,209.21    
  VAN=    $ 61,360.34  
El resultado de la formula se analiza así: 
Si el VAN es positivo el proyecto tiene factibilidad potencial. 
Si el VAN es negativo el proyecto no tiene factibilidad. 
Si el VAN es igual a cero el proyecto es indiferente.  
5.7.2 TIR Tasa Interna de Retorno 
La TIR de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los flujos 
netos de operación e igualarlos a la inversión inicial, es decir la tasa de descuento que hace 
que el valor presente neto sea cero o a su vez que el valor presente de los flujos de caja que 
genere el proyecto sea exactamente igual a la inversión realizada. 
La tasa interna de retorno puede calcularse con la siguiente ecuación:   
TIR= TRi + (TRs -TRi) (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑠
)      
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En donde: 
TRi= Tasa inferior (5%) 
TRs= Tasa mayor (14%) 
VAN Ti= Valor Actual Neto con Tasa inferior 
VAN Ts= Valor Actual Neto con Tasa superior  
TIR= TRi + (TRs -TRi) (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑖−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑠
)      
VAN Ti= 104,245.12 
VAN Ts= 26,840.61 
TIR=0,05 + (0,14 -0,05)  (
104,245.12
(104,245.12−26,840.61 )
)      
TIR= 0.05 + (0.09)  (
104,245.12
77,404.51
)      
TIR= (0.14)  (1.346757702)      
TIR= 0.1848414*100 
TIR= 18% 
Para evaluar el resultado al obtener la TIR se debe apoyar en los siguientes parámetros: 
TIR> Tasa de Rendimiento Medio; el proyecto Financieramente es factible. 
TIR=Tasa de Rendimiento Medio; el proyecto Financieramente es indiferente. 
TIR<Tasa de Rendimiento Medio; el proyecto Financieramente no es factible. 
La TIR es 18% mientras que la TRM es 9,43% esto quiere decir que el proyecto es 
viable, pues se va a ganar más de lo invertido.  Es decir que tenemos capacidad de 
endeudamiento en un 7.57% más sobre la Tasa de Rendimiento, por lo tanto es un proyecto 
atractivo para invertir. 
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Calculo de VAN=0 utilizando la TIR obtenida 
VAN=  ∑FCN/(1+TRM)𝑛+(-Inversión Inicial) 
DONDE: 
FCN= Flujo neto de efectivo proyectado. 
TRM= Tasa de descuento o tasa de rendimiento medio 18.48414% 
n= Tiempo de vida útil del proyecto. (7 meses) 
VAN=(109,854.46/(1+0.1848414)1+34,941.14/(1+0.1848414)2+34,680.63/(1+0.1848414)3
+34,477.08/(1+0.18414)4+34,211.72/(1+0.1848414)5+33,943.89/(1+0.1848414)6+99,454.3
6/ 
(1+0.1848414)7) 
VAN=    $ 92,716.60+24,889.52+20,850.02+17,494.02+14,651.22+12,268.75+30,339.08 
 VAN=    $ 213,209.21 – 213,209.21    
  VAN=    $ 0.00  
5.7.3 Punto de Equilibrio 
El punto de equilibrio es el momento en donde se empieza a recuperar las inversiones 
fijas del proyecto, es decir determinar el nivel en el que el proyecto no gana ni pierde. 
Para establecer el punto de equilibrio se utilizara la siguiente formula: 
MC= PVu -CVu 
MC= 40,000 - 28,797.10 
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MC= 11,202.90 
𝑷𝑬 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑗𝑎 +  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 
𝑷𝑬 =
209,495.00 + 65,355.71
11,202.90
 
PE= 24 casas 
Para la inversión fija se tomó en cuenta los siguientes valores: Maquinaria y Equipo 
que posee la constructora por el valor de $ 69,495.00 y $140,000.00 dólares del valor del 
terreno obteniendo un monto de $209,495.00. 
Para los Costos fijos tomamos $43,100.02 que corresponde al Gasto de 
Administración y Depreciación y $22,255.69 dólares que corresponde al Gasto en intereses 
obteniendo el valor de $ 65,355.71 dólares.  
 5.7.4 Costo Beneficio 
El costo beneficio es el beneficio que se recibirá en relación a lo que se va a invertir; 
siendo la sumatoria de los ingresos operacionales sobre la sumatoria de los egresos 
operacionales, utilizando la tasa de descuento. 
Su fórmula es: 
 𝑪𝑩 =
∑(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠/(1+𝑇𝑅𝑀)𝑛)
∑(𝐸𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠/(1+𝑇𝑅𝑀)𝑛)
  
Ingresos 
(364,945.22/(1+0,0943)1+248,781.01/(1+0,0943)2+248,781.01/(1+0,0943)3+248,840.38/ 
198 
(1+0,0943)4+248,840.38/(1+0,0943)5+248,840.38/(1+0,0943)6+314,621.17/(1+0,0943)7
)) 
Egresos 
(255,171.36/(1+0,0943)1+214,370.47/(1+0,0943)2+214,630.97/(1+0,0943)3+214,893.90/
(1+0,0943)4+215,159.26/(1+0,0943)5+215,427.09/(1+0,0943)6+215,697.41/(1+0,0943)7
)) 
𝑪𝑩 =
1′375,133.87
1´103,196.71
 
CB= $ 1,25 
Para evaluar el resultado obtenido Costo/Beneficio se debe apoyar en los siguientes 
parámetros: 
Si el Costo/Beneficio es mayor a 1 el proyecto tiene atractivo potencial.  
Si el Costo/Beneficio es menor a 1 el proyecto no tiene atractivo potencial.  
Si el Costo/Beneficio es igual a 1 el proyecto es indiferente. 
El Costo Beneficio es de $1.25 dólares americanos, esto quiere decir que por cada 
dólar invertido el proyecto genera $0.25 centavos de ganancia. 
5.7.5 Periodo de Recuperación de la Inversión 
Constituye el tiempo necesario para recuperar la inversión original mediante las 
utilidades obtenidas del proyecto. 
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Tabla 70. Valores Mensuales del Flujo de Caja 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2015 
Tabla 71. Recuperación de la Inversión 
MES FLUJO CAJA MENSUAL 
1 109,854.46 
2 34,941.14 
3 34,680.63 
  
SUMA  $175,762.02     
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2015 
 
Podemos decir que en 3 meses podremos recuperar $175,762.02 dólares 
americanos, la pregunta es ¿ Si es 3 meses recuperamos $210,239.10 en que tiempo 
recuperaremos la inversión de la constructora $219,495.00 ?. 
Solución: 
$ 179,476.23   3 Meses 
 $ 213,209.21   X1  
X1= ($213,209.21 * 3) / ($ 179,476.23) 
X1= 3.5638 meses 
 Para tener más precisión en nuestra respuesta la pregunta es ¿ Si un mes equivale a 30 
días 0.5638 meses cuantos días representa? 
MES FLUJOS CAJA MENSUAL 
1 109,854.46 
2 34,941.14 
3 34,680.63 
4 34,477.08 
5 34,211.72 
6 33,943.89 
7 99,454.36 
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Solución: 
1 mes   30 días 
0.5638 mes   X2 
X2 =  (0.5638 * 30) / 1 
X2 = 17 días 
El periodo de recuperación de la inversión realizada en el proyecto de Construcción de 
Viviendas Urbanas de Interés Social en el sector Santo Domingo, del cantón Antonio Ante, 
Provincia de Imbabura, es de 3 meses y 17 días.  
5.8 Conclusiones del Estudio Financiero  
En el presente estudio se ha determinado que es atractivo financieramente tal y como se lo 
demuestra en la siguiente tabla resumen: 
Tabla de Valoración de 3 niveles 
 
A MUY CONFIABLE POTENCIALMENTE 
B MEDIANAMENTE CONFIABLE POTENCIALMENTE 
C BAJA CONFIABILIDAD POTENCIAL 
Para el siguiente estudio realizaremos la calificación de la siguiente manera: 
Tabla 72. Tabla de Valoración Financiera 
EVALUADOR VALOR CATEGORÍA 
VAN $61,360.34  A 
TIR 18% A 
PE 24 A 
B/C 1.25 A 
RECUPERACIÓN: 
 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 3 meses 17 días B 
Elaborado por: Las Autoras 
Año: 2015  
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Con los resultados obtenidos de la evaluación financiera en un periodo de vida útil 
del proyecto de 7 meses, se llegó a la siguiente conclusión: 
La sumatoria de los Flujos de Caja son positivos y arrojan un Valor Actual Neto 
(VAN) el valor de $ 61,360.34 dólares americanos, la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
calculada para los 7 meses de vida del proyecto es positiva (18%) y atractiva por ser una 
tasa superior a la Tasa de Rendimiento Medio (TRM) que es de 9.43%, dándonos la 
oportunidad de poder acceder a otros créditos; no se considera ni sobre estimada ni 
subestimada, de igual condición el tiempo de recuperación de la inversión  se  logrará en 
un periodo de 3 meses con 17 días; el Costo Beneficio es medio ya que por cada dólar de 
inversión su beneficio será de $0.25 centavos de dólares americanos, con estos resultados 
llegamos a la conclusión que el proyecto es factible y rentable siempre y cuando el 
mercado se mantenga.  En la actualidad el sector de la construcción está muy fluctuante 
en los precios de materia prima, por ello los costos podrían variar es por ello que en la 
mayoría del análisis financiero trabajamos con una inflación del 4%.  Los datos sometidos 
a la evaluación están expuestos inevitablemente al riesgo e incertidumbre del paso del 
tiempo, pudiendo ocasionar que un proyecto inicialmente aceptable quede totalmente 
desactualizado en el periodo de ejecución.  
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CAPÍTULO VI 
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ESTRUCTURAL 
La estructura organizativa de la Constructora ANGSOL está diseñada para asignar 
adecuadamente las tareas que tiene que desarrollar el equipo humano, permitiendo la 
aportación individual de cada uno al grupo y favoreciendo la obtención de información, la 
cual será usada como base en el Estudio de Factibilidad para la Construcción de Viviendas 
Urbanas de Interés Social, en el sector Santo Domingo del cantón Antonio Ante, Provincia de 
Imbabura.  
6.1. Filosofía Organizacional 
6.1.1. Nombre y Razón Social de la empresa. 
La empresa constructora ANGSOL, dedicada a Obra Civil, cuenta con maquinaria y 
personal capacitado en el área; 
6.1.2. Misión  
Nuestro propósito es permanecer como líderes en el sector, enfrentando nuevos retos, 
ofreciendo productos de vanguardia para la familia y empresas, buscando relaciones de largo 
plazo con nuestros clientes y el desarrollo de nuestros colaboradores.   
6.1.3. Visión 
Ser una empresa líder en el sector de la construcción, comercialización de bienes 
raíces a nivel local y regional, asesoramiento y apoyo técnico en el área de obra civil  con 
capacidad de competir exitosamente en el mercado local, con un  equipo comprometido, 
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generando productos innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes, con los 
estándares de calidad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al cliente que garantice 
solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo del país.      
6.1.4. Principios 
División de trabajo.  Designación de tareas específicas a cada uno de los miembros de la 
organización. 
Autoridad y responsabilidad.  La autoridad es el poder derivado de la posición ocupada 
por las personas y debe ser combinada con la inteligencia, experiencia y valor moral de 
las personas. 
Unidad de Mando.   Una persona debe recibir órdenes de un único superior.   
Unidad de Dirección.  Cada grupo de actividades tiene que tener un mismo objetivo, un 
solo jefe y un solo plan. 
Centralización.  Es la concentración de autoridad en la cima jerárquica de la 
organización      
6.1.5. Valores   
Respeto.  Se respeta a los trabajadores como personas, considerando sus opiniones. 
Calidad.   En todos los trabajos y proyectos que se realizan respetándose estándares 
normas, y leyes vigentes. 
Justicia.  Tanto en el trato como en la asignación de actividades para con los 
colaboradores. 
Puntualidad.  En la entrega de los trabajos encargados por los clientes.  
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Comunicación.  Con todas las personas que conforman la empresa incluidos proveedores 
y clientes. 
Confianza.  Al desempeñar las labores de la mejor manera, para lograr la satisfacción de 
nuestros clientes.  
Compromiso.  Con la sociedad al brindar estabilidad a las familias del personal que 
labora, compromiso con el medio ambiente respetando y cumpliendo las normas para su 
cuidado. 
Innovación.  En la búsqueda constante de innovar nuestros procesos con el fin de mejorar 
cada día más para el beneficio de la sociedad.           
6.1.6. Políticas 
Política General. Tratar de llegar a todos los usuarios satisfaciendo sus expectativas, 
brindando servicios de buena calidad para poder llegar a más clientes y así lograr 
maximizar las utilidades    
Políticas Específicas.  Entre las más importantes que la empresa constructora ha 
considerado son las siguientes: 
 Ser atento y cumplido con el cliente.  
 Prestar servicios de buena calidad.  
 Tratar a todos los clientes por igual.  
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6.1.7. Objetivos Estratégicos  
 Diseñar y vender casas de acuerdo al gusto o estilo del cliente, con determinados procesos 
que ayudarán a obtener un buen resultado   
 Realizar trabajos con calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. 
 Contribuir al logro de resultados, garantizando el crecimiento y la rentabilidad de la 
organización.  
 Reconocer el aprendizaje como camino para el logro de los objetivos organizacionales 
6.2. Estructura Orgánica   
La empresa constructora se encuentra dividida orgánicamente de la siguiente manera: 
6.2.1. Organigrama Estructural de la Constructora ANGSOL 
 
 
 
GERENCIA 
ÁREA CONTABLE 
FINANCIERA 
SUBCONTRATOS 
ÁREA OPERATIVA 
RESIDENTES Y 
FISCALIZACIÓN 
Fuente: Constructora ANGSOL 
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6.2.2. Organigrama Funcional de la Constructora ANGSOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significado:
Contador 
ESTRUCTURA Y EQUIPO 
TÉCNICO DE APOYO 
(Subcontratos) 
Arquitectura y planos 
Ing. Hidrosanitario 
Ing. Eléctrico 
Ing. Telecomunicaciones 
Urbanización y 
topografía 
Asesor Jurídico 
Administrador de Contratos Residente de Obra 
Maestro general 
GERENTE GENERAL 
Fiscalizador 
Operarios y operadores de 
maquinaria 
Ayudantes 
                  Nivel de apoyo 
----------- Línea entrecortada.- Se utilizan para representar una relación que no suponen 
subordinación, o que no es personal que genere estabilidad laboral. 
______ Línea continua.- Se utiliza para ilustrar la relación jerárquica normal de autoridad.
       Fuente: Constructora ANGSOL. 
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6.3. Estructura Funcional 
La estructura funcional determina las funciones para cada puesto de trabajo dentro de 
la empresa, de los diferentes niveles de la organización. 
6.3.1. Funciones y Competencias 
CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Gerente General PERIODO 
MARZO 2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
Experiencia: 
ADMINISTRATIVA 
GERENTE GENERAL 
Ninguno 
Contador, Equipo Técnico de Apoyo, Administrador de 
Contratos, Residente de Obra. 
Tercer Nivel 
Profesional en Administración, Contabilidad o afines. 
Mínimo 2 años cargos similares 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
El Gerente General será el representante legal de la constructora, tendrá a su cargo la dirección y la 
administración del negocio, deberá velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que 
afecten a la empresa.   
DETALLE DE FUNCIONES 
Realizar actos de administración y gestión ordinaria. 
Organizar el régimen de funcionamiento interno de la constructora. 
Representar a la constructora ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales, 
municipales, en cualquier lugar del país. 
Revisar contratos de construcción en lo que aspectos económicos y tributarios respecta. 
Motivar, comunicar, controlar y evaluar al personal de la empresa. 
Celebrar y firmar contratos y obligaciones, dentro de los criterios de la ley, contratar al personal 
que desempeñe cargos de nivel de correlación. 
Gestionar y planificar la ejecución de las obras civiles, proyectos y contratos de asesoría. 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
Toma de decisiones 
Capacidad de organizar y planificar 
Buenas habilidades de comunicación oral y escrita 
Trabajo en equipo 
Razonamiento crítico 
Adaptación a nuevas situaciones 
Sensibilidad hacia temas medio ambientales 
Servicio al cliente y estrategias comerciales. 
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CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Contador PERIODO 
MARZO 
2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
Experiencia: 
CONTABLE FINANCIERA 
GERENTE GENERAL 
Ninguno 
Ninguno 
Tercer Nivel 
Profesional en Contabilidad CPA 
Mínimo 2 años cargos similares 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Es el responsable de llevar correctamente los registros de contabilidad y sus respaldos. De 
la preparación de los informes financieros y estadísticos que sean necesarios. 
DETALLE DE FUNCIONES 
 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el 
plan de cuentas establecido. 
 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la Constructora que exijan los 
entes de control y mensualmente entregar la información financiera a la gerencia. 
 Preparar y presentar las declaraciones tributarias que la ley determine. 
 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes 
notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 
 Asesorar a toda la organización en materia de control interno. 
 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de atender 
los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas. 
 Asesorar a la gerencia en materia crediticia, cuando sea requerido. 
 Las demás que le asignen desde la gerencia general. 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
o Conocimiento de informática 
o Habilidades matemáticas 
o Buenas habilidades de comunicación oral y escrita 
o Conocimientos de auditoria 
o Habilidades de liderazgo 
o Honestidad y responsabilidad 
o Trabajo en equipo 
o Competencias cognitivas (gestión de proyectos, iniciativa, adaptación al cambio, 
independencia) 
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CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Administrador de Contratos PERIODO 
MARZO 
2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
Experiencia: 
ÁREA OPERATIVA 
GERENTE GENERAL 
Ninguno 
Maestro General 
Tercer Nivel 
Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. 
Mínimo 2 años cargos similares 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Es aquel que planifica, coordina y administra el área a su cargo, con la finalidad de dar fiel 
cumplimiento a las obligaciones contractuales que regulan las relaciones entre el cliente y la 
Constructora, revisar se cumpla con los estándares de calidad exigidos y objetivos en 
prevención de riesgos y medio ambientales. 
DETALLE DE FUNCIONES 
 Realizar el seguimiento y la renovación de contratos gestionados por la gerencia general, 
elaborando las resoluciones y oficios correspondientes, solicitando garantías del contrato a 
celebrarse por cumplimiento de bienes y/o servicios. 
 Realizar informes periódicos de gestión, de los tiempos de ejecución de los proyectos, obras 
y consultorías en los que fue contratada la constructora. 
 Gestionar la devolución de las garantías entregadas a nuestros clientes, solicitando al cliente 
interno información de conformidad del bien y/o servicio recibido para proceder a la 
liquidación de contratos y/o proyectos. 
 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
o Habilidades matemáticas 
o Buenas habilidades de comunicación oral y escrita 
o Habilidades de liderazgo 
o Trabajo en equipo 
o Orientación a la calidad 
o Innovación y Creatividad 
o Habilidades para la negociación y persuasión. 
o Buen trato al cliente. 
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CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Maestro General PERIODO 
MARZO 
2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
Experiencia: 
ÁREA OPERATIVA 
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS 
Ninguno 
Operarios y Operadores de Maquinaria. 
No indispensable 
No indispensable 
En cargos similares 2 años acreditados. 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Dirige obras de construcción civil mediante la correcta interpretación de planos, logrando la 
calidad constructiva, cumpliendo las normas técnicas de seguridad industrial, higiene y 
medio ambiente. 
DETALLE DE FUNCIONES 
 Interpretar planos de construcción de obras civiles, con calidad constructiva según las 
especificaciones técnicas. 
 Coordinar el proceso de construcción de obra civil, cumpliendo las normas técnicas de 
calidad, controlando y coordinando al personal y herramientas a su cargo. 
 Controlar el proceso de la construcción en todas sus fases, cumpliendo con el 
cronograma de los proyectos y obras. 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
o Buenas habilidades de comunicación oral y escrita 
o Habilidades de liderazgo 
o Trabajo en equipo 
o Orientación a la calidad 
o Facilidad de organizar, planificar, programar, y coordinar procesos constructivos. 
o Flexible capaz de adaptarse y aceptar criticas como útiles. 
o Comportamiento ético 
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CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Operarios y Operadores de Maquinarias. PERIODO 
MARZO 
2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
 
Experiencia: 
ÁREA OPERATIVA 
MAESTRO GENERAL 
Ninguno 
Ayudantes. 
No indispensable 
No indispensable; para operadores licencia 
profesional para operar maquinaria pesada  
Mínimo 2 años acreditados. 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
En la primera y mayor categoría se encuentran los albañiles, carpinteros, ferreros, pintores, 
electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, chóferes, maquinistas cuando desempeñan las 
funciones de operarios mezcladores, concreteros y wincheros, mecánicos y todos los 
calificados en una especialidad del ramo como los que se dedican a la construcción de obra 
civil. 
DETALLE DE FUNCIONES 
 Proponer alternativas de solución de problemas técnicos. 
 Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones técnicas. 
 Trabajar en equipo. 
 Verificar el funcionamiento del equipo antes de operar de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante en todos sus sistemas. 
 Operar el equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
 Reportar las incidencias durante la operación del equipo a las áreas establecidas en cada 
caso. 
 Realizar la limpieza del equipo en las partes y zonas determinadas al operador. 
 Realizar la reposición de fluidos del equipo en los sistemas determinados exclusivamente 
para el operador de maquinaria. 
 Limpiar el área de trabajo al término de cada jornada y al terminar la obra. 
 Dar mantenimiento a las herramientas para su conservación. 
 Solicitar material a utilizar para llevar a cabo los trabajos y equipo en tiempo y forma. 
 Delegar tareas a los ayudantes y supervisar su trabajo. 
 Conciliar con el cliente el seguimiento de los trabajos hasta su terminación. 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
o Trabajo en equipo 
o Orientación a la calidad 
o Comunicación efectiva 
o Pro actividad 
o Conciencia de seguridad 
o Orden y limpieza 
 
212 
CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Ayudantes PERIODO 
MARZO 
2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
 
Experiencia: 
ÁREA OPERATIVA 
OPERARIOS Y OPERADORES DE 
MAQUINARIA. 
Ninguno 
Ninguno 
No indispensable 
No indispensable;  
No indispensable 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Marca como esencial el manejo de destrezas para tareas de esfuerzo físico en las obras de 
construcción como; acarrear, apoyar, ayudar, limpiar, identificar, armar, apilar, estibar, 
acomodar; demoler, desmantelar; así como cumplir con las medidas de seguridad en cada 
proceso y procedimiento a realizar. 
DETALLE DE FUNCIONES 
 Trabajar en equipo. 
 Acatar y cumplir las disposiciones de seguridad e higiene y tránsito en la obra. 
 Prever y adelantar trabajos tomando en cuenta el avance establecido a su cuadrilla. 
 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
o Trabajo en equipo 
o Orientación a la calidad 
o Comunicación efectiva 
o Pro actividad 
o Conciencia de seguridad 
o Orden y limpieza 
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CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Residente de Obra. PERIODO 
MARZO 2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
Experiencia: 
RESIDENTES Y FISCALIZACIÓN 
GERENTE GENERAL 
Ninguno 
Fiscalizador 
Tercer Nivel 
Profesional en Ingeniería civil   
Mínimo 2 años 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
El Ingeniero Residente es el Representante Técnico del Ejecutor de la Obra, con los 
conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en 
concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, 
con la Planificación estipulada para la ejecución y, en general, con las condiciones acordadas 
legalmente con el Contratante de la obra en cuestión. 
DETALLE DE FUNCIONES 
 Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra. 
 Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución de 
la obra. 
 Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra. 
 Llevar y Actualizar la Planificación de la obra, informando a tiempo a sus superiores de 
situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la 
ejecución, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y personal, entre otros. 
 Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector o fiscalizador, el Libro de obra o bitácora 
de la obra. 
 Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones 
o especificaciones para ser utilizados o incorporados a la obra. 
 Suspender la ejecución de partes de la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a 
los documentos y normas técnicas, planos y especificaciones. 
 Informar, al menos mensualmente, el avance técnico y administrativo de la obra y notificar 
de inmediato, por escrito, al órgano o ente contratante cualquier paralización o anormalidad 
que observe durante su ejecución. 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
o Buenas habilidades de comunicación oral y escrita 
o Habilidades de liderazgo 
o Trabajo en equipo 
o Orientación a la calidad 
o Facilidad de organizar, planificar, programar, y coordinar procesos constructivos. 
o Flexible capaz de adaptarse y aceptar criticas como útiles. 
o Capacidad para manejo y solución de conflictos 
o Don de mando 
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CONSTRUCTORA ANGSOL 
DESCRIPCIONES DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL CARGO: Fiscalizador 
PERIODO 
MARZO 
2016 
SECCIÓN 
CARGO DE JEFE INMEDIATO 
Número de Cargos Iguales: 
Supervisa a: 
Nivel de Educación: 
Profesión: 
Experiencia: 
RESIDENTES Y FISCALIZACIÓN 
RESIDENTE DE OBRA 
Ninguno 
Ninguno 
Tercer Nivel 
Profesional en Ingeniería civil   
Mínimo 1 año 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Un fiscalizador de construcciones es un profesional, un experto en temas de ingeniería civil o 
arquitectura. En base a sus conocimientos, controla el diseño, la construcción y la arquitectura de un 
proyecto. 
DETALLE DE FUNCIONES 
 Visitar los lugares de trabajo a cualquier hora. 
 Ordenar la suspensión inmediata de las labores que a su juicio constituyan peligro inminente para la 
salud o vida de los trabajadores. 
 Control de cumplimiento de los servicios de Supervisión y Construcción de obras mediante el 
sistema de Fiscalización de Obras. 
 Mantener informado a la entidad Contratante del desarrollo y avance del proyecto a requerimiento de 
éste. 
 Garantizar que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y los contratistas se 
lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o 
Pliegos de Especificaciones Técnicas. 
 Detectar oportunamente errores y/u omisiones Técnicas de diseño que requieran de acciones 
correctivas inmediatas. 
 Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados 
 Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución 
del contrato. 
 Lograr que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y suficiente para la obra. 
 Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no 
satisfaga los requerimientos necesarios. 
 Anotar en el libro de obras las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser 
considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. 
 Exigir al contratista el cumplimiento de leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial. 
DETALLE DE COMPETENCIAS 
o Buenas habilidades de comunicación oral y escrita 
o Habilidades de liderazgo 
o Orientación a la calidad 
o Comportamiento ético 
o Orientación al logro de metas y objetivos 
o Iniciativa 
o Pensamiento analítico 
o Compromiso 
o Trabajo en equipo 
o Manejo de Tecnologías para la comunicación. 
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6.4. Flujo de Procesos 
Manene. L (2011) en https://luismiguelmanene.wordpress.com 28 de julio, expresa lo 
siguiente: 
Se trata de una muy útil herramienta para poder entender correctamente las diferentes fases 
de cualquier proceso y su funcionamiento, y, por tanto, permite comprenderlo y estudiarlo 
para tratar de mejorar sus procedimientos; son importantes los diagramas de flujo en toda 
organización y departamento, ya que permite la visualización de las actividades innecesarias 
y verifica si la distribución del trabajo esta equilibrada. 
Para nuestro caso este Flujo de Proceso nos indicará, que actividades debemos realizar para 
poner en ejecución el proyecto hasta llegar a su liquidación o terminación. 
Gráfico 41. Simbología utilizada en los Flujos de Proceso 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://diagramasdeflujodeproceso.blogspot.com 
216 
  
¿Beneficiario 
está conforme 
con su 
vivienda? 
INICIO 1. Elaboración de 
estudios, y planos 
2. Aprobación de planos y 
proyecto en el GAD-AA y 
MIDUVI 
3. regresa a la 
actividad 1 
4. Seleccionar los 28 
beneficiarios del 
proyecto 
¿Cumple con 
los parámetros 
técnicos y 
documentació
n necesaria? 
8. Inicio del 
Proceso de 
construcción 
6. Regresa a la 
actividad 4 y 5 
5. Entrega proyecto y 
documentación Banco del 
Estado para financiamiento 
¿Aprueba el 
Banco del 
Estado el 
Crédito? 
7. Recibir fondos 
del MUDUVI y 
Banco del Estado. 
9. Fiscalización de 
Obra 
10. Fin del proceso 
de construcción 
(acabados) 
11. Corrección 
de la Obra en 
terminados. 
12. Venta de las 
viviendas 
FIN 
13. Liquidación de 
proyecto 
N
N
o 
Si 
S
S
i 
6.4.1. Flujo grama de Procesos del proyecto 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016 
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6.5. Requisitos previos para la realizar construcciones 
6.5.1. Requisitos para calificación de profesionales en el GAD-Antonio Ante 
Los requisitos mínimos para el registro de un Arquitecto o Ingeniero son: 
 Una copia del certificado de registro de título académico legalizado en el 
SENESCYT;  
 Una copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación;  
 Certificado de no adeudar al municipio;  
 Dos fotografías tamaño carnet;  
 Formulario de inscripción; y, pago de la tasa por derecho de inscripción por un valor 
de cincuenta dólares americanos (50 USD), por la primera vez, contado a partir de la 
fecha de su legalización, luego de lo cual cada año se renovará la inscripción para lo 
cual se cancelará el valor de diez dólares (10 USD); sin este requisito no se podrá 
realizar la aprobación planos arquitectónicos o estructurales de cualquier tipo de 
construcción. 
6.5.2. Firmas en los Planos.  
Todos los planos, para su aprobación deben presentarse debidamente firmados por el 
propietario y el profesional competente, es decir:  
 Planos arquitectónicos por un Arquitecto;  
 Planos estructurales por un Ingeniero Civil;  
 Planos Eléctricos por un Ing. Eléctrico, etc. 
Conforme a la ley del ejercicio profesional, debe indicarse los nombres y apellidos 
completos, direcciones, números de teléfono y números de registro municipal. 
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En el caso de un fraccionamiento de un inmueble donde son varios los 
propietarios, firmarán y colocarán el número de la cédula de identidad todos los 
beneficiarios, de conformidad con el certificado del Registro de la Propiedad. 
6.5.3. Aprobación de Planos.  
Para poder tramitar el proceso deberá cumplir con todos los requisitos que se necesitan, 
caso contrario no se podrá iniciar el trámite correspondiente.  Los documentos de línea de 
fábrica, aprobación de planos, permiso de construcción, zonificación, otorgará la 
Dirección de Planificación Territorial, tendrán un tiempo de validez de 360 días 
calendario a partir de la fecha de expedición. 
6.5.4. Requisitos para Trámites de Aprobación de Planos Arquitectónicos y 
Estructurales. 
 La Dirección de Planificación Territorial, aceptará planos de construcciones nuevas, 
adecuaciones, modificaciones, ampliaciones, remodelaciones, sustituciones, 
legalizaciones, urbanizaciones, lotizaciones, conjuntos habitacionales, proyectos y 
viviendas de interés social cuando cumplan con los siguientes requisitos: 
Carpeta N° 1. No se aceptarán planos enmendados, ni que tengan tachones, los 
requisitos que deberá contener esta carpeta son los siguientes: 
 Original de línea de fábrica (Informe Regulación Urbana) 
 Dos copias de Planos Arquitectónicos 
 Dos copias de Planos Estructurales 
 Contrato de dirección técnica o de construcción 
 Inscripción del profesional 
 Fijar domicilio, teléfono del profesional y del propietario 
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 Adjuntar fotografías del predio mínimo 3 
Carpeta N° 2. No se aceptarán documentos enmendados, ni que tengan tachones, los 
requisitos que deberá contener esta carpeta son los siguientes: 
 Copia de línea de fábrica (Informe Regulación Urbana) 
 Original del formulario FPA (formulario de aprobación de planos arquitectónicos), 
firmado por un arquitecto 
 Original del formulario FPE (formulario de aprobación de planos estructurales), 
firmado por un ingeniero civil. 
 Original de formulario FPC (formulario de permiso de construcción), formado por un 
arquitecto o ingeniero civil 
 Original de formulario del INEC, llenar los casilleros en base a los planos con la 
forma de responsabilidad del proyectista arquitectónico 
 Copia a color de la cédula y papeleta de votación del propietario 
 Copia de la carta del pago del impuesto predial 
 Original del certificado de no adeudar al municipio 
 Copia de la escritura del bien inmueble 
 Original del certificado del Registro de la Propiedad 
 Una copia de Planos Arquitectónicos 
 Una copia de Planos Estructurales; y, 
 El respaldo magnético que contenga todo el proyecto, planos arquitectónicos, planos 
estructurales, planos especiales o detalles, memoria de cálculo, memorias técnicas y 
demás que forman parte del proyecto. 
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Las dos carpetas serán en tamaño A4, en la parte frontal de la carpeta contendrá en 
nombre del proyecto, el nombre del profesional, el nombre del propietario y la fecha de 
ingreso. 
6.5.5. Requisitos adicionales.   
Cuando un proyecto sobrepase los 1000 m² de construcción, 10 unidades de vivienda o 3 
pisos de altura deberá adjuntarse a lo indicado anteriormente los siguientes documentos: 
 Informe de factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 
emitido por la Empres a de Agua Potable y Alcantarillado 
 Informe de aprobación de Memoria Técnica y planos de telefonía por parte del CNT 
 Informe de aprobación de memoria técnica y planos eléctricos por parte de 
EMELNORTE, elaborados por un profesional en la materia 
 Informe de aprobación de las instalaciones especiales de seguro contra incendios por 
parte del Cuerpo de Bomberos, firmado por un profesional en la materia 
 Estudio de suelos firmado por un ingeniero civil 
 Informe de aprobación de planos y memoria técnica de las instalaciones de agua 
potable y alcantarillado, firmado por un profesional en la materia 
Para el caso de viviendas de interés social, que cuentan con un diseño establecido por 
parte del MUDUVI para tal efecto se deberá anexar los siguientes requisitos: 
 Copia de cedula de identidad y papeleta de votación 
 Copia de la escritura del predio 
 Hoja estadística del INEC 
 Copia de la carta de pago del impuesto predial 
 Formulario de Varios Trabajos 
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 Certificado de no adeudar al Municipio de Antonio Ante 
 Certificado de línea de fábrica o regulación urbana 
 Tres copias de planos arquitectónicos, con detalles estructurales de ser el caso 
Requisitos para permiso de varios trabajos 
 Formulario de varios trabajos 
 Informe de línea de fábrica o regulación urbana 
 Certificado de no adeudar al municipio 
 Copia del pago del impuesto predial 
 Copia de la cedula de identidad y de la papeleta de votación; y, 
 Tres copias de planos explicativos básicos 
Requisitos para certificado de línea de fábrica 
 Copia de cedula y papeleta de votación 
 Certificado de no adeudar al municipio 
 Copia del pago del impuesto predial 
 Copia del certificado del Registro de la Propiedad y escritura; y, 
 Formulario de línea de fábrica 
6.5.6. Requisitos para la declaratoria de propiedad horizontal.  
 Para la declaratoria de propiedad horizontal se deberá de cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 Permiso de construcción 
 Presentar el original y copia del reglamento con la firma de un abogado 
 Copia del pago del impuesto predial 
 Certificado de no adeudar al municipio; y, 
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 Certificado de avalúos y catastros del valor del terreno y de construcción, en base al 
plano de valoración del catastro predial urbano actualizado 
6.5.7. Requisitos para Aprobación de Planos Urbanizacionales.  
En base al Art. 470 de la COOTAD, la urbanización es la división de un terreno en más 
de 10 lotes, de acuerdo con el régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia; la 
Dirección de Planificación Territorial, revisará los planos arquitectónicos de conformidad 
con los siguientes requisitos: 
 Anteproyecto 
 Solicitud dirigida al Sr. Alcalde 
 Pago de tasa por servicios administrativos 
 Certificado de no adeudar al Municipio de Antonio Ante 
 Copia de cedula de identidad y certificado de votación del dueño del predio 
 Certificado de línea de fábrica (regulación urbana) 
 Plano de levantamiento topográfico de la propiedad geo referenciado 
 Directrices viales entregadas por la municipalidad 
 Tres copias de los planos de fraccionamiento de lotes, dibujados a escala 1:500 como 
mínimo, en formato AO, en el que se incluya el diseño del área, destinada a espacios 
verdes o comunal, diseño de vías, aceras, bordillos, calzada y corte transversal.  Se 
tomará en cuenta para el diseño de redes eléctricas de alta tensión, franjas de 
protección 
 Certificado del Registro de la Propiedad en el que consten los gravámenes 
 Factibilidad de servicios básicos, entregados por la Dirección de Servicios Públicos 
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 Tres copias de planos y cortes transversales, dibujados a escala 1:500 como mínimo, 
en formato AO, memoria técnica y presupuesto de las redes de alcantarillado sanitario 
y pluvial, firmado por el propietario y profesional responsable.  Detalle de pozos de 
revisión, acometidas domiciliarias, tratamiento de aguas residuales y demás elementos 
que forman parte de la solución para la evacuación de aguas residuales 
 Tres copias de planos, memoria técnica, y presupuesto de las redes eléctricas. 
 Tres copias de planos, memoria técnica y presupuesto de las redes telefónicas fijas 
 Tres copias de planos de detalle de aceras, calzada y diseño de área verde o comunal, 
anexar cortes transversales de las vías de acuerdo al ancho de cada una de ellas. 
Proyecto definitivo.  A más de los documentos anteriormente descritos se anexará lo 
que se detalla a continuación: 
 Anteproyecto aprobado (planos arquitectónicos de fraccionamiento, diseño de áreas 
verdes, diseño de elementos arquitectónicos como: aceras, bordillos, calzada, y 
detalles constructivos 
 Planos de redes, planos de detalle, memoria técnica y presupuesto aprobado por la 
Dirección de Servicios Públicos del sistema de agua potable y sus respectivas 
acometidas domiciliarias de las vías proyectadas 
 Planos de redes, planos de detalle, memoria técnica y presupuesto aprobado por la 
Dirección de Servicios Públicos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sus 
conexiones domiciliarias de las vías proyectadas 
 Planos, memoria técnica y presupuesto de redes eléctricas aprobadas por 
EMELNORTE 
 Planos, memoria técnica y presupuesto de redes de telefonía fija aprobados por CNT 
 Ordenanza específica de urbanización 
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 Pago de tasas de aprobación de planos 
 Depósito de garantías 
 La autorización y aprobación de esta nueva urbanización en área urbana o 
urbanizable, protocolizada en una notaría y se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad, tales documentos constituirán títulos de transferencia de dominio de las 
áreas de uso público a favor de la municipalidad, incluidas todas las instalaciones de 
servicios públicos, dichas áreas no podrán enajenarse 
Las carpetas que contengan los planos se realizarán de acuerdo a la normativa para 
que se pueda insertar en una carpeta para documentos “A4”, dichas carpetas deberán 
contener el juego de planos para todos los tamaños de láminas.  Todo plano de 
construcción deberá llevar para su identificación, un cuadro de títulos, el mismo que se 
ubicará junto al espacio destinado para sellos de aprobación, además deberán dispone en 
su extremo inferior derecho, de un espacio libre de 15 x 15 cm para los sellos de 
aprobación y cuadro de títulos 
Los requisitos mínimos exigidos en todo proyecto que se presenta para su aprobación 
serán: 
 Plano de ubicación, a una escala no menor de 1:10:000 debiendo abarcar una zona de 300 
metros de radio, con su correcta orientación y nombres de las calles, avenidas, plazas, etc; 
inscritos en una circunferencia 
 Planta de desplazamiento o implantación, a una escala mínima de 1:200 en el que se 
anotará claramente las medidas y ángulos del terreno 
 Cuadro de áreas dentro de la primera lámina de planos arquitectónicos, se elaborará un 
cuadro de áreas 
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6.5.8. Garantías por Construcción.  
El Gobierno Municipal de Antonio Ante, exigirá que se deposite en la Tesorería 
Municipal un Fondo de Garantía Efectiva, en un rango de 1% y 3% por ciento del 
presupuesto de la obra sin acabados, para los proyectos de viviendas de interés social solo 
se depositará el 1% por ciento del valor total de la obra como Fondo de Garantía Efectiva, 
en base a los anexos, con el objeto de que la construcción se sujete a los planos y 
estipulaciones aprobadas por el municipio, este fondo servirá para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de las ordenanzas, la garantía tendrá vigencia de 2 años 
a partir de la fecha de aprobación; la garantía será devuelta una vez que el interesado haya 
obtenido de la Dirección de Planificación el permiso de habilidad dentro del plazo 
establecido, siempre y cuando la construcción no haya sufrido variaciones en la parte 
arquitectónica o estructural y los permisos se encuentren vigentes. 
6.5.9. Requisitos para Trámite de Permisos de Construcción 
 Solicitud (formulario FPC) 
 Informe de planos estructurales aprobados (formulario FPA) 
 Informe de línea de fábrica (informe de regularización urbana actualizado) 
 Comprobante de pago del dos por mil por aprobación de planos 
 Comprobante de depósito de la garantía 
 Planos estructurales 3 copias hidrográficas 
 Planos arquitectónicos aprobados, 3 copias hidrográficas 
 Estudio del sistema de excavación cuando el caso lo requiera, cuya necesidad o no será 
determinada por la Dirección de Planificación Territorial a través del ingeniero civil 
revisor de la parte estructural.  
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6.6. Reglamento Interno de la Constructora ANGSOL 
SECCIÓN Y GENERALIDADES 
ARTÍCULO 1.- La constructora ANGSOL tiene su domicilio principal en el sector de 
Natabuela perteneciente al Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura y su actividad es 
la prestación de servicios especializados en ingeniería civil, diseños arquitectónicos, 
dirección de obra, gestión de proyectos, venta de viviendas terminadas en conjuntos 
habitacionales. 
En el presente Reglamento Interno de Trabajo a la constructora ANGSOL, se la podrá 
denominar simplemente como la “EMPRESA”; y, a los trabajadores, todo el personal de 
empleados al servicio de constructora ANGSOL., que desempeñen sus labores en 
cualquier departamento, sección y/o área de la empresa, se los podrá denominar simple e 
indistintamente como los “Trabajadores”, y de manera singular como el “Trabajador”. 
ARTÍCULO 2.- Obligatoriedad: Es obligación de la constructora ANGSOL procurar 
por todos los medios, con la colaboración de sus trabajadores, la prosperidad de la misma 
y su permanencia como fuente de trabajo. Todo trabajador de la empresa está sujeto a la 
observación de este Reglamento y obligado a su cumplimiento, su violación determinará 
las sanciones establecidas en él y en la Ley. El desconocimiento de su contenido no es, 
causa que se excuse su acatamiento por parte de ningún trabajador. 
ARTÍCULO 3.- Autoridad y Políticas: Al Gerente General le corresponde ejercer los 
derechos que el Código de Trabajo concede a los patronos, toda vez que actúa como 
representante legítimo de la constructora ANGSOL. La empresa pondrá en conocimiento 
de los trabajadores las políticas internas que regulan y controlan las actividades de la 
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constructora ANGSOL. El cumplimiento de las políticas internas de la empresa es 
obligatorio por parte de los trabajadores. 
ARTÍCULO 4.- Determinación del trabajo: Las funciones que se asignen a un 
trabajador, serán de exclusivo criterio del Jefe Inmediato, para lo cual, se basará en la 
apreciación de la capacidad, conocimientos técnicos y a la experiencia que en cada caso 
demuestre el trabajador.  
SECCIÓN II CONTRATOS DE TRABAJO 
ARTÍCULO 5.- Clases de Contratos.- De acuerdo a las necesidades de la empresa, 
podrán celebrarse contratos individuales de trabajo, entre otros, de las siguientes clases: 
a) a Prueba; 
b) Ocasionales o Temporales 
c) Plazo fijo. 
ARTÍCULO 6.- Requisitos de Ingreso: Los interesados en ingresar en calidad de 
trabajadores a la empresa, deberán cumplir con los siguientes requisitos y presentar la 
siguiente documentación: 
a) Ser una persona honesta y proba en el desempeño de sus actividades tanto en lo laboral 
como en lo personal. 
b) Ser mayor de edad, acreditado esto con la presentación de la respectiva cédula de 
ciudadanía en vigencia y certificado de votación. 
c) Certificado de antecedentes personales, (RECORD POLICIAL). 
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d) Acreditar conocimientos suficientes dentro del tipo de labor que va a desempeñar, esto 
es con la presentación de títulos y diplomas obtenidos. 
e) Certificado otorgado por su último empleador de ser el caso. 
f) Someterse a las pruebas técnicas y psicológicas y entrevistas establecidas por la 
empresa. 
g) Dos fotografías tamaño carné. 
h) Si es extranjero deberá presentar la cédula de identidad o la documentación legal que lo 
autorice para trabajar legalmente en el país. 
i) Certificado de salud actualizado. 
j) Todos los demás documentos requeridos por el departamento de recursos humanos o 
quien haga sus funciones y según las políticas de la empresa o las leyes del país. 
ARTÍCULO 7.- Documentos e información: El trabajador deberá informar con absoluta 
veracidad y exactitud sus datos de filiación, dirección domiciliaria, cargas familiares, 
lugares de trabajo anteriores, motivos y fechas de salida. Proporcionar información o 
documentación falsa, falsificada, o alterada, para ingresar a la compañía, dará lugar a la 
terminación unilateral e inmediata del contrato, conforme a la Ley y al presente 
Reglamento Interno.  
SECCIÓN III CONDICIONES DEL TRABAJO 
ARTÍCULO 8.- Duración de la Jornada: Todos los trabajadores darán cumplimiento al 
horario de trabajo, es decir 8 horas diarias 40 horas a la semana de lunes a viernes, el resto 
de horas trabajadas deben sujetarse a lo que establece la ley, es decir descanso 
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compensado y pago de horas con el recargo de ley que corresponde. En labores de oficina, 
la jornada iniciará a las 08h30 (8.30 a.m.), hasta las 17h30 (5.30 p.m.) o a las 09h00 (9.00 
a.m.) hasta las 18h00 (6.00 p.m.) de acuerdo a lo estipulado en su contrato de trabajo. 
Sin exceder de las horas fijadas de conformidad con la Ley y el presente Reglamento, por 
la naturaleza propia de sus actividades, las horas de trabajo en el Centro Integral de 
Ingeniería Ecológica (CIIE), podrán ser distribuidas de conformidad a las necesidades que 
se presenten, bajo la responsabilidad del Superintendente de Campo. 
Queda entendido que el horario señalado corresponde al tiempo efectivo de iniciación y 
finalización de labores, por lo tanto, los trabajadores deberán estar puntualmente en sus 
puestos de trabajo, listos para iniciar sus labores a la hora indicada. Se destinará una hora 
para el lunch (almuerzo)  
ARTÍCULO 9.- Prueba de las faltas de puntualidad: Las faltas reiteradas de 
puntualidad, por más de tres ocasiones, establecidas en los correspondientes registros de 
control, dentro de un mismo mes de labor, serán consideradas como prueba en la solicitud 
de Visto Bueno ante la autoridad competente. 
ARTÍCULO 10.- Prueba de las faltas de asistencia: Las faltas reiteradas de asistencia 
al trabajo, por más de tres ocasiones en un mismo mes de labores, establecidas mediante 
los correspondientes registros de control, serán legalmente consideradas como prueba en 
la solicitud de Visto Bueno ante la autoridad competente. 
ARTÍCULO 11.- De las horas suplementarias y/o extraordinarias: La empresa 
reconocerá horas suplementarias y/o extraordinarias para aquellos trabajadores, que de 
acuerdo con las necesidades de la empresa, realicen tareas operativas fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo, en fines de semana o feriados. 
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ARTÍCULO 12.- Permisos de trabajo: El Trabajador no podrá salir del lugar de trabajo 
durante horas hábiles sin permiso de su jefe inmediato. Los permisos serán concedidos 
por enfermedad, calamidad doméstica y en los casos permitidos por la Ley o a criterio del 
superior, previo comunicación por escrito al Jefe inmediato. 
SECCIÓN IV REMUNERACIÓN 
ARTICULO 13.- De las remuneraciones: Los sueldos o remuneraciones se fijarán en 
razón de la naturaleza del trabajo y de conformidad al conocimiento, experiencia, 
especialización y preparación profesional y/ técnica y en ningún caso será inferior al 
mínimo legal establecido en la ley. 
Las remuneraciones de los trabajadores serán pagadas en el lugar de trabajo o depositadas 
directamente en la cuenta corriente o de ahorro que éstos determinen o señalen., 
debiéndose dejar constancia de dicho pago en los recibos y roles de pago individuales, lo 
que servirá como prueba plena de la liquidación y pago de estas obligaciones. 
De las remuneraciones se deducirán las sumas correspondientes a los aportes al IESS, y 
otros dispuestos por Ley. 
Todo trabajador está obligado, al momento de recibir su liquidación de pago, comprobar 
la exactitud del mismo y confrontar la veracidad de los cálculos realizados por la empresa. 
ARTÍCULO 14.- Descuentos en caso de liquidación de haberes: Cuando el Trabajador 
finalice su contrato de trabajo, por cualquier motivo, o cuando deba recibir el pago de 
alguna liquidación por cualquier otro concepto, se le liquidarán sus haberes y antes de 
recibir el valor correspondiente, se le descontará los valores que adeudare el Trabajador a 
la empresa, por concepto de préstamos, anticipos, créditos conferidos o cualquier otra 
obligación que la empresa tuviere a su favor, y en contra del trabajador. 
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SECCIÓN V DERECHOS Y BENEFICIOS 
ARTÍCULO 15.- Vacaciones: Todo trabajador tendrá derecho de gozar anualmente de 
un período ininterrumpido de quince días de vacaciones, incluidos los días no laborables. 
Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios por más de cinco años en la empresa, 
tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 
excedentes, de acuerdo al artículo 69 del Código de Trabajo.- 
SECCIÓN VI OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
ARTÍCULO 16.- Obligaciones de los trabajadores: Son obligaciones de los 
trabajadores de la empresa sean estables o a prueba, a más de las determinadas en el 
artículo 45 y demás disposiciones del Código del Trabajo o cualquier otra disposición 
legal, las siguientes: 
1. Cumplir con las disposiciones del Código del Trabajo y leer cuidadosamente el 
presente Reglamento Interno de Trabajo y dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las 
disposiciones que en él se detallan. 
2. Observar siempre buena conducta respetando las normas de moral y disciplina. 
3. Ejecutar su trabajo en los términos de! contrato y bajo la dirección del jefe inmediato, a 
cuya autoridad está sometido en todo lo concerniente al trabajo. 
4. Suministrar a su jefe inmediato y/o inmediato superior cuando lo solicite, 
informaciones completas de aquello que se relaciona con su trabajo. 
5. Fomentar la armonía, respeto y guardar discreción con los compañeros de trabajo y 
superiores, en las relaciones personales y la ejecución de sus labores. 
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6. Guardar absoluta reserva acerca de los detalles del giro del negocio que desarrolla la 
empresa, por lo que, deberá mantener estricta confidencialidad del caso en los asuntos 
técnicos, contables, fórmulas, estrategias de comercialización o de cualquier otra 
naturaleza, que tuvieren conocimiento, en razón de la labor que desempeñan. El 
incumplimiento de lo aquí dispuesto constituye Falta Grave y por tanto, sancionado con la 
separación inmediata del responsable, previo el trámite de Visto Bueno. 
7 Cuidar de su propia seguridad y la de sus compañeros de trabajo, debiendo cumplir 
exactamente las normas de seguridad de la empresa y Leyes conexas. 
8. Utilizar las herramientas y/o equipos de trabajo asignados por la Empresa de manera 
adecuada, responsable y estrictamente para el desarrollo de las tareas asignadas por la 
empresa. 
9. Devolver a la empresa los excedentes de insumos que no hayan sido consumidos, así 
como los demás implementos que se les entregare para el desarrollo de su trabajo. 
10. Cumplir con las obligaciones que no están especificadas en este Reglamento y que 
forman parte de su descripción de trabajo.  
SECCIÓN VII PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
ARTÍCULO 17.- A más de lo establecido en el artículo 46 y demás disposiciones del 
Código del Trabajo y otras normas legales, la empresa prohíbe terminantemente a los 
trabajadores, lo siguiente: 
1. Negarse a trabajar en las labores, funciones u horarios a que estuvieren destinados. 
2. Ingerir, introducir o conservar bebidas alcohólicas, sustancia alucinógenas, 
psicotrópicas o narcóticas durante las jornadas de trabajo y horas laborables. 
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3. Presentarse a sus labores en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de sustancias 
narcóticas o psicotrópicas. 
4. Participar en actividades, políticas o religiosas dentro de las dependencias de la 
empresa. 
5. Hacer colectas en los lugares de trabajo salvo que hubiere permiso previo de la 
Gerencia General. 
6 Cometer actos reñidos contra normas éticas o participar en riñas dentro de los predios de 
la empresa. 
7. Hacer afirmaciones falsas sobre la empresa, sus funcionarios o sus actividades. 
8. Ausentarse de sus departamentos sin permiso del jefe del mismo. Formar grupos, 
interrumpiendo labores de los demás. Ocuparse de asuntos extraños a su labor. 
9. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo, de sus 
superiores, clientes, instalaciones, áreas de trabajo, o en general los bienes de la empresa. 
Llevar pasajeros no autorizados en los vehículos de la empresa. 
10. Introducir y portar armas de cualquier clase dentro de los predios de la empresa, con 
excepción de los miembros de guardianía y de aquellos implementos de trabajo 
debidamente autorizados. 
11. Salir del lugar de trabajo, durante la jornada de trabajo, sin permiso del jefe del área. 
12. Utilizar sin el permiso correspondiente, vehículos de la empresa. Manejar vehículos 
de la empresa sin estar debidamente autorizado o permitir su conducción a terceros, 
violando disposiciones de la política de seguridad de vehículos de la empresa. 
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13. Llevar a casa documentos confidenciales de la empresa, por cualquier medio físico, 
magnético o electrónico sin autorización expresa del Gerente General. 
14. Utilizar la red telefónica o las computadoras de la empresa para asuntos o trabajos 
particulares o personales. 
ARTÍCULO 18.- Las contravenciones a las prohibiciones contenidas en el artículo 
anterior constituirán faltas graves, que la empresa sancionará en la forma prevista en los 
artículos siguientes del presente Reglamento.-  
SECCIÓN VIII DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL 
EMPLEADOR 
ARTICULO 19.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador 
1.- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo vigente; 
2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 
medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 
reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 
adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. 
3.- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 
enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el artículo 38 del Código de 
Trabajo vigente. 
4.- Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 
estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que 
se lo actualizará con los cambios que se produzca. 
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5.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 
realizado; 
6.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las 
elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 
cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección 
del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 
concederán sin reducción de las remuneraciones. 
7.- Sujetarse al reglamente interno legalmente aprobado; 
8- Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndolos maltratos de 
palabra o de obra; 
9.- Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a 
su trabajo. 
Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a 
conferirle un certificado que acredite: 
a) El tiempo de servicio; y, 
b) La clase o clases de trabajo. 
10 Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 
pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título 
de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 
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11.-Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de 
trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los 
informes que para ese efecto sean indispensables. 
Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 
12.- Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se vea 
imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;  
SECCIÓN IX SANCIONES Y MULTAS 
ARTÍCULO 20.- Infracciones al Reglamento Interno: Toda infracción a las 
estipulaciones y a las disposiciones de este Reglamento Interno serán sancionados con: 
a) Amonestación por falta leve, se realizará por escrito, y se consignará una copia al file 
personal del trabajador; 
b) Multas económicas hasta por el 10% de la remuneración diaria del trabajador infractor, 
dependiendo de la gravedad de la falta. 
c) Solicitud de visto bueno por falta grave. 
SECCIÓN X TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
ARTÍCULO 21.- Causales de la terminación: Serán causas justificadas, por las que la 
empresa puede poner término al contrato de trabajo, además de las señaladas en el 
presente Reglamento Interno, las siguientes: 
1. La conclusión del trabajo o servicio que dieron origen al contrato. 
2. Las Faltas Graves establecidas en el presente Reglamento, como por ejemplo, injurias o 
conducta inmoral grave debidamente comprobada. 
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3.  La no concurrencia del trabajador a sus labores durante tres días en un mismo mes de 
labores; así mismo, la falta injustificada o sin aviso previo al trabajo de parte del 
trabajador que tuviere a su cargo una actividad o máquina, cuyo abandono o paralización 
signifique una perturbación al proceso. 
Las faltas a que se refiere este artículo deberán ser legalmente comprobadas y en estos 
casos, la terminación del contrato de trabajo, se realizará vía Visto Bueno ante el 
Inspector Provincial de Trabajo.  
6.7. Código de Ética de la Constructora ANGSOL 
Trabajar en función de lograr una cultura ética tanto en el personal administrativo como 
en el operativo que labora o presta sus servicios en la constructora; entre los principales 
valores institucionales tenemos: 
Respeto.  Se respeta a los trabajadores como personas, considerando sus opiniones. 
Calidad.   En todos los trabajos y proyectos que se realizan respetándose estándares normas, 
y leyes vigentes. 
Justicia.  Tanto en el trato como en la asignación de actividades para con los colaboradores. 
Puntualidad.  En la entrega de los trabajos encargados por los clientes.  
Comunicación.  Con todas las personas que conforman la empresa incluidos proveedores y 
clientes. 
Confianza.  Al desempeñar las labores de la mejor manera, para lograr la satisfacción de 
nuestros clientes.  
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Compromiso.  Con la sociedad al brindar estabilidad a las familias del personal que labora, 
compromiso con el medio ambiente respetando y cumpliendo las normas para su cuidado. 
Innovación.  En la búsqueda constante de innovar nuestros procesos con el fin de mejorar 
cada día más para el beneficio de la sociedad. 
Tabla 73 .Compromisos Internos y Externos 
Compromisos Institucionales Internos 
Compromisos Institucionales 
Externos 
 Ambiente agradable para el recurso 
humano 
 Motivación de trabajo 
 Proporcionar todas la herramientas 
de trabajo 
 Capacitaciones 
 Bonificaciones 
 Atención al cliente 
 Ofrecer construcciones y trabajos de 
calidad 
 Competencia leal 
 Ser líder en el mercado 
 Cumplir las leyes, reglamentos y 
ordenanzas. 
Elaborado por: Las Autoras 
Año: 2016 
 Reuniones semanales. Ayuda a fomentar la comunicación en la constructora 
hacia todos los niveles jerárquicos, a través de estas podemos: 
 Divulgar información que sea de interés para la consecución de objetivos 
 Realizar reuniones por lo menos una vez al mes 
 Se debe comunicar información relevante a las operaciones contables, financieras 
y administrativas a todas las partes involucradas 
 Las decisiones que afecten directamente al personal de la constructora deben ser 
comunicadas 
 Se deberá comunicar el logro de los objetivos alcanzados 
 Manejo adecuado de la información A través del correo electrónico y las redes 
sociales, se podrá realizar una comunicación más efectiva tanto para la parte 
239 
interna de la constructora como para la parte externa a través de este canal de 
comunicación podremos: 
 Realizar una agenda diaria de los asuntos que la constructora desea informar nivel 
interno de la empresa como, directivos, empleados y trabajadores de la 
constructora. 
 Comunicar a los clientes de nuevos proyectos, servicios que la constructora ofrece 
 Entablar comunicaciones con proveedores, para la programación de pedidos y 
pagos 
 Mantener un catálogo actualizado de productos y servicios que la constructora 
ofrece a través de los diferentes medios de redes sociales y pagina web 
empresarial 
 Supervisión evaluación.   El monitoreo es un control interno muy importante ya 
que a través de este la constructora pretende asegurar que el control interno de la 
empresa funciones adecuadamente, realizando un seguimiento y evaluación de las 
mejoras. 
 Realizar evaluaciones del desempeño del personal 
 Supervisar las áreas que representan mayor riesgo 
 Verificar que los flujos de información sean efectivos 
 Programar monitores que ayuden a detectar las fallas que influyen en la 
consecución de los objetivos 
 Verificar que las operaciones contables y financieras se estén llevando a cabo de 
acuerdo a las políticas internas de la constructora 
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CAPÍTULO VII 
7. IMPACTOS DEL ESTUDIO 
7.1. Impactos 
     El conjunto de efectos que se genera a mediano y largo plazo en la población y en el 
entorno debido a la implementación de un proyecto, pueden ser estos efectos positivos y 
negativos, para determinar el nivel de impacto que ocasionará la implementación del 
proyecto se procederá a identificar los principales impactos con sus indicadores respectivos, 
fijando una escala de valoración la cual se muestra a continuación: 
Tabla 74. Valoración de impactos 
NIVEL VALORACIÓN 
POSITIVO  1 
NEGATIVO -1 
    
Elaborado por: Las Autoras 
7.1.1 Impacto Abiótico y Biótico 
En el presente estudio el mayor impacto que se produce en el medio abiótico, sus 
posibles causas podrían ser por un inadecuado manejo de los desechos de la construcción, 
esto podría afectar a la salud de los habitantes del sitio y trabajadores de la obra por la 
contaminación del aire a causa de ruido, vibraciones, emisiones de polvo y gases sin 
tratamiento.  Además finalidad del estudio es reducir los impactos ambientales generados 
utilizando, reducción  de  materiales  en  obra,  reducción  de  residuos,  mayor  control  de  
calidad de los  elementos,  entre  otras.  
241 
Gráfico 42. Matriz Impacto Ambiental 
 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016
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Contaminación -1 -1 -2 0 2 2
Disminución de caudales 0 0 0 0
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Erosión 0 0 0 0
Contaminación 0 0 0 0
PAISAJE Calidad escénica 1 1 -1 -1 1 1 2 4 2 6
Pérdida de la Cobertura Vegetal -1 -1 -1 -1 -1 -5 0 5 5
Deforestación 0 0 0 0
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AMBIENTAL
FACTOR
ABIÓTICO
AIRE
AGUA
SUELO
BIÓTICO
AFECTACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
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Nivel de impacto =  
∑ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
 
Nivel de impacto =  
31
41
 
Nivel de impacto =  76 impacto alto positivo (sector de construcción). 
     Análisis. 
   En el componente ambiental abiótico y biótico se puede observar la afectación en los  
factores aire, agua, suelo, paisaje, flora y fauna que incide directamente en la fase de 
construcción y fase de operación del proyecto dando como resultado 41 impactos totales de 
los cuales 5 impactos positivos, 36 negativos; con una valoración de 31 sumatoria de la 
calificación de impactos provocados con la implementación del proyecto en lo referente a 
impacto ambiental conformado por los componentes abióticos y bióticos antes mencionados. 
7.1.2 Impacto Social 
Podemos mencionar que es un impacto positivo para la sociedad y mucho más para 
los habitantes del Sector Santo Domingo de la cuidad de Atuntaqui, de medios y bajos 
ingresos debido a dos causas muy importantes: primero podrán adquirir una vivienda propia 
que mejorará el núcleo familiar, la convivencia social y el estilo de vida y; segundo se 
podría decir que indirectamente se estaría mejorando el estilo de vida de todas las personas 
vinculadas al proyecto. 
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 Gráfico 43 .Matriz Impacto Social 
 
Elaborado por: Las autoras 
Año: 2016
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Nivel de impacto =  
∑ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
 
Nivel de impacto =  
17
21
 
Nivel de impacto = 0.81 impacto alto positivo. 
     Análisis. 
   En el impacto social se observa la afectación en los factores servicios básicos que incide 
directamente en la fase de construcción y fase de operación del proyecto dando como 
resultado 21 impactos totales de los cuales 19 impactos son positivos, 2 negativos; con una 
valoración de 17 sumatoria de la calificación de impactos provocados con la implementación 
del proyecto en lo referente a impacto social. 
7.1.3 Impacto Económico 
En el ámbito económico el proyecto mejorara la competitividad del sector, mejorará los 
ingresos de los beneficiados del proyecto, como también podrán reducir sus gastos como son 
arriendo de vivienda, movilización y se fomentara la creación de fuentes de trabajo en el 
sector de la construcción. 
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Gráfico 44. Matriz de Impacto Económico  
 
Elaborado por: Las autoras 
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Nivel de impacto =  
∑ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
 
Nivel de impacto =  
32
32
 
Nivel de impacto =  1 impacto alto positivo. 
     Análisis. 
   En el impacto económico se observa en los factores economía y producción que incide 
directamente en la fase de construcción y fase de operación del proyecto dando como 
resultado 32 impactos totales de los cuales 32   son positivos, 0 negativos; con una 
valoración de 32 sumatoria de la calificación de impactos provocados con la 
implementación del proyecto en lo referente a impacto económico se puede decir que su 
incidencia es positiva. 
7.1.4  Matriz General de Impactos  
     Una vez analizado cada impacto se realizará un análisis general de impactos 
representados en la siguiente matriz la misma  que consta de  seis columnas y seis filas en 
las que se detallan los componentes que en este caso son los impactos ambiental, social, 
económico, de los cuales se derivan  los factores: aire, agua, suelo, paisaje, flora, fauna, 
servicios básicos, economía y producción  en los cuales la fase de construcción y la fase de 
operación del proyecto causan algún grado de  afectación o impacto; una vez dada la 
valoración a cada afectación sumamos el total de afectaciones positivas y negativas 
causadas, con esta matriz también podemos saber cuántos impactos positivos y negativos va 
a producir el proyecto a ejecutarse.              
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Gráfico 45. Matriz de Impactos General 
 
 Elaborado por: Las autoras 
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Nivel de impacto =  
∑ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
 
Nivel de impacto =  
18
94
 
Nivel de impacto = 0.19 impacto bajo positivo. 
     Análisis. 
   La implementación del proyecto que se ejecutara denota un impacto general bajo positivo 
el mismo que hace posible la implementación del proyecto de Construcción de Viviendas 
Urbanas de Interés Social en el Sector Santo Domingo, del Cantón Antonio Ante de la 
Provincia de Imbabura; dando como resultado 94 impactos totales de los cuales 56   son 
positivos, 38 negativos; con una valoración de 18; sumatoria de la calificación de impactos 
provocados con la implementación del proyecto en lo referente a impacto ambiental (biótico 
y abiótico), económico, social, económico se puede decir que su incidencia es baja. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Al culminar con el “Estudio de Factibilidad para la Construcción de Viviendas Urbanas 
de Interés Social en el sector Santo Domingo, del Cantón Antonio Ante, Provincia de 
Imbabura”. 
 El diagnóstico situacional que se ha llevado a cabo en el sector de Santo Domingo 
perteneciente al Cantón Antonio Ante, nos ha permitido identificar la situación actual 
del sector y determinar los factores que tienen influencia con el proyecto que se 
pretende desarrollar. Concluyendo que en el sector no existen proyectos urbanísticos, 
además que la mayoría de las personas del sector se dedican al comercio en gran parte 
informal, sus estatus económico es de bajo a medio, por lo que es muy difícil que 
puedan adquirir viviendas que en el sector ofertan debido a su costo que está entre los 
$60,000.00 a $70,000.00 dólares americanos. 
 El marco teórico científico que se realizó mediante consultas bibliográficas 
normativas, leyes vigentes, reglamentos; nos ha permitido obtener el sustento 
adecuado para el desarrollo de los diferentes temas que conforman las fases de la 
formulación del proyecto. 
 
 El estudio de mercado nos ha permitido visualizar todo lo referente a la identificación 
de productos, servicios y posibles beneficiarios del proyecto, así como también el 
análisis de la demanda y la oferta referente al sector de construcción, y determinar 
nuestro mercado meta, indicando que existe un exceso de demanda en 1.474 familias, 
debido a que de la demanda total 1.502 familias solo podremos cubrir 28 viviendas 
que es  el tamaño del proyecto, en cambio en la oferta no existe proyectos 
250 
urbanizacionales de viviendas de interés social todos los oferentes realizan proyectos 
de urbanizaciones privadas, enfocándose solo al sector económico medio alto. 
 En el estudio técnico se identificó el tamaño del proyecto, cantidad necesaria de 
maquinaria, mano de obra calificada, proveedores de materia prima los cuales 
ayudarán a lograr el desarrollo del producto, llegando a la conclusión de que muy 
cerca del sector encontramos todas las materias primas y la mano de obra calificada.  
    Del estudio económico que hemos realizado se ha obtenido el presupuesto del proyecto, 
proyección de ingresos, costos, gastos, estados financieros proformas. El cálculo del 
VAN por un valor de $61,360.34 dólares americanos y la TIR de 18% nos permitió 
determinar que el proyecto es financieramente viable y su periodo de recuperación por 3 
meses con 17 días  es conveniente, debido a que nuestra TIR es mayor  la Tasa de 
Rendimiento Medio calculada por el valor de 9.43%. 
 La estructura administrativa nos permitió describir la estructura organizativa, 
estructural y funcional de la constructora, siendo una guia que mejore eficiencia y 
eficacia de la organización, con la finalidad de cumplir con la misión y visión que 
posee la constructora. 
 
 El impacto del estudio nos permitió determinar    los impactos en el ámbito 
ambiental, social, económico que se pueden ocasionar con la implementación de 
nuestro proyecto, se localizó cada uno de los puntos en los que se puede generar 
impactos negativos, e impactos positivos, sacando como conclusión que el 
proyecto generará un nivel de impactos es bajo. 
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Recomendaciones 
  Las páginas web institucionales deben tener información actualizada de manera que 
facilite la obtención de información necesaria y requerida para poder determinar la 
situación en la que el cantón y por ende el sector se encuentra, esto será de vital 
ayuda para la implementación de los proyectos a realizarse. 
 Debido a la gran demanda que existe de viviendas de interés social en su mayoría por 
personas de recursos medios y bajos, se recomienda que este tipo de proyectos no 
solo se enfoquen a la parte urbana, sería bueno que la propuesta e implementación de 
los mismos se la realice también en las parroquias rurales de la Provincia de 
Imbabura. 
 Sería aconsejable que los oferentes de este tipo de proyectos buscaran los 
mecanismos legales y necesarios para realizar convenios de cooperación entre 
Cooperativas de Vivienda legalmente constituidas y Constructoras con la finalidad de 
implementar proyectos de viviendas de interés social, los cuales disminuirían en 
costos debido a que los beneficiarios ya contarían con el lote donde se implantara la 
vivienda. 
 La implementación del proyecto es recomendable debido a que la mayoría de 
familias en el sector no poseen vivienda propia y de una u otra manera se busca 
mejorar la calidad de vida, el hábitat y la vivienda digna ya que no existen proyectos 
inmobiliarios que se dedique a ofertar viviendas de interés social. Las nuevas 
políticas implementadas por el actual gobierno han hecho que la oferta de viviendas 
hacia las personas de medios y bajos recursos sea más accesible de acuerdo a su nivel 
de ingresos económicos, de esta manera se ha logrado cubrir la demanda en un mayor 
porcentaje a través de diferentes vías, enfocadas en la construcción de viviendas de 
interés social. 
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 Al examinar los efectos que la implementación del proyecto genere en ámbito 
ambiental, se ha determinado que el impacto ocasionado se puede disminuir 
utilizando todas las estrategias posibles de buenas prácticas ambientales que sean 
amigables con el medio, para ello los oferentes de este tipo de proyectos podrán 
realizar propuestas en beneficio del ambiente. 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
ANEXO 1 
Ítem: 1           
Código:   
Descrip.: Limpieza de terreno 
Unidad:  m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.05 
Subtotal de Equipo:  0.05 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
              
Subtotal de Materiales:  0.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.3010 0.96 
  0.96 
              
Costo Directo Total:  1.01 
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ANEXO 2 
Ítem: 2           
Código:   
Descrip.: Replanteo para vivienda o similar 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.44 
Subtotal de Equipo:  0.44 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
              
Subtotal de Materiales:  0.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   2.0000 3.18 0.7000 4.45 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.8000 2.58 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.5000 1.79 
  8.81 
              
Costo Directo Total:  9.25 
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ANEXO 3 
Ítem: 3           
Código:   
Descrip.: Excavación de cimientos a mano 
Unidad: m³ 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.40 
Subtotal de Equipo:  0.40 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
              
Subtotal de Materiales:  0.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 2.5000 7.95 
  7.95 
              
Costo Directo Total:  8.35 
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ANEXO 4 
Ítem: 4           
Código:   
Descrip.: Excavación para canalización a mano 
Unidad: m³ 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.32 
Subtotal de Equipo:  0.32 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
              
Subtotal de Materiales:  0.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 2.0000 6.36 
  6.36 
              
Costo Directo Total:  6.68 
 
  
260 
ANEXO 5 
Ítem: 5           
Código:   
Descrip.: Relleno compactado a mano 
Unidad: m³ 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.25 
Subtotal de Equipo:  0.25 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
              
Subtotal de Materiales:  0.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 1.6000 5.09 
  5.09 
              
Costo Directo Total:  5.34 
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ANEXO 6 
Ítem: 6           
Código:   
Descrip.: 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm² (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) cimientos 
columnas y gradas 
Unidad: Kg 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.01 
102006 Cortadora de hierro Unidad 0.5000 1.05 0.3000 0.16 
Subtotal de Equipo:  0.17 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  
Acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm² 
Kg 
1.0500 1.060   1.11 
  Alambre recocido # 18 KG 0.0400 2.120   0.08 
Subtotal de Materiales:  1.20 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Fierrero   2.5000 3.22 0.0450 0.36 
402001 
Maestro mayor en ejecución 
de obras civiles   0.2000 3.57 0.0200 0.01 
403001 
Ayudante de fierrero (Estr.Oc 
E2)   2.5000 3.57 0.0200 0.18 
  0.56 
              
Costo Directo Total:  1.92 
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ANEXO 7 
Ítem: 7 
     Código: 
 Descrip.: Cimiento corrido (40%Horm.Simple, 60%piedra) 
Unidad: m³ 
       
COSTOS DIRECTOS 
       
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     1.12 
Subtotal de Equipo:  1.12 
       
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  Agua Lts 54.0000 0.001   0.05 
  Piedra Bola m² 0.6000 17.000   10.20 
  Arena m³ 0.2400 15.500   3.72 
  Ripio triturado m³ 0.3840 16.000   6.14 
  Cemento Saco 2.4000 7.850   18.84 
Subtotal de Materiales:  38.96 
       
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
       
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   6.0000 3.18 0.7690 14.67 
402001 Albañil   2.0000 3.22 0.7690 4.95 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.7690 2.75 
  22.37 
       
Costo Directo Total:  62.45 
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ANEXO 8 
Ítem: 8           
Código:   
Descrip.: Replantillo de H. simple e=0.05m. 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.12 
  Concretera Unidad 1.0000 3.75 0.0800 0.30 
Subtotal de Equipo:  0.42 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  Ripio triturado m³ 0.0500 16.00   0.80 
  Arena fina m³ 0.0250 15.50   0.39 
  Cemento Saco 0.2800 7.85   2.20 
Subtotal de Materiales:  3.39 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   6.0000 3.18 0.0800 1.53 
402001 Albañil   2.0000 3.22 0.0800 0.52 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.0800 0.29 
  2.33 
              
Costo Directo Total:  6.13 
  
264 
ANEXO 9 
Ítem: 9           
Código:   
Descrip.: Hormigón simple en zapatas 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     1.91 
  Concretera Unidad 1.0000 3.75 0.9100 3.41 
  Vibrador Unidad 1.0000 3.15 0.9100 2.87 
Subtotal de Equipo:  8.18 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  Agua Lit 136.0000 0.001   0.14 
  Arena m³ 0.6000 15.500   9.30 
  Ripio triturado m³ 0.9600 16.000   15.36 
  Cemento Saco 7.0000 7.850   54.95 
Subtotal de Materiales:  79.75 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   8.0000 3.18 0.9100 23.15 
402001 Albañil   4.0000 3.22 0.9100 11.72 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.9100 3.25 
  38.12 
              
Costo Directo Total:  126.05 
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ANEXO 10 
Ítem: 10           
Código: 507018 
Descrip.: Hormigón simple en Cadenas inferiores 
Unidad: m³ 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     3.69 
101001 Concretera Hora 1.0000 3.50 1.0000 3.50 
101002 Vibrador Hora 1.0000 2.50 1.0000 2.50 
Subtotal de Equipo:  9.69 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201011 Clavos Lbs 1.8000 0.720   1.30 
201007 Agua Lts 136.0000 0.001   0.14 
201004 Arena gruesa m³ 0.6000 15.000   9.00 
201005 Ripio triturado m³ 0.9600 16.000   15.36 
201014 Tiras Ml 6.7500 0.300   2.03 
201003 Cemento Saco 7.0000 7.850   54.95 
201008 Tablas U 5.0000 2.500   12.50 
Subtotal de Materiales:  88.77 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   16.0000 3.18 1.0000 50.88 
402001 Albañil   6.0000 3.22 1.0000 19.32 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 1.0000 3.57 
Subtotal de Mano de Obra:  73.77 
              
Costo Directo Total:  172.23 
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ANEXO 11 
Ítem: 11 
Código: 507017 
Descrip.: Hormigón simple en Columnas planta baja 
Unidad: m³ 
       
COSTOS DIRECTOS 
       
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     4.17 
101001 Concretera Hora 1.0000 3.50 1.0000 3.50 
101002 Vibrador Hora 1.0000 2.50 1.0000 2.50 
Subtotal de Equipo:  10.17 
       
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201011 Clavos Lbs 1.5000 0.720   1.08 
201007 Agua Lts 136.0000 0.001   0.14 
201004 Arena gruesa m³ 0.6000 15.000   9.00 
201005 Ripio triturado m³ 0.9600 16.000   15.36 
201010 Puntales Ml 20.0000 0.350   7.00 
201014 Tiras Ml 11.0000 0.300   3.30 
201003 Cemento Saco 7.0000 7.850   54.95 
201008 Tablas U 11.0000 2.500   27.50 
Subtotal de Materiales:  118.33 
       
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
       
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   16.0000 3.18 1.0000 50.88 
402001 Albañil   9.0000 3.22 1.0000 28.98 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 1.0000 3.57 
Subtotal de Mano de Obra:  83.43 
       Costo Directo Total:  211.93 
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ANEXO 12 
 
Ítem: 12 
 
          
Código:   
Descrip.: 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm² (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) en 
losas 
Unidad: Kg 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.01 
102006 Cortadora de hierro Unidad 0.5000 1.05 0.3000 0.16 
Subtotal de Equipo:  0.17 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  
Acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm² 
Kg 
1.0500 1.060   1.11 
  Alambre recocido # 18 KG 0.0400 2.120   0.08 
              
              
              
Subtotal de Materiales:  1.20 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Fierrero   2.5000 3.22 0.0450 0.36 
402001 
Maestro mayor en ejecución 
de obras civiles   0.2000 3.57 0.0200 0.01 
403001 
Ayudante de fierrero (Estr.Oc 
E2)   2.5000 3.57 0.0200 0.18 
  0.56 
              
Costo Directo Total:  1.92 
              
268 
ANEXO 13 
Ítem: 13 
Código: 507023 
Descrip.: Losas alivianadas e=20.00cm. 
Unidad: m² 
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.58 
101001 Concretera Hora 1.0000 3.50 0.3000 1.05 
101002 Vibrador Hora 1.0000 2.50 0.3000 0.75 
101003 Elevador Hora 1.0000 3.00 0.3000 0.90 
Subtotal de Equipo:  3.28 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201011 Clavos lbs 0.2500 0.720   0.18 
201007 Agua lts 20.0000 0.001   0.02 
201004 Arena gruesa m³ 0.0600 15.000   0.90 
201005 Ripio triturado m³ 0.1100 16.000   1.76 
201010 Puntales ml 3.3250 0.350   1.16 
201003 Cemento saco 0.9500 7.850   7.46 
201008 Tablas u 0.6100 2.500   1.53 
201017 Bloques .40x.20x.15 u 8.0000 0.320   2.56 
201018 Rieles de madera u 0.4100 2.000   0.82 
Subtotal de Materiales:  16.39 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   8.0000 3.18 0.3000 7.63 
402001 Albañil   3.0000 3.22 0.3000 2.90 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.3000 1.07 
Subtotal de Mano de Obra:  11.60 
              
Costo Directo Total:  31.27 
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ANEXO 14 
Ítem: 14           
Código: 508178 
Descrip.: Mampostería de ladrillo mambrón prensado e=20cm. 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.50 
Subtotal de Equipo:  0.50 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201024 Andamios metálicos H/mod 0.8000 0.130   0.10 
201007 Agua lts 8.0000 0.001   0.01 
201013 Arena fina m³ 0.0300 15.000   0.45 
201003 Cemento saco 0.1600 7.850   1.26 
201026 Ladrillo mambron común u 26.0000 0.280   7.28 
Subtotal de Materiales:  9.10 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 1.0000 3.18 
402001 Albañil   1.0000 3.22 1.0000 3.22 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 1.0000 3.57 
Subtotal de Mano de Obra:  9.97 
              
Costo Directo Total:  19.57 
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ANEXO 15 
Ítem: 15           
Código: 508035 
Descrip.: Enlucido vertical paleteado fino e=1.5cm. 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.22 
Subtotal de Equipo:  0.22 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201024 Andamios metálicos H/mod 0.9000 0.130   0.12 
201007 Agua Lts 5.0000 0.001   0.01 
201013 Arena fina m³ 0.0200 15.000   0.30 
201003 Cemento Saco 0.1260 7.850   0.99 
Subtotal de Materiales:  1.41 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.4500 1.43 
402001 Albañil   2.0000 3.22 0.4500 1.45 
403001 Inspector de Obra   0.2500 3.57 0.4500 1.61 
Subtotal de Mano de Obra:  4.49 
              
Costo Directo Total:  6.12 
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ANEXO 16 
Ítem: 16           
Código: 508309 
Descrip.: Enlucido horizontal paleteado fino e=1.5cm. 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.25 
Subtotal de Equipo:  0.25 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201024 Andamios metálicos H/mod 1.3000 0.130   0.17 
201007 Agua Lts 5.0000 0.001   0.01 
201013 Arena fina m³ 0.0200 15.000   0.30 
201003 Cemento Saco 0.1260 7.850   0.99 
Subtotal de Materiales:  1.46 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.4800 1.53 
402001 Albañil   2.0000 3.22 0.4800 3.09 
403001 Inspector de Obra   0.2500 3.57 0.4800 0.43 
Subtotal de Mano de Obra:  5.05 
              
Costo Directo Total:  6.76 
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ANEXO 17 
Ítem: 17           
Código: 509028 
Descrip.: Contrapiso (10+4)cm. sin polietileno 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.21 
Subtotal de Equipo:  0.21 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201007 Agua Lts 8.0000 0.001   0.01 
201004 Arena gruesa m³ 0.0200 15.000   0.30 
201005 Ripio triturado m³ 0.0400 16.000   0.64 
201006 Piedra bola m³ 0.1200 17.000   2.04 
201003 Cemento Saco 0.2800 7.850   2.20 
Subtotal de Materiales:  5.19 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón    6.0000 3.18 0.1200 2.29 
402001 Albañil   4.0000 3.22 0.1200 1.55 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.1200 0.43 
Subtotal de Mano de Obra:  4.26 
              
Costo Directo Total:  9.66 
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ANEXO 18 
Ítem: 18           
Código:   
Descrip.: Bordillo de hormigón para  ducha 
Unidad: M 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.01 
Subtotal de Equipo:  0.01 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201011 Clavos Lbs 0.3000 0.720   0.22 
201007 Agua Lts 1.0000 0.001   0.00 
201004 Arena gruesa m³ 0.3000 15.000   4.50 
201005 Ripio triturado m³ 0.2000 16.000   3.20 
201014 Tiras Ml 0.5000 0.300   0.15 
201003 Cemento Saco 0.2000 7.850   1.57 
201008 Tablas U 0.3000 2.500   0.75 
Subtotal de Materiales:  10.39 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón    1.0000 3.18 0.0550 0.17 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.0020 0.01 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.0100 0.04 
Subtotal de Mano de Obra:  0.22 
              
Costo Directo Total:  10.61 
274 
ANEXO 19 
Ítem: 19 
Código: 508040 
Descrip.: Mesa de hormigón enlucida para lavamanos a=50cm., e=6cm. 
Unidad: M 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     1.01 
Subtotal de Equipo:  1.01 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201015 Hierro corrugado Kg 3.1700 1.080   3.42 
201028 Cementina Lbs 6.0000 0.110   0.66 
201007 Agua Lts 20.0000 0.001   0.02 
201004 Arena gruesa m³ 0.0400 15.000   0.60 
201005 Ripio triturado m³ 0.0300 16.000   0.48 
201003 Cemento Saco 0.3500 7.850   2.75 
201008 Tablas U 0.2000 2.500   0.50 
201026 Ladrillo mambron común U 12.0000 0.280   3.36 
Subtotal de Materiales:  11.79 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón    2.0000 3.18 1.9230 12.23 
402001 Albañil   1.0000 3.22 1.9230 6.19 
403001 Inspector de Obra   0.2500 3.57 1.9230 1.72 
Subtotal de Mano de Obra:  20.14 
              
Costo Directo Total:  32.94 
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ANEXO 20 
Ítem: 20           
Código: 509029 
Descrip.: Masillado de piso y losa e=2cm 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.14 
Subtotal de Equipo:  0.14 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201007 Agua Lts 5.0000 0.001   0.01 
201013 Arena fina m³ 0.0200 15.000   0.30 
201003 Cemento Saco 0.1700 7.850   1.33 
Subtotal de Materiales:  1.64 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón    2.0000 3.18 0.1250 0.80 
402001 Albañil   4.0000 3.22 0.1250 1.61 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.1250 0.45 
  2.85 
              
Costo Directo Total:  4.63 
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ANEXO 21 
Ítem: 21           
Código: 509212 
Descrip.: Piso de cerámica alto tráfico 30x30cm. 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.31 
Subtotal de Equipo:  0.31 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201047 Bondex estándar Kg 3.3330 0.25   0.83 
201049 Porcelana (con arena) Kg 0.2500 0.85   0.21 
201231 Cerámica Graiman 30x30 m² 1.0200 11.50   11.73 
Subtotal de Materiales:  12.78 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.9620 3.06 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.9620 3.10 
Subtotal de Mano de Obra:  6.16 
              
Costo Directo Total:  19.24 
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ANEXO 22 
Ítem: 22           
Código: 516248 
Descrip.: Revestimiento de cerámica en paredes 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.30 
Subtotal de Equipo:  0.30 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201047 Bondex estándar Kg 3.3330 0.25   0.83 
201262 Emporador (bindafix) Kg 0.3000 1.20   0.36 
201261 Cerámica para paredes m² 1.0200 9.00   9.18 
Subtotal de Materiales:  10.37 
                   
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.9520 3.03 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.9520 3.07 
Subtotal de Mano de Obra:  6.09 
              
Costo Directo Total:  16.77 
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ANEXO 23 
Ítem: 23           
Código: 512197 
Descrip.: Puerta panelada laurel lacada 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     2.60 
Subtotal de Equipo:  2.60 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201011 Clavos Lbs 0.5560 0.72   0.40 
201041 Laca para muebles (Decorlac) Lts 0.5560 5.90   3.28 
201042 Tinner Lts 2.2220 1.60   3.56 
201044 Pega Parkcola Lts 0.2780 2.45   0.68 
201123 Sellador Lts 0.5560 5.25   2.92 
201124 Tapa marcos de laurel Ml 5.6670 1.80   10.20 
201059 Lija Plieg 2.2220 0.60   1.33 
201121 Tablones de laurel preparado U 3.3330 10.00   33.33 
201122 Bisagras de 4" U 2.2220 1.00   2.22 
  Puerta Laurel U 1.0000 78.93   78.93 
Subtotal de Materiales:  136.85 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón    1.0000 3.18 9.2780 29.50 
402001 Albañil   1.0000 3.22 9.2780 29.88 
Subtotal de Mano de Obra:  51.95 
              
Costo Directo Total:  191.40 
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ANEXO 24 
Ítem: 24           
Código: 512179 
Descrip.: Puerta principal hierro y tol 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
              
Subtotal de Equipo:  0.00 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201001 Herramientas menores Glb 1.0000 0.05   0.05 
201216 Puerta hierro y tol m² 1.0000 215.00   215.00 
Subtotal de Materiales:  215.05 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
              
Subtotal de Mano de Obra:  0.00 
              
Costo Directo Total:  215.05 
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ANEXO 25 
Ítem: 25           
Código: 512091 
Descrip.: Cerradura tipo caja viro (principal) 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.28 
Subtotal de Equipo:  0.28 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201130 Cerradura viro U 1.0000 48.00   48.00 
Subtotal de Materiales:  48.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
402001 Albañil   1.0000 3.22 2.0000 6.44 
Subtotal de Mano de Obra:  6.44 
              
Costo Directo Total:  54.72 
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ANEXO 26 
Ítem: 26           
Código: 512253 
Descrip.: Cerradura tipo pomo para baño 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.32 
Subtotal de Equipo:  0.32 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
200161 
Cerradura de pomo para 
baño U 1.0000 15.50   15.50 
Subtotal de Materiales:  15.50 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
402001 Albañil   1.0000 3.22 2.0000 6.44 
Subtotal de Mano de Obra:  6.44 
              
Costo Directo Total:  22.26 
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ANEXO 27 
Ítem: 27           
Código:   
Descrip.: Ventanas de hierro sin protección 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.64 
  Soldadora Unidad 1.0000 2.00 1.2000 2.40 
Subtotal de Equipo:  3.04 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  Suelda Lib 0.5500 2.00   1.10 
  Tinner Lit 1.6000 1.60   2.56 
  Esmalte Lit 0.1200 4.25   0.51 
  Angulo de 1x1/8" Ml 4.0000 1.48   5.92 
  Perfil T de 1x1/8" Ml 2.2000 1.87   4.11 
  Lija Plie 0.5000 0.60   0.30 
  Bisagras de 4" Unidad 1.2000 1.00   1.20 
Subtotal de Materiales:  15.70 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 2.0000 6.36 
402001 Albañil   1.0000 3.22 2.0000 6.44 
  12.80 
              
Costo Directo Total:  31.54 
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ANEXO 28 
Item: 28           
Código: 512225 
Descrip.: Protección de hierro para ventanas 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.58 
101016 Soldadora Hora 1.0000 2.00 1.2000 2.40 
Subtotal de Equipo:  2.98 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201149 Suelda Lbs 0.5500 2.00   1.10 
201042 Tinner Lts 0.2500 1.60   0.40 
201120 Pintura esmalte Lts 0.2500 4.25   1.06 
201171 Varilla cuadrada 3/8" Ml 18.0000 0.80   14.40 
201059 Lija Plieg 0.5000 0.60   0.30 
Subtotal de Materiales:  17.26 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 1.2000 3.82 
402001 Albañil   2.0000 3.22 1.2000 7.73 
Subtotal de Mano de Obra:  11.54 
              
Costo Directo Total:  31.78 
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ANEXO 29 
Item: 29           
Código:   
Descrip.: Cerradura tipo pomo llave 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.32 
  Soldadora Unidad 1.0000 2.00 1.2000 2.40 
Subtotal de Equipo:  2.72 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  Cerradura de pomo para baño Unidad 1.0000 25.00   25.00 
Subtotal de Materiales:  25.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
402001 Albañil   1.0000 3.22 2.0000 6.44 
  6.44 
              
Costo Directo Total:  34.16 
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ANEXO 30 
Item: 30           
Código: 513063 
Descrip.: Rejilla de piso de 3" 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
              
Subtotal de Equipo:  0.00 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201003 Cemento Saco 0.0250 7.85   0.20 
201066 Rejilla de piso de 3" U 1.0000 6.50   6.50 
Subtotal de Materiales:  6.70 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.4000 1.29 
Subtotal de Mano de Obra:  1.29 
              
Costo Directo Total:  7.98 
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ANEXO 31 
Item: 31           
Código:   
Descrip.: Pintura látex en paredes 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.08 
Subtotal de Equipo:  0.08 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  Pintura látex (permalatex) Gal 0.0500 18.60   0.93 
  Andamios metálicos H/mod 0.5000 0.13   0.07 
  Yeso Lib 0.1500 0.25   0.04 
  Lija Plie 0.2000 0.60   0.12 
Subtotal de Materiales:  1.15 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.2500 0.80 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.2500 0.81 
  1.60 
              
Costo Directo Total:  2.83 
              
 
  
287 
ANEXO 32 
Item: 32           
Código:   
Descrip.: Estucado de paredes 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.08 
102005 
Andamios modulo 
incluye transporte Unidad 1.0000 0.50 0.5000 0.25 
Subtotal de Equipo:  0.33 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  Sikatop empaste Kg 1.0000 1.78   1.78 
              
              
              
Subtotal de Materiales:  1.78 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.5670 1.80 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.5000 1.61 
  3.41 
              
Costo Directo Total:  5.52 
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ANEXO 33 
Item: 33           
Código: 514072 
Descrip.: Bajantes en P.V.C. 3" 
Unidad: M 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.06 
Subtotal de Equipo:  0.06 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201097 Polipega Lts 0.0100 13.58   0.14 
201098 Polilimpia Lts 0.0100 8.23   0.08 
201100 Tubo PVC 3" Ml 1.0500 3.60   3.78 
201101 Pieza 3" (codo) PVC U 0.0800 1.70   0.14 
Subtotal de Materiales:  4.13 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.2000 0.64 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.2000 0.64 
Subtotal de Mano de Obra:  1.28 
              
Costo Directo Total:  5.48 
              
 
  
289 
ANEXO 34 
Item: 34           
Código: 514070 
Descrip.: Punto de canalización en P.V.C 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.22 
Subtotal de Equipo:  0.22 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201097 Polipega Lts 0.0200 13.58   0.27 
201098 Polilimpia Lts 0.0200 8.23   0.16 
201092 Tubo PVC 4" Ml 0.3000 4.50   1.35 
201093 Tubo PVC 2" Ml 0.9000 1.75   1.58 
201094 Piezas 4" (sifon) PVC U 1.0000 7.60   7.60 
201095 Piezas 2" (codo) PVC U 2.0000 1.10   2.20 
201096 Reducción de 4" a 2" PVC U 1.0000 2.30   2.30 
Subtotal de Materiales:  15.46 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.8000 2.54 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.8000 2.58 
Subtotal de Mano de Obra:  4.48 
              
Costo Directo Total:  20.17 
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ANEXO 35 
Item: 35           
Código: 514069 
Descrip.: Punto de agua potable empotrado 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.27 
Subtotal de Equipo:  0.27 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201086 Tubo H. G. 1/2" Ml 3.5000 2.06   7.21 
201087 Piezas 1/2" HG U 3.0000 0.40   1.20 
201088 Neplos 1/2"x2" U 1.0000 0.25   0.25 
201089 Unión universal U 0.3300 1.60   0.53 
201090 Teflón U 0.5000 0.30   0.15 
201091 Llave de paso U 1.0000 7.90   7.90 
Subtotal de Materiales:  17.24 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 0.2400 0.76 
402001 Albañil   6.0000 3.22 0.2400 4.64 
Subtotal de Mano de Obra:  5.40 
              
Costo Directo Total:  22.91 
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ANEXO 36 
Item: 36           
Código: 510076 
Descrip.: Cajas de revisión 60x60 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     1.18 
Subtotal de Equipo:  1.18 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201015 Hierro corrugado Kg 4.5400 1.080   4.90 
201016 Alambre # 18 Lbs 0.2100 1.020   0.21 
201007 Agua Lts 35.0000 0.001   0.04 
201005 Ripio triturado m³ 0.0700 16.000   1.12 
201006 Piedra bola m³ 0.0900 17.000   1.53 
201013 Arena fina m³ 0.1200 15.000   1.80 
201003 Cemento Saco 1.2200 7.850   9.58 
201026 Ladrillo mambron común U 42.0000 0.280   11.76 
Subtotal de Materiales:  30.94 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   12.0000 3.18 0.3500 13.36 
402001 Albañil   8.0000 3.22 0.3500 9.02 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.3500 1.25 
Subtotal de Mano de Obra:  23.62 
              
Costo Directo Total:  55.74 
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ANEXO 37 
Item: 37           
Código: 515202 
Descrip.: Punto eléctrico luz y tomas (sin cableado) 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.16 
Subtotal de Equipo:  0.16 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201074 Manguera polietileno 3/4" Ml 0.5000 0.39   0.20 
201075 Manguera polietileno 1/2" Ml 7.0000 0.30   2.10 
201079 Cajetín rectangular U 1.0000 0.39   0.39 
201080 Cajetín octogonal U 1.0000 0.45   0.45 
Subtotal de Materiales:  3.14 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Electricista   1.0000 3.22 1.0000 3.22 
Subtotal de Mano de Obra:  3.22 
              
Costo Directo Total:  6.52 
              
 
  
293 
ANEXO 38 
Item: 38           
Código: 513077 
Descrip.: Inodoro Edesa blanco 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.42 
Subtotal de Equipo:  0.42 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201003 Cemento saco 0.0100 7.85   0.08 
201090 Teflón U 0.5000 0.30   0.15 
201105 Inodoro Edesa blanco U 1.0000 70.00   70.00 
201106 
Llave angular y tubo de abasto 
inodoro U 1.0000 7.81   7.81 
Subtotal de Materiales:  78.04 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
402001 Albañil   1.0000 3.22 2.6320 8.48 
Subtotal de Mano de Obra:  8.48 
              
Costo Directo Total:  86.94 
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ANEXO 39 
Item: 39           
Código: 513263 
Descrip.: Lavamanos empotrable una llave 
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.42 
Subtotal de Equipo:  0.42 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201090 Teflón u 0.5000 0.30   0.15 
201110 
Llave angular y tubo de abasto 
lavamanos u 1.0000 8.00   8.00 
201111 Sifón metálico (lavabo) u 1.0000 12.00   12.00 
201112 Llave de agua para lavamanos u 1.0000 15.00   15.00 
201268 Lavabo empotrable blanco u 1.0000 48.36   48.36 
Subtotal de Materiales:  83.51 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
402001 Albañil   1.0000 3.22 2.6320 8.48 
Subtotal de Mano de Obra:  8.48 
              
Costo Directo Total:  92.41 
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ANEXO 40 
Item: 40           
Código:   
Descrip.: Fregadero de acero inoxidable un poso  
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.28 
Subtotal de Equipo:  0.28 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  
Fregadero acero inoxidable de 100*50 
(línea clásica) Unidad 1.0000 45.400   45.40 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
Subtotal de Materiales:  45.40 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   1.0000 3.18 1.0000 3.18 
402001 Albañil   1.0000 3.22 0.6000 1.93 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.1500 0.54 
Subtotal de Mano de Obra:  5.65 
              
Costo Directo Total:  51.33 
 
296 
ANEXO 41 
Item: 41 
Código: 520179 
Descrip.: Pavimento ingreso y aceras perimetrales e=0.10+.05+.02 
Unidad: m² 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.22 
101001 Concretera Hora 1.0000 3.50 0.1500 0.53 
Subtotal de Equipo:  0.74 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201007 Agua Lts 12.0000 0.001   0.01 
201004 Arena gruesa m³ 0.0300 15.500   0.47 
201005 Ripio triturado m³ 0.0480 16.000   0.77 
201006 Piedra bola m³ 0.1000 17.000   1.70 
201013 Arena fina m³ 0.0200 15.000   0.30 
201014 Tiras Ml 0.2500 0.300   0.08 
201003 Cemento Saco 0.5000 7.850   3.93 
Subtotal de Materiales:  7.25 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Peón   6.0000 3.18 0.1500 2.86 
402001 Albañil   2.0000 3.22 0.1500 0.97 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.1500 0.54 
Subtotal de Mano de Obra:  4.36 
              
Costo Directo Total:  12.35 
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ANEXO 42 
Item: 42           
Código:   
Descrip.: Tablero de distribución 6 tacos  
Unidad: U 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.32 
Subtotal de Equipo:  0.32 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
  
Tablero monofásico  6 
espacios Unidad 1.0000 40.480   40.48 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
            0.00 
Subtotal de Materiales:  40.48 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
  Electricista   1.0000 3.22 1.0000 3.22 
  Ayudante de electricista   1.0000 3.18 1.0000 3.18 
            0.00 
Subtotal de Mano de Obra:  6.40 
              
Costo Directo Total:  47.20 
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ANEXO 43 
Item: 43           
Código: 520113 
Descrip.: Desalojo de residuos 
Unidad: m³ 
              
COSTOS DIRECTOS 
              
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
102004 Herramienta menor %MO 5%MO     0.09 
101007 Cargadora Hora 1.0000 35.73 0.0400 1.43 
101011 Volqueta Hora 3.0000 17.13 0.0400 2.06 
Subtotal de Equipo:  3.57 
              
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
              
Subtotal de Materiales:  0.00 
              
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:  0.00 
              
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
401001 Albañil   6.0000 3.22 0.0400 0.77 
403001 Inspector de Obra   1.0000 3.57 0.0400 0.14 
404001 Chofer Tipo E (Estr.Op C1)   3.0000 4.67 0.0400 0.56 
405001 Estruct. Ocup. C1 (Grupo I)   1.0000 3.57 0.0400 0.14 
407001 Ayud. maquinaria (Est.Oc.C3)   1.0000 3.27 0.0400 0.13 
Subtotal de Mano de Obra:  1.75 
              
Costo Directo Total:  5.32 
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ANEXO 44 
PROGRAMA DE VIVIENDA PROHÁBIT DEL BANCO DEL ESTADO 
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ANEXO 45 
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR AÑO 2015 
FECHA VALOR 
Diciembre-31-2015 3.38 % 
Noviembre-30-2015 3.40 % 
Octubre-31-2015 3.48 % 
Septiembre-30-2015 3.78 % 
Agosto-31-2015 4.14 % 
Julio-31-2015 4.36 % 
Junio-30-2015 4.87 % 
Mayo-31-2015 4.55 % 
Abril-30-2015 4.32 % 
Marzo-31-2015 3.76 % 
Febrero-28-2015 4.05 % 
Enero-31-2015 3.53 % 
Diciembre-31-2014 3.67 % 
Noviembre-30-2014 3.76 % 
Octubre-31-2014 3.98 % 
Septiembre-30-2014 4.19 % 
Agosto-31-2014 4.15 % 
Julio-31-2014 4.11 % 
Junio-30-2014 3.67 % 
Mayo-31-2014 3.41 % 
Abril-30-2014 3.23 % 
Marzo-31-2014 3.11 % 
Febrero-28-2014 2.85 % 
Enero-31-2014 2.92 % 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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ANEXO 46 
ACUERDO MINISTERIAL MIDUVI N° 027 del 24-08-2015
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ANEXO 47 
ENTREVISTA FUNCIONARIO DEL PROGRAMA PROHABITAT DE BANCO 
DEL ESTADO 
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ANEXO 48 
MODELO ENCUESTA 
 
306 
 
